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El proyecto inmobiliario Vicenza es un conjunto de 17 casas ubicado en el barrio 
El Cajón de la parroquia de Calderón. 
Es un proyecto concebido de forma moderna, diferente a lo que normalmente se 
construye en esta populosa parroquia rural quiteña y será promovida por el Ing. 
Héctor V. Cajas N. y ejecutado por la empresa Ingerecons Cía. Ltda. Vicenza 
está enfocado a un segmento medio con hijos pequeños ya que contiene amplias 
áreas verdes comunales para la distracción de los más pequeños. 
Las casas son de 99 m2 y tienen un costo de 66.300 USD con un precio por 
metro cuadrado de 670 USD. El costo de cada vivienda, incluido el costo de las 
áreas comunales y obras exteriores, es de 49.500 USD con un costo por metro 
cuadrado de 500 USD. 
El proyecto es viable ya que genera una margen de utilidad anual del 27%. El 
VAN es positivo y el TIR es superior a nuestra tasa de retorno. 
Se proyecta iniciar las ventas tres meses antes del arranque de la construcción, 
la misma que tomará 12 meses. 
 
  




The real estate project Vicenza, is a set of 17 homes located in the neighborhood 
of El Cajon in de Parish of Calderon. 
 It is a project conceived in a modern form, different from what is usually built in 
this populous Quito rural parish and will be promoted by the Civil Engineer Héctor 
V. Cajas N. and implemented by the company Ingerecons Cia. Ltda.  
Vicenza is focused on a middle segment with small children as it contains 
spacious communal green areas for the distraction of children.  
The homes are 99 m2 and are priced at $ 66,300 with a price per square meter 
of 670 USD. The cost of each home, including the cost of communal areas and 
external works, is $ 49,600 with a cost per square foot of $ 500.  
The project is viable and that generates an annual profit margin of 27%. The NPV 
is positive and IRR is higher than our rate of return.  
It is planned to start sales three months before the start of construction, it will take 
12 months.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El mercado inmobiliario en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Quito, ha 
venido creciendo de manera vertiginosa en los últimos años, a pesar de que 
durante el último año este mercado ha sufrido una desaceleración, el negocio 
continúa siendo atractivo para la inversión. 
La situación económica que ha vivido el país en los últimos años ha hecho que 
se inyecte mucho dinero en el mercado mediante préstamos económicos 
haciendo que la gente tenga más facilidades para adquirir un bien y qué mejor si 
este bien es una vivienda. 
Gracias a los altos precios del petróleo, el Ecuador y este gobierno en particular 
ha podido contar con los fondos suficientes para inyectar dinero en la ejecución 
de varias obras de construcción, entre ellas la construcción de vivienda popular 
dando así mismo a los compradores muchas facilidades para adquirirlas gracias 
a préstamos a largo plazo, con tasas de interés bajas y bonos de vivienda para 
casas de bajo precio. 
A diferencia de otros sectores de la economía, donde la producción de diferentes 
tipos de bienes o servicios se ha visto disminuida, debido a los cambios en 
cuanto a las políticas tributarias, impositivas, legales y aduaneras, la 
construcción ha tenido un empuje inusual debido a que este segmento de la 
producción del país, logra distribuir dinero mediante la generación de empleo. 
Para solventar la falta de vivienda que ha sido un mal permanente en nuestro 
país, entidades estatales como el IESS han aportado con mucho capital para 
solventar este problema que ha estado latente en el Ecuador. 
 
1.1. PROYECTO VICENZA 
El proyecto Vicenza está ubicado en la zona de Calderón al norte de la ciudad 
de Quito, en el barrio el Cajón. 
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Calderón es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito que cuenta 
con un clima seco abrigado, debido a que se encuentra a 200 metros por debajo 
del casco urbano. 
ILUSTRACIÓN 1. FACHADA DEL PROYECTO VICENZA 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
En la parroquia de Calderón se han venido desarrollando en la última década un 
sinnúmero de proyectos inmobiliarios que la han convertido en uno de los 
principales focos de desarrollo inmobiliario de la ciudad. 
El segmento que habita en esta parroquia es un segmento medio. Sin embargo 
hay ciertas zonas donde se puede encontrar un segmento medio / medio – bajo. 
Así mismo se puede encontrar varias zonas de esta parroquia destinadas al 
sector industrial. 
Este crecimiento inmobiliario ha convertido a Calderón en una parroquia que 
cuenta con todos los servicios necesarios para el completo desarrollo de sus 
habitantes. 
Por estas razones Caderón es la parroquia más poblada del Ecuador. Es tan 
grande y poblada como la sexta o séptima ciudad del Ecuador. 
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1.2. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 
El proyecto está conformado por dos bloques ubicados con su frente en sentido 
sur – este. 
Estos dos bloques están conformados por dos tipos de casas que en esencia 
solo cambian en cuanto a la ubicación de su parqueadero. El primer tipo tiene el 
parqueadero en el interior del conjunto, y el otro, en la parte exterior. 
Los dos tipos de casas tienen la misma área de 99,00 m2 y cuentan con un 
dormitorio principal, dos dormitorios secundarios, dos y medio baños, cocina, 
sala y comedor. 
Así mismo cada casa cuenta con un patio independiente y un parqueadero para 
un automóvil. En total son 17 adosadas casas en este conjunto Vicenza, 
ubicadas en dos bloques con 8 y 9 casas cada uno. 
 
ILUSTRACIÓN 2. CONJUNTO VICENZA 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
El proyecto cumple con todos los requerimientos del Informe de Regulación 
Metropolitano (IRM) y mantiene un cierto factor de tolerancia por si en el 
transcurso de la obra se realice algún ajuste al proyecto. 
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CUADRO 1. CUADRO DE ÁREAS DEL TERRENO 
DESCRIPCIÓN 17-feb-12 UNIDAD CANTIDAD   
Área de terreno   m2 2000,00   
Fondo   ml 45,00   
Frente   ml 44,45   
          
Zonificación     
A8(A603-
35)   
C:O:S   PB     35,00%   
C:O:S  TOTAL   105,00%   
Número de UNIDADES   17,00   
Área vendible por unidad   99,00  COS  
Área vendible total   1683,00 84% 
          
          
Área casas Promedio         
Unidades de vivienda/planta u     
Unidades de vivienda/total u 17,00   
          
Estacionamiento / visita u 3,00   
Estacionamiento totales u 17,00   
Bodegas totales u 0,00   
Numero de subsuelos   0,00   
          
Elaborado por: Diego Cajas R. 
 
1.3. PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
Vicenza es concebido por el Ing. Héctor V. Cajas N. quien a más de promover y 
supervisar las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, aporta con el terreno 
donde se edificará el mismo.  
El arquitecto que conceptualizó el proyecto es Bernardo Bustamante quien 
cuanta con varios diseños inmobiliarios construidos en la ciudad de Quito y sus 
valles. 
La empresa Ingerecons Cía. Ltda. se encargará de la construcción del proyecto. 
Ingerecons es una empresa constructora familiar que ha trabajo varios años en 
varios importantes proyectos del Estado en diferentes áreas. 
1.4. PERFIL DEL CLIENTE 
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El cliente ideal para este tipo de proyectos dada su ubicación, acabados, costos 
del terreno y demás variables que afectan a la conceptualización del mismo, es 
quien se encuentre dentro del segmento medio y medio alto. 
Por los estudios realizados por empresas competentes en el análisis del mercado 
inmobiliario, el segmento medio está en capacidad de adquirir una vivienda del 
valor del proyecto Vicenza, es decir $ 66.000,00. 
Su composición familiar típica es de una pareja joven económicamente activa 
con un par de niños pequeños y que buscan muy posiblemente su primera 
vivienda con las características de las casas del conjunto Vicenza, es decir 
alrededor de 100 m2 de área, tres dormitorios, sala, comedor, cocina y un patio 
privado. La casa debe contar con un parqueadero y el conjunto con áreas verdes 
comunales y que éste sea seguro. 
 
ILUSTRACIÓN 3. PRECIOS DE VIVIENDAS SEGÚN EL SECTOR. 
 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
 
Los conjuntos de viviendas de la zona ofrecen prácticamente el mismo producto 
para el mismo tipo de cliente. La diferencia la haría la calidad del producto 
entregado. 
Los conjuntos son muy similares en áreas y acabados. 
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1.5. EVALUACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA DEL PROYECTO 
Para cualquier proyecto es importante el realizar les estudios y respectivos 
análisis tanto de los costos del mismo como de los precios de venta que éste 
tendrá. 
Con estos resultados se puede obtener la utilidad y rentabilidad del mismo 
mediante el uso del método residual. 

















Finalmente se obtienen los costos que tendrá el proyecto por unidad de vivienda 
como por metro cuadrado. 
 








Las ventas, como en todo proyecto, son importantes ya que constituyen los 
ingresos que financian el mismo. 
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La velocidad de venta es importante para tener un buen ingreso de capital, 
especialmente en la etapa de pre venta, previo al arranque de la construcción 
del proyecto. 
 
TABLA 1. VELOCIDAD DE VENTA 
TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA 
PRODUCTO: CASAS 
No. UNIDADES: 17 
No. ETAPAS: 1 
VELOCIDAD DE VENTAS: 1,9 
MESES DE VENTA: 9 
   
Elaborado por: Diego Cajas R.
 
El esquema de ventas será el que se plantea en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO 4. ESQUEMA DE VENTAS 
PRECIO POR UNIDAD DE VIVIENDA:  $     66.330   
              
ESTRUCTURA DE INGRESOS 
ENTRADA:  $       3.317 5% 
TOTAL HASTA LA ENTREGA:  $     19.899 30% 
PAGO CONTRA ENTREGA:  $     43.115 65% 
Elaborado por: Diego Cajas R.      
 
Con los datos de costos y de ingresos se realiza el análisis de factibilidad el 
proyecto mediante un análisis financiero en el cual se realizan también 
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GRÁFICO 1. FLUJO ACUMULADO 
 
Elaborado por: Diego Cajas R 
Con el cuadro de flujos, podemos obtener una idea clara de cómo se 
desenvuelve financieramente el proyecto. 
 
TABLA 2. RENTABILIDAD 





Mediante una serie de simulaciones, se pudo determinar que el proyecto podría 
no ser viable si tenemos un decremento de los precios en un 10% y un 
incremento en los costos en un 30%. 
Sin duda hay que evitar que estos factores afecten al proyecto, sin embargo lo 
que más puede llegar a afectar es un incremento en el tiempo de ejecución del 
mismo. 
Si tenemos un incremento de tres meses en el plazo de ejecución de todo el 
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INGRESOS EGRESOS SALDOS
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Tras este breve resumen, podemos concluir que el proyecto sí es viable, con un 
VAN positivo de $ 165.973 y una TIR de 6% mensual. 
El sector donde se construirá el Conjunto Habitacional Vicenza está en constante 
crecimiento y es muy apetecido por el segmento medio. 
El diseño arquitectónico es muy moderno y diferente a lo que comúnmente se 
construye en la zona. 
El VAN obtenido del flujo apalancado, es mayor al VAN del flujo puro, por lo que 
conviene endeudarse para tener más dinero que invertir en el proyecto. 
 
  
Tasa de rendimiento 1,67% mensual 22 % anual
El proyecto e
VAN $152.016 El VAN es m
TIR 5% mensual 90 % anual El TIR es may
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
Sin duda, el sector de la Construcción ha tenido un importante desarrollo en los 
últimos diez años tanto en el sector privado con una oferta sin precedentes de 
proyectos de vivienda, oficinas y comerciales, como en el sector público 
mediante un crecimiento de la infraestructura estatal. 
Sin duda con este desarrollo, el Sector de la Construcción se ha convertido en 
un importante polo de desarrollo económico mediante la generación de cientos 
de miles de plazas de trabajo, tanto directa como indirectamente. 
Si bien es cierto que la construcción no llega a ser el principal factor de desarrollo 
económico del país, es sin duda una de las formas más representativas de 
generar empleo, distribuir la riqueza y desarrollar inversión en el Ecuador. 
Es necesario, por lo tanto, analizar el ambiente macroeconómico en el que se 
desarrolla la construcción, observar los factores que lo componen y la influencia 
la construcción y más precisamente el sector inmobiliario ha tenido en la 
economía del Ecuador durante los últimos años. 
Este ambiente macroeconómico está compuesto de un sin número de factores e 
índices que son muy útiles al momento de tomar una decisión sobre el 
emprendimiento o no, de un proyecto inmobiliario. 
 
2.2. FACTORES MACROECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LOS 
PROYECTOS INMOBILIARIOS 
Todo sector productivo en el país y en el mundo entero no está exento a su 
entorno político, económico y legal. El sector inmobiliario y de la construcción 
también se ven afectados por estos factores que a la larga lo que hacen es influir 
de una manera u otra en los diferentes proyectos, bien sea en sus costos, 
financiamiento, construcción, etc. 
Para lograr el éxito en cualquier empresa que se emprenda, se debe conocer 
muy bien el ambiente externo que la envuelve. 
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A continuación se realizará un breve análisis de los diferentes factores que de 
una u otra forma inciden en el sector inmobiliario.  
 
2.2.1. INFLACIÓN 
Como sabemos, la inflación no es más que el incremento generalizado de los 
precios de los productos o materiales en un período de tiempo, por lo tanto el 
dinero pierde su poder adquisitivo. 
Este factor influye directamente en la construcción, ya que los precios de los 
materiales pueden cambiar en el transcurso de la edificación del proyecto. 
 
GRÁFICO 2. INFLACIÓN EN EL ECUADOR 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R.  Fuente: INEC 
 
La inflación en el Ecuador ha tendido a la baja o por lo menos se ha estabilizado, 
en gran medida gracias a la dolarización, ya que al tener esta moneda fuerte, la 
variación de precios no ha sido significativa. 
En el sector de la construcción en el Ecuador, la mayor variación de precios se 
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momento sentirse una afectación por desabastecimiento y por lo tanto su precio 
puede aumentar. 
 
GRÁFICO 3. INFLACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R.  Fuente: INEC 
 
2.2.2. PIB 
El Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios producidos por una 
economía en un tiempo determinado.1 
El PIB en el Ecuador ha ido en aumento gracias a las diferentes fuentes de 
ingreso que hemos tenido por venta de petróleo, remesas de los migrantes, 
exportaciones de materias primas, etc. 
Para el año 2013 el PIB en Ecuador tuvo un crecimiento del 3,9% y oara el 2014 
se proyecta que haya un crecimiento del 3,8%. 
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El PIB en el campo de la construcción también ha tenido un crecimiento en el 





Si bien es cierto que el PIB no es un buen parámetro de medición y de análisis 
ya que depende de muchos factores, nos da una  idea clara de la situación del 
país. 
GRÁFICO 4. PIB 
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2.2.3. RIESGO PAÍS 
El Riesgo País es una nueva forma de medir internacionalemente a un estado. 
Es una mezcla de análisis tanto académicos como empíricos y que califican a un 
país. 
Las variables analizadas van desde financieras, políticas y económicas. Este es 
un criterio interneracional para calificar macroeconómicamente a un país. Hay 
varios entes internacionales que realizan este tipo de calificaciones de los países 
y los resultados son emitidos periódicamente. 
De manera más formal, el Riesgo-País es la sobretasa que se paga en relación 
con los intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos: 
Riesgo País = Tasa de Rendimiento de los Bonos Soberanos de un País – 
Tasa de Rendimiento de los Bonos del Tesoro Norteamericano. 
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2.2.4. CRÉDITO PARA VIVIENDA 
En el Ecuador la mayoría de las personas que aspiran obtener una vivienda 
propia, difícilmente realizarán una compra de contado, por lo tanto lo usual es 
adquirir un crédito a través de una entidad financiera. 
Gracias a la dolarización, las tasas de interés se han estabilizado, así como los 
pagos de las cuotas de los deudores, cosa que no ocurría anteriormente ya que, 
debido a la inflación galopante que sufría el Ecuador, los pagos variaban de un 
día para otro, lo que generaba incertidumbre en los compradores. 
Gracias a la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(BIESS), las tasas de interés han bajado ya que este banco ha entrado con 
mucha fuerza a competir con las entidades financieras privadas. 
 
TABLA 3. TASAS DE CRÉDITO 









PLAZO MÁXIMO 25 años 15 años 20  años 15  años 15 años 15 años 
TASA 8,69% 10,78% 10,75% Ingresos Ingresos Ingresos 
FINANCIAMIENTO 100% 70% 70% 70% 70% 70% 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R.  Fuente: BCE 
 
El BIESS se ha convertido en la entidad que otorga la mayor cantidad de crédito 
para vivienda en el país.  
A continuación un gráfico que nos muestra la distribución de los créditos dentro 
del ámbito de la vivienda. 
Claramente se observa cómo el BIESS ha logrado captar la mayor cantidad del 
crédito para vivienda en el último año gracias a sus bajos intereses y mayores 
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GRÁFICO 6. CREDITO PARA VIVIENDA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R.  Fuente: BCE - BIESS 
 
A continuación se demuestra los intereses con los que se maneja el BIESS y los 
demás bancos privados. 
 
TABLA 3. TASAS Y PLAZOS PARA PRÉSTAMOS 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R.  Fuente: BIESS 
 
2.2.5. INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
Sin duda que el Ecuador en los últimos años ha registrado una importante 





































BIESS MUTUALISTA PICHINCHA PICHINCHA INTERNACIONAL PACIFICO GUAYAQUIL
PLAZO MAXIMO (AÑOS) 25 15 20 15 15 15
TASA 8,69% 10,78% 10,75% Ingresos Ingresos Ingresos
FINANCIAMIENTO 100% 70% 70% 70% 70% 70%
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Esto ha permitido que el Estado distribuya de mejor manera los recursos y que 
sea repartido a las personas de escasos recursos como son los trabajadores de 
la construcción. 
El Ecuador en los últimos 5 años ha sido el país con mayor inversión pública de 
Latinoamérica. Esto se debe en gran medida a los altos ingresos relacionados al 
petróleo debido a sus altos precios en el mercado internacional. 
 





2.2.6. POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR 
El Estado, y en especial este gobierno, ha implementado un sinnúmero de 
reglamentos para fortalecer y/o priorizar las exportaciones y el consumo del 
producto nacional, evitando así el mantener una balanza comercial desfavorable. 
Sin duda que en teoría esto es lo que debería suceder, sin embargo se percibe 
que el país no está preparado en ciertos sectores para abastecer con productos 
de calidad el mercado nacional, mucho menos el mercado internacional. 
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Sin embargo a continuación nombraré varios datos de Comercio Exterior de 
Balanza Comercial del Ecuador. 
En el año 2013, el Ecuador sufrió un incremento del 5% en sus exportaciones, 
pasando a 24.957,60 millones de USD en el 2013 comparado con los 23.764,80 
millones en el 2012.2 
 




2.2.7. REMESAS DE LOS MIGRANTES 
Desde los años 90, una gran fuente de inyección de capital en el país ha sido el 
dinero enviado por los compatriotas inmigrantes. 
Estos trabajadores inyectaron mucho dinero al país, el mismo que en gran parte 
fue invertido en el sector de la construcción e inmobiliario. 
A raíz de la crisis mundial que inició en el 2008, esta fuente de ingresos 
disminuyó considerablemente, especialmente por la falta de empleo que produjo 
                                            
2 Banco Central del Ecuador. Estadísticas Macroeconómicas. Febrero 2014. Dirección de 
Estadística Económica. 
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esta crisis en los EEUU y principalmente en España. Los trabajadores 
ecuatorianos en esos países sintieron directamente el desempleo ocasionado 
por la crisis. 
Es evidente que un factor que ha influido en la adquisición de inmuebles o en la 
construcción, es el dinero que ingresa al país como remesas de los migrantes. 
En el 2013 estas remesas han bajado debido a la crisis mundial y que afecta 
principalmente a España donde el desempleo ha tenido un crecimiento 
importante. 
A continuación podemos observar la cantidad de dinero que ha ingresado al país 
hasta el 2012 y los países de donde proviene este dinero de los migrantes. 
 
GRÁFICO 9. REMESAS DE LOS MIGRANTES 
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2.2.8. INVERSIÓN EXTRANJERA 
La inversión extranjera en el Ecuador no es una fuente de ingresos de dinero. 
Inclusive en los últimos años ésta ha disminuido notablemente debido a la poca 
confianza que nuestro país genera, debido a muchos factores, entre ellos la 
inestabilidad política, la inestabilidad jurídica y las no muy claras políticas 
económicas. 
Sin embargo, de la poca inversión que ha existido, puede observarse dónde ha 
sido invertida. 
Otro factor que influye en la poca inversión extranjera son los altos impuestos 
que se cobran en el Ecuador. En varias actividades, estos impuestos han sufrido 
incrementos considerables que de una u otra forma ahuyentan la inversión. 
Así mismo el alto costo de los servicios básicos como la energía eléctrica hace 
que el Ecuador no sea atractivo económicamente hablando. 
 
GRÁFICO 10. INVERSIÓN EXTRANJERA 
 




 DIEGO CAJAS R.  VICENZA 
45 
2.2.9. INGRESOS POR PETRÓLEO 
Sin duda que el petróleo es el mayor ingreso que tiene el Ecuador. 
Especialmente en los últimos años, el precio por barril de petróleo ha sido de los 
más altos, lo que le ha permitido al país, tener un mayor ingreso por la venta del 
crudo. 
En el 2013 las exportaciones de petróleo fueron de 13.1 millones de barriles, un 
18,5% más que el 2012.3 
Del total de la explotación petrolera, el 85% fue explotado por las empresas 
estatales Petroamazonas EP y la Operadora Río Napo. 
En el siguiente cuadro podemos ver la influecia del petróleo en el PIB y su 
comparación con las diferentes industrias. 
 
GRÁFICO 11. ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE INFLUYEN EN EL PIB 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R.  Fuente: BIESS 
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Como se observa, el petróleo es la principal fuente de ingresos para el país, tanto 
en su explotación y exportación, como en la refinación del mismo. 
 
2.2.10. DESEMPLEO / SUBEMPLEO 
Se observa en los últimos años un promedio de desempleo del 10,22%  en el 
Ecuador, el sector de la construcción ha aportado notablemente a que las tasas 
de desempleo bajen, se estima que la actividad da empleo a alrededor de un 7% 
de la población dado que es una fuente de trabajo para diversos campos de 
acción como  personal no calificado, personal administrativo y técnico, 
proveedores, fabricantes, etc. 
Todo este crecimiento en el sector lleva a captar mano de obra y generar fuentes 
de trabajo en todo tipo de industrias que proveen a este sector, esto quiere decir 
que mano no calificada se subemplee constantemente en diferentes proyectos 
que se están ejecutando durante el tiempo. 
Esto representara un factor para que los índices de desempleo disminuyan y con 
esto los niveles de pobreza y delincuencia bajen. Se nota en los cuadros, que 
los índices de desempleo han bajado. 
ILUSTRACIÓN 5. INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 
 
FUENTE: BCE 
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En los últimos años el desempleo y el subempleo han bajado, sin embargo aún 
falta mucho por lograr en este aspecto. 
 
2.2.11. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Los precios de los materiales y componentes de la construcción no han sufrido 
una variación considerable. Al contrario han permanecido estables y no han 
afectado directamente en el incremento de los costos de la construcción. 
A continuación se pude observar la variación sufrida por los principales productos 
o materiales utilizados en la construcción. 
ILUSTRACIÓN 6. ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
 D E N O M I N A C I Ó N       VARIACIONES PORCENTUALES 
FBRERO/13 ENERO/14 FEBRERO/14 MENSUAL ANUAL 
Aditivos para hormigones asfálticos    3/       242,50 224,82 226,03 0,54  -6,79  
Alambres y cables para Inst. eléctricas         222,61 213,82 212,76 -0,50  -4,42  
Alambres y cables para Inst. telefónicas                 
        Exteriores    (I)   2/                                     188,69 178,96 183,94 2,78  -2,52  
        Interiores                                                   277,25 266,90 270,27 1,26  -2,52  
Artículos de soldadura                                     302,32 308,44 308,64 0,06  2,09  
Ascensores  115,98 117,98 117,98 0,00  1,72  
Azulejos y cerámicos vitrificados                   174,62 193,19 193,19 0,00  10,63  
Bombas de agua       131,58 133,18 137,83 3,49  4,75  
Cementina                                                         167,91 188,82 188,82 0,00  12,45  
Cemento Portland                                             160,19 161,41 163,16 1,08  1,85  
        Sacos                                                         158,24 159,48 161,29 1,13  1,93  
        Granel                                                        170,54 171,65 173,02 0,80  1,45  
Emulsiones Asfálticas    (1/)                            213,55 206,79 206,89 0,05  -3,12  
Equipo de aire acondicionado  122,84 127,46 127,91 0,35  4,13  
Equipo de circuito cerrado de televisión       117,17 118,28 118,28 0,00  0,95  
Equipo para detección de incendios              103,29 102,72 102,72 0,00  -0,55  
Equipo y maquinaria de Construc. vial          131,00 131,68 134,75 2,33  2,86  
Grifería y similares                                           263,10 269,37 269,37 0,00  2,38  
Hormigón premezclado                                    204,47 212,26 213,38 0,53  4,36  
Instalaciones eléctricas (vivienda)                 
R1/ 221,71 215,85 215,64 -0,10  -2,74  
Instalaciones sanitarias (vivienda)                 
R1/ 244,98 215,58 213,74 -0,85  -12,75  
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada)     483,22 498,51 499,45 0,19  3,36  
Perfiles estructurales de acero                       249,45 235,33 230,38 -2,10  -7,64  
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FUENTE: INEC 
Se observa entonces que los productos relacionados con el cemento, por 
ejemplo, han sufrido un incremento en cuanto a su precio y, curiosamente, el 
acero ha disminuido. 
Los productos para acabados también han sufrido un alza en sus precios. Esto 
puede deberse a las nuevas condiciones de importación de productos que se 
vienen dando en el Ecuador. 
 
2.3. CONCLUSIONES: 
 Es importante para todas las actividades económicas el tener presente 
los aspectos macroeconómicos, ya que estos nos dan una clara visión de 
la situación del país y los posibles problemas que se puedan suscitar en 
el emprendimiento de alguna actividad económica. 
 Es evidente que el Ecuador ha tenido una mejoría en sus finanzas, sin 
embargo esto se debe a varios factores no relacionados necesariamente 
a un crecimiento productivo del país. 
 
GRÁFICO 12. INGRESOS Vs CANASTA BÁSICA 
 

















































2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESO FAMILIAR MINIMO CANASTA BASICA FAMILIAR
Piezas sanitarias porcelana vitrificada 224,33 224,33 224,33 0,00  0,00  
        Inodoros                211,92 211,92 211,92 0,00  0,00  
        Lavamanos               258,82 258,82 258,82 0,00  0,00  
        Urinarios              206,21 206,21 206,21 0,00  0,00  
Pinturas  al  látex                                              205,36 221,40 221,40 0,00  7,81  
Pinturas anticorrosivas                                    208,13 225,46 225,46 0,00  8,33  
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 El incremento del PIB por ejemplo, tiene una clara influencia del petróleo 
y sus relacionados. Así mismo el incremento de los impuestos en ciertos 
sectores permite al Estado incrementar sus arcas. Cabe señalar que la 
recaudación de impuestos también ha mejorado considerablemente. 
 El riesgo país ha disminuido, lo que nos hace ver mejor 
internacionalmente, sin embargo aún existe una cierta resistencia de la 
inversión extranjera debido a la inestabilidad jurídica que aún se percibe 
en el Ecuador, a las no tan abiertas políticas de inversión de este gobierno 
y a los altos costos de los servicios básicos. A esto se le debe sumar que 
el Ecuador es uno de los países de américa latina con las más altas 
cargas impositivas de impuestos. 
 A pesar de los esfuerzos realizados, no se logra equilibrar la balanza 
comercial ya que las importaciones aún superan a las exportaciones. Acá 
se debe tener mucho cuidado ya que no es cosa de simplemente 
suspender las importaciones para consumir productos nacionales, sino 
que estos productos deben ser lo suficientemente competitivos para que 
puedan reemplazar a los extranjeros. 
 Así como ha existido una disminución de las remesas de los trabajadores 
ecuatorianos en el extranjero, el Estado ha realizado una fuerte inversión 
pública, favoreciendo principalmente al sector de la construcción.  
 Finalmente debo recalcar que a pesar del auge de la construcción en el 
país, este sector sigue manteniéndose en un sector medio en cuanto a 
las actividades económicas más importantes o de mayor influencia en el 
PIB del país. 
  












CAPÍTULO 3. LOCALIZACIÓN 
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En los últimos años, la parroquia de Calderón se ha convertido en un foco 
importante de crecimiento inmobiliario donde principalmente la clase media y 
media baja de Quito ha encontrado respuesta a su demanda de vivienda. 
La parroquia de Calderón es la parroquia con mayor número de habitantes del 
país, convirtiéndose prácticamente en una pequeña ciudad satélite con sus 
barrios bien equipados como Carapungo, Marianitas, El Cajón, entre otros que 
se han convertido en un polo de desarrollo urbano. 
 
ILUSTRACIÓN 7. LOCALIZACIÓN DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN4 
 
 
                                            
4 www.google.com 
CALDERON
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3.2. DESARROLLO DE LA PARROQUIA CALDERON 
 Calderón está ubicada a 15 Km del norte de Quito, en una zona árida de la 
meseta de Guangüiltagua. El nombre primitivo de la zona fue Carapungo 
(quichua), que significa “entrada de los Caras”, refiriéndose al grupo indígena. 
En 1987, el nombre fue sustituido por el de Calderón, en honor al héroe de la 
batalla de Pichincha, Abdón Calderón.  
Limita al norte con la parroquia de Guayllabamba, al sur con la de Llano Chico, 
al este con la de Puembo, y al oeste con las de Pomasqui y San Antonio. Posee 
un área de 7.890 hectáreas y alcanza una altura máxima de 2.659 metros.  
Hay versiones acerca de que en el período formativo, esta meseta estuvo 
poblada por hombres pertenecientes a la Cultura Cotocollao (1100 A.C. – 540 
A.C.).  
En la Colonia, estas tierras se entregaron a los soldados que participaron en la 
Independencia, la gran mayoría formaron parte del Batallón Abdón Calderón y 
de ellos descendían gran parte de los hacendados que las poseían.  
Actualmente, Calderón se caracteriza por la presencia de ebanistas, famosos 
por sus muebles de laurel y guayacán, talladores que trabajan en madera, 
repujado en cuero, tejidos y el tradicional mazapán.5 
Calderón es una parroquia con un gran movimiento comercial. Se puede 
encontrar de todo sin necesidad de ir al casco urbano de la ciudad de Quito. El 
comercio en esta zona le da un gran movimiento y este es cada vez mayor debido 
al creciente mercado inmobiliario, lo que ha atraído a muchas personas a vivir 
en esta parroquia. 
En la siguiente ilustración podemos ver la ubicación de la Parroquia de Calderón 
dentro del mapa de Pichincha y de igual manera podemos observar las otras 
parroquias aledañas a Calderón. 
 
 
                                            
5 www.quito.com.ec 
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ILUSTRACIÓN 8. UBICACIÓN DE LA PARROQUIA CALDERÓN EN LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA6 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. FUENTE: WWW.AQUICITO.COM 
 
A finales del siglo pasado (a partir de 1.990), esta parroquia tuvo un “boom” en 
cuanto al ofrecimiento de vivienda. Muchas entidades del Estado como el Banco 
                                            
6 www.quito.com.ec/parroquias/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=4 
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de la Vivienda, IESS entre otros y varias mutualistas privadas, iniciaron varios 
proyectos de vivienda enfocados a la clase media, media baja y baja. 
 
3.2.1. CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA 
Desde los años 90 el desarrollo urbano en esta zona estuvo marcado por un 
crecimiento de vivienda para familias de clase media, media baja y baja.  
Estas viviendas tenían la característica de ser de una sola planta, pero su 
estructura estaba diseñada para soportar hasta tres pisos. Los dos pisos más 
podían ser construidos por los propietarios. 
El primer barrio en desarrollarse fue el de Carapungo que se ha convertido en 
una pequeña ciudad satélite que cuenta con todos los servicios como 
restaurantes, bancos, ferreterías, salones de belleza, supermercados, plazas 
comerciales, etc. 
Luego de que este barrio tuvo se desarrolló inmobiliario, este mercado creció 
hacia el este, extendiéndose más para el barrio de Marianitas. 
Actualmente, varias zonas se han venido desarrollando, entre ellos el barrio El 
Cajón, que es el barrio donde se desarrolla nuestro proyecto inmobiliario 
Vicenza. 
 
3.3. VÍAS DE ACCESO 
El Proyecto Vicenza se encuentra localizado en el barrio EL Cajón, que está 
ubicado al lado sur – este de calderón. El terreno donde se construirá este 
proyecto tiene dos frentes y está localizado entre las calles Ushiña y Chediak y 
se puede ingresar al mismo por las calles Aguilar o Mariana de Jesús. 
El barrio El Cajón no ha tenido un desarrollo acelerado en cuanto a proyectos 
inmobiliarios se refiere ya que todavía cuenta con terrenos disponibles para la 
realización eventual de algún proyecto inmobiliario. 
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ILUSTRACIÓN 9 I.R.M. DEL TERRENO 
 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL  
Consulta de datos de zonificación
fecha: Miércoles 11 de Mayo del 2011 (16:6)  
 
1.- Identificación del Propietario *  3.- Esquema de Ubicación del predio  
Número del predio: 315011 
Clave Catastral: 13017 02 008 000 000 000 
Cédula de identidad: 00001703413797 
Nombre del 
propietario: 




2.- Identificación del Predio *  
Parroquia: Calderón 
Barrio / Sector: EL CAJON 
Datos de terreno * 
Área de terreno: 1061.02 m2 
Área de construcción: 0.0 m2 
Frente: 22.5 m 
Propiedad horizontal: NO 
Derechos y acciones: NO 
 
Calle  Ancho Referencia Retiro mts 
 
4.- Regulaciones  
Zona  
Zonificación:A8(A603-35)  
Lote mínimo:600 m2 
Frente mínimo:15 m 
COS-TOTAL:105 % 
COS-PB:35 %  
Pisos
Altura:9 m 





Entre Bloques:6 m 
Forma de Ocupación del Suelo:(A) Aislada 
Clasificación del suelo:(SU) Suelo Urbano 
Etapa de incorporación Etapa 1 (2006 hasta 2010) 
Uso Principal:(R1) Residencia baja densidad 
 
5.- Afectaciones  
 
6.- Observaciones  
 
7.- Notas  
- Para iniciar cualquier proceso de habilitación de la edificación, del suelo o actividad, se deberá obtener el Informe de 
Regulación Metropolitana respectivo en la Administración Zonal correspondiente.  
- Los datos aquí presentados están referidos al Plan de Uso y Ocupación del Suelo e instrumentos de planificación 
complementarios, vigentes en el DMQ.  
* Estas áreas de información son responsabilidad de la Dirección de Avalúos y Catastros. Si existe algún error en los 
datos de identificación del propietario o del predio acercarse a la ventanilla de Avalúos y Catastros de la 
Administración Zonal correspondiente para la actualización.  
FUENTE: IMDMQ.  ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
El terreno donde se edificará el proyecto Vicenza, tiene 2.000,00 m2 y tiene un 
COS del 35% en planta baja y un COS Total de 105%. Tiene un frente de 45 m 
y permite construir hasta una altura de 9 m, es decir 3 pisos. 
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Originalmente este terreno estaba formado por dos terrenos independientes 
cada uno con 1061 m2 de área, pero se realizó el proceso de unificación para 
lograr un área de más de 2000 m2, lo que facilitaba la realización del proyecto 
Vicenza. 
Al proyecto se puede ingresar por la Panamericana Norte por la calle Guarderas, 
tomando la Bonanza y a la izquierda por la calle Aguilar. Desde la calle Aguilar 
se puede acceder por la calle Ushiña o Chediak. En total, desde la Panamericana 
Norte, el proyecto está ubicado a un minuto. 
Así mismo se podría ingresar desde Llano Chico y Llano Grande por la calle 
Carapungo, tomando a la derecha por la calle Landázuri y de igual manera se 
puede acceder por la calle Ushiña o Chediak. 
 
ILUSTRACIÓN 10. UBICACIÓN DEL PROYECTO RESIDENCIAL VICENZA 
 
B O N A N ZA
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ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
El Proyecto Vicenza tiene un fácil acceso y rápidamente se puede estar en la 
Panamericana Norte, tanto como para dirigirse a Quito como para salir al valle 
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de Guayllabamba y por esta vía hacia los poblados de Checa, El Quinche, 
Yaruquí, Pifo y demás. 
El proyecto habitacional Vicenza está a cinco minutos del ingreso a la nueva vía 
al aeropuerto y con un tráfico moderado se puede llegar a Carcelén en diez 
minutos. 
Esta vía denominada Collas y que lleva al nuevo aeropuerto en Tababela, está 
en construcción y se estima que para diciembre de 2014 entre en funcionamiento 
y pueda ser utilizada para acceder al mismo. 
En esta ilustración ser puede observar las diferentes vías de acceso al proyecto 
y la cercanía del mismo a la Panamericana Norte. 
 
ILUSTRACIÓN 11. INGRESO AL TERRENO DESDE LA CALLE CHEDIAK 
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ILUSTRACIÓN 12. VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO7 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
3.4. SERVICIOS BÁSICOS EN EL SECTOR 
Gracias al gran desarrollo de la parroquia de Calderón, esta zona de la capital 
cuenta con absolutamente todos los servicios tanto básicos como comerciales y 
financieros. 
A menos de un kilómetro, en el pueblo de Calderón se puede encontrar con 
bancos, supermercados, escuelas y centros de recreación; o en el ingreso o 




                                            
7 www.quito.com.ec/parroquias/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=4 
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ILUSTRACIÓN 13. LOCALES FINANCIEROS EN LA ZONA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
La zona cuenta con varias alternativas de recreación, desde las plazoletas para 
pasear, hasta canchas de fútbol y otros deportes. El centro Comercial El 
Condado Shopping está localizado a 20 minutos del Proyecto Vicenza, En este 
centro comercial se encuentra desde tiendas de electrodomésticos y de ropa, 
hasta supermercados, entidades bancarias y cines. 
Una característica importante que se debe evaluar, es la seguridad en la zona. 
Gracias a la presencia de una entidad policial, como es el SIAT (Subsecretaría 
de Investigación de Accidentes de Tránsito), el barrio el Cajón, es muy tranquilo 
y seguro. 
La Policía Nacional realiza recorridos y patrullajes constantes en el barrio, 
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ILUSTRACIÓN 14. SIAT Y AREAS RECREATIVAS 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
3.5. SERVICIOS DE TRANSPORTE 
Tanto para la llegada como para la salida desde la localización del proyecto 
Vicenza hacia Quito, existen buses de la Cooperativa Calderón que con mucha 
frecuencia e intervalos cortos, salen y llegan unidades de transporte. 
Estos buses llegan hasta la terminal norte de buses interprovinciales en el sector 
de Carcelén y hasta la terminal de transbordo en la Av. Rio Coca. Desde esta 
terminal es fácil movilizarse a cualquier zona de la ciudad. 
 
ILUSTRACIÓN 15. TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA 
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ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
En la zona misma donde se ubica el terreno, no hay transporte público, sin 
embargo la línea Kinara pasa a unos 200 m del terreno, mientras que la línea de 
la Cooperativa Calderón, pasa por el parque central de Calderón que se 
encuentra a unos 600 m del terreno. 
 
ILUSTRACIÓN 16. PANORÁMICA DEL TERRENO 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
Así mismo existen varias cooperativas de taxis parroquiales e interparroquiales 
que brindan el servicio de transporte personalizado. Inclusive se cuenta con el 
servicio de puerta a puerta, solicitando el servicio telefónicamente. 
Para la transportación de mercadería, existen cooperativas de camionetas que 
realizan este servicio. 
 
3.6. EDUCACIÓN Y SALUD 
Existen varios Subcentros de Salud en la zona, así como clínicas particulares 
que brindan servicio a bajo costo. Existen Centros de Salud tanto en Carapungo 
como en Calderón y en 15 minutos se puede llegar al nuevo Hospital del IESS 
en Carcelén. 
Hay algunos colegios en el sector como el Colegio Abdón Calderón que es uno 
de los más conocidos en el medio. En esta parroquia de Calderón se terminó 
hace menos de un año la construcción de un Colegio del Milenio que ayuda a 
dar educación a muchos jóvenes de la zona. 
 




ILUSTRACIÓN 17. ESCUELA JOSÉ MIGUEL GUARDERAS 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
Esta escuela Fiscal Mixta, se encuentra a 500 m del proyecto, sin embargo hay 
varias otras opciones para educación en la zona. 
 
3.7. CLIMA Y ATRACTIVOS DE LA ZONA 
El clima en la parroquia de Calderón, es cálido. Se encuentra 200 metros más 
bajo que Quito y gracias a que es una zona seca, en las tardes y noches no hay 
un frío húmedo que incomode. 
Así mismo está en la parte alta del valle de Guayllabamba y se tiene una hermosa 









ILUSTRACIÓN 18. VISTA HACIA GUAYLLABAMBA Y TABABELA DESDE 
CALDERÓN EN EL BARRIO EL CAJÓN 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
De igual manera Calderón tiene un cierto encanto ya que tiene un sus zonas 
céntricas un alto movimiento comercial lo que le da vida al sector. 
Su plazoleta principal es el punto de encuentro de las personas y alrededor de 
ésta, gira mucho comercio. 
Está su iglesia principal y al medio día es el punto de encuentro de los 
estudiantes que salen de clase de las unidades educativas de la parroquia. 
Hacia el lado de Carapungo hay varios locales comerciales, supermercados, 
locales de comida rápida, agencias de entidades bancarias, y varias otras 
dependencias comerciales y que generan mucha actividad en esta populosa 
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ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
3.8. PROYECTOS INMOBILIARIOS CERCANOS 
En un radio de 500 metros existen 6 proyectos inmobiliarios, tres de ellos fueron 
construidos hace más de cuatro años y están siendo habitados en su totalidad. 
Hay otro que está terminado, sin embargo un diez o quince por ciento aún no 
está habitado. Un proyecto que se culminó la primera fase y está vendida en su 
totalidad y se está construyendo la segunda fase. Finalmente hay otro proyecto 
en construcción y no está habitado. 
El siguiente resumen nos refleja el estado de los tres proyectos que están en 
construcción: 
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3.8.1. CONJUNTO BONANZA 









ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
3.8.2. CONJUNTO EL PEDREGAL 









ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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3.8.3. PORTAL DEL CIELO 
 









ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
Si realizamos un comparativo con el Proyecto Vicenza, objeto de nuestro estudio, 
podemos analizar que el área de construcción y el precio de venta son similares 
a los de los demás conjuntos. 
Sin embargo, el diseño tanto de las viviendas como del conjunto en sí, y el 
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3.8.4. PROYECTO VICENZA (PROYECCIÓN) 
 
ILUSTRACIÓN 23. CONJUNTO VICENZA 
 








ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
A continuación se elaboró un cuadro resumen/comparativo de los diferentes 
proyectos inmobiliarios de la sector. 
 








VICENZA  17  99  20  1     66.330,00 $          570,00 $  
PORT. CIELO  24  105  18  1     63.000,00 $          555,00 $  
PEDREGAL  22  70  17  1     45.500,00 $          570,00 $  
BONANZA  67  83  15  1     62.250,00 $          690,00 $  
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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GRÁFICO 13. PRECIOS PROMEDIO DEL SECTOR 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
3.9. CONCLUSIONES: 
 Calderón es una zona de un alto y rápido crecimiento inmobiliario, lo que 
ha provocado que se desarrolle vertiginosamente tanto en lo comercial 
como en infraestructura. 
 Tiene un mejor clima que Quito y tiene varias vías de llegada como de 
salida a otras parroquias rurales de Pichincha. 
 Dentro del ámbito inmobiliario, Vicenza genera una gran expectativa al ser 
el proyecto con menor número de viviendas dentro del mismo. 
 
GRÁFICO 14. PROMEDIO NÚMERO DE CASAS CONJUNTOS DEL SECTOR 
 
















VICENZA PORT. CIELO PEDREGAL BONANZA
No. Casas
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 Así mismo Vicenza es el proyecto con viviendas con mejor área y como 
pudimos ver en el Gráfico 1, tiene uno de los menores precios por m2. 
 
GRÁFICO 15. PROMEDIO DE AREAS DE VIVENDAS EN CONJUNTOS DEL 
SECTOR 
 









VICENZA PORT. CIELO PEDREGAL BONANZA
Área Prom.












CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL MERCADO 
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
Resulta indispensable contar con un apropiado estudio de mercado, desde el 
inicio del proyecto, ya que es una herramienta para conocer y entender las 
necesidades de la demanda, así como la calidad en la oferta.  A partir de allí, se 
podrá establecer las características del producto a ofrecer, y la estrategia de 
ventas según el segmento del mercado al que se enfoca el proyecto. 
 
4.1. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de este capítulo se realizarán fichas técnicas para conocer y 
profundizar en la competencia. Mediante estas fichas podremos realizar cuadros 
y gráficos comparativos y de análisis. 
Para conocer la demanda, nos basaremos en un análisis empírico y en 
estadísticas actuales del mercado y segmento del proyecto. 
 
4.2. OBJETIVOS:  
 Determinar el potencial de compra del sector.  
 Determinar el rango de prioridades del sector demandante, de acuerdo 
a sus necesidades: ubicación, precio, tamaño, tipo de vivienda.  
 Establecer, de acuerdo al sector, las fortalezas y debilidades de la 
competencia. 
 Señalar cuál es la ventaja competitiva del proyecto. 
 Definir estrategia de marketing y ventas. 
 
4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DEL SECTOR O SEGMENTO DE 
MERCADO 
VICENZA es un proyecto que busca satisfacer las necesidades de un sector 
medio ya que cumple con los requerimientos de vivienda para este sector, según 
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los estudios inmobiliarios realizados y documentados por varias empresas tanto 
en revistas como en aportes estadísticos. 
PREFERENCIAS DEL SECTOR MEDIO 
Unidad de Vivienda:  Casa 
Número de Dormitorios:  3 
Número de Baños:   2.5 
Número de estacionamientos: 1 o más 
Sala de Estar:   Si (sin que afecte al tamaño de los dormitorios) 
Área aproximada:   90 a 110 m2 
 
4.4. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DEL MERCADO EN LA CIUDAD DE 
QUITO  
4.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
4.5.1. SITUACIÓN ACTUAL  
En nuestra ciudad, aproximadamente un 43.8% de la población, es propietaria 
de su vivienda.  Siendo así, según el estudio realizado por la empresa Ernesto 
Gamboa y Asociados, existe un amplio sector del 56.2% que se constituyen en 
compradores potenciales de unidades de vivienda.  
GRÁFICO 16. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
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4.5.2. PROYECCIÓN DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA  
Resulta entonces necesario conocer, de entre esos potenciales compradores, 
cuántos de ellos tienen proyectado en el corto plazo, el adquirir una vivienda.  El 
estudio refleja un porcentaje muy considerable, con el 24.95% de interesados en 
adquirir en el plazo de un año o menos, y un 31.66% entre uno y dos años desde 
que se ha formado un hogar o desde que la persona ha adquirido independencia 
económica y ha logrado una estabilidad laboral 
 
GRÁFICO 17. TIEMPO EN ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
 
4.5.3. INTERÉS EN ADQUIRIR UNA VIVIENDA  
El Conjunto Habitacional Vicenza, como ya se ha establecido, se enfoca hacia 
un sector económico medio. Analizando el gráfico 3, se puede establecer que el 
56% corresponde al nivel que está buscando comprar una unidad de vivienda y 
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GRÁFICO 18. MERCADO INMOBILIARIO POR SEGMENTO 
 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
 
4.6. PREFERENCIAS AL ADQUIRIR UNA VIVIENDA SEGÚN EL NIVEL 
SOCIO-ECONÓMICO  
El Conjunto Habitacional Vicenza, es un proyecto que ofrece 17 unidades de 
vivienda y se ubica en la parroquia de Calderón en el barrio El Cajón, el mismo 
que corresponde a un segmento socio económico medio a medio bajo.  
De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa Ernesto Gamboa y 
Asociados, partimos de la base del 56.4% de interesados en adquirir una 
vivienda.  Dentro de este porcentaje, el 88% prefiere adquirir una casa, y solo el 
12% busca un departamento.  Este es un dato interesante al momento de definir 
el producto que se va a ofrecer.8 
Si bien es cierto que no podemos asegurar que todo este sector desea comprar 
en la zona de Calderón, hay un gran mercado que puede ser atraído hacia esta 
zona, especialmente al barrio El Cajón debido a su fácil acceso y cómoda 
ubicación, como fue analizado en el capítulo anterior. 
 
 
                                            
8 Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 
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GRÁFICO 19. BUSQUEDA POR SEGMENTOS 
 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
 
Así mismo, de la información del Gráfico 5, determinamos que la gran mayoría, 
lo que busca es una casa en lugar de un departamento. 
 
GRÁFICO 20. PREFERENCIAS POR VIVIENDA 
 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
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4.7. ANÁLISIS VIVIENDA TIPO DEL SECTOR MEDIO 
Dentro de lo que comúnmente conocemos de las viviendas ofertadas y/o 
demandas por el sector medio, podemos definir que hay un patrón que se maneja 
frecuentemente. 
 
4.8. NÚMERO DE DORMITORIOS. 
El segmento medio típico demanda mínimo 3 dormitorios.  
En realidad la tendencia actual sin importar el nivel socio – económico, es a que 
las viviendas sean de tres dormitorios. Esto se debe a que cada vez más las 
familias tienden a ser de 4 miembros, por lo tanto el tener tres dormitorios es lo 
más común. 
El tamaño de la casa variará de acuerdo a si esta contiene o no sala de televisión, 
estudio, etc. 
Para el sector medio en el que tanto papá y mamá trabajan, el que la casa tenga 
3 dormitorios es suficiente como para adquirir una primera vivienda. 
 
4.9. NÚMERO DE BAÑOS. 
El segmento medio típico demanda 2 ½ baños en las unidades de vivienda, esto 
se puede considerar como dos baños completos y un baño social. 
Igualmente que en el número de dormitorios, esta cantidad de baños está ligada 
al número de miembros de la familia. 
En sectores más altos se puede obtener hasta 3,5 baños por vivienda, al buscar 
que cada dormitorio tenga su baño propio.9 
 
 
                                            
9 http://www.clave.com.ec/216-TEMAS_CLAVE.html 
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4.10. NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS 
El segmento medio típico demanda 1 estacionamiento por unidad de vivienda. 
No olvidemos que este sector y quienes demandan de vivienda nueva son 
familias jóvenes que recién inician su vida familiar y laboral, por lo que es un 
esfuerzo grande el tener un vehículo y una vivienda. 
 
GRÁFICO 21. ESTACIONAMIENTOS 
 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
 
4.11. REQUERIMIENTO DE SALA DE ESTAR Y ESTUDIO  
A todos nos gustaría tener una sala de estar y un estudio en casa, sin embargo 
al momento de analizar el precio de una vivienda, se puede prescindir de estos 
espacios extra. 
Para el sector medio – medio bajo, es más importante el tener los dormitorios de 
un tamaño considerable, antes que un estudio o sala de estar. Además que el 
costo de la vivienda sería menor. 
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4.12. TAMAÑO DE LA VIVIENDA Y PRECIO APROXIMADO PARA UNA 
VIVIENDA 
Una vivienda para el sector medio debe ser el óptimo por muchos factores. 
Uno de ellos es que el mantenimiento y limpieza de la casa, muy posiblemente 
sea realizado por los miembros de la misma familia, por lo tanto mientras menos 
área de limpieza se tenga que hacer, mejor. 
No se puede pagar valores altos por una vivienda, más aún si es la primera 
vivienda. A mayor área, mayor será el precio de la casa. 
El valor aproximado de una vivienda para el segmento socio ECONÓMICO 
medio típico es de alrededor de $ 52.000, con tendencia a subir hasta un tope 
de $ 68.000. Este es un buen precio al que se puede acceder fácilmente con 
préstamos. 
GRÁFICO 22. PRECIOS POR SEGMENTO 
 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
 
4.13. UBICACIÓN DEL PROYECTO  
El Conjunto Habitacional Vicenza, se encuentra ubicado en la Parroquia rural de 
Calderón, al Noreste del Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, tiene 
una alta densidad poblacional, ya que es uno de los polos de desarrollo 
inmobiliario y que cuenta entre sus ventajas, que tiene una altura de 2.696 msnm. 
con un clima templado seco.  




ILUSTRACIÓN 24. PARROQUIA DE CALDERÓN 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. TOMADO DE WWW. PICHINCHA.COM 
 
Está localizado en el barrio El Cajón que es uno de los pocos barrios de Calderón 
que no se encuentra denso, poblacionalmente hablando. 
Está a pocos minutos a pie de la Panamericana Norte por lo que los accesos y 
salidas son rápidas. 
Este barrio está todavía en desarrollo por lo que muchas calles aún son de tierra 
o adoquinadas. 
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Cuenta con todos los servicios básicos y está pocos minutos de bancos, locales 
comerciales, supermercados y es el límite donde inicia la parroquia de 
Guayllabamba, por lo tanto está a poco tiempo del nuevo aeropuerto por la vía 
Collas. 
 
4.14. PERFIL DEL CLIENTE DEL SECTOR  
EL conjunto habitacional Vicenza, se diseñó para un sector socio económico 
medio, medio bajo. Con 17 casas para vivienda de familias de entre 4 a 5 
miembros y con ingresos mensuales familiares de entre 1.000,00 USD a 
1.500,00 USD. 
 
ILUSTRACIÓN 25. PERFIL DEL CLIENTE 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
En la Ilustración 18 se puede observar una familia típica de 
la zona de 4 miembros que muchas veces deben 
trasladarse a pie o mediante el uso del transporte público. 
En el mejor de los casos tienen un vehículo. Esto lo 
demuestro con la siguiente ilustración. 
 
 




ILUSTRACIÓN 26. PERFIL HABITACIONAL DEL CLIENTE 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
Los potenciales compradores de la vivienda deben obtener un crédito que pueda 
cubrir cuotas de $400 dólares mensuales aproximadamente, por lo tanto deben 
tener un ahorro de $700 dólares para poder solventar los gastos de servicios 
básicos, comida, alimentación y educación entre otros.  
La familia puede contar con un auto, ya que cada unidad de vivienda incluye un 
parqueadero. 
La familia puede tener niños chicos ya que cuenta con una amplia zona verde 
con juegos infantiles y recreativos. Así mismo si se desea realizar un evento 
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ILUSTRACIÓN 27. PROYECTO VICENZA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
El proyecto Vicenza ofrece seguridad, servicios públicos, transporte público a 6 
cuadras del conjunto, buena ubicación etc., que corresponde a los 
requerimientos de una familia tipo para el sector según estudios.  
 
ILUSTRACIÓN 28. TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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4.15. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 
DEL SECTOR 
 
En el barrio El Cajón varios proyectos inmobiliarios se han venido desarrollando 
últimamente y mantienen el mismo tipo de distribución, con áreas más o menos 
acordes entre los proyectos. 
En realidad es una zona no muy desarrollada en cuanto a conjuntos 
habitacionales se refiere. Existe un 60% de terrenos todavía baldíos y en los que 
tranquilamente se puede iniciar algún proyecto inmobiliario. 
Debido a la alta oferta en varias otras zonas de la parroquia de Calderón, El 
Cajón se puede llegar a convertir en el corto plazo, en una nueva zona de 
desarrollo inmobiliario de esta parroquia. 
A continuación analizaré varios conjuntos que se encuentran en el sector y otros 
tantos en la zona de Marianitas. 
En la zona misma de El Cajón se encuentran los conjuntos de la siguiente tabla, 
en la que se describe las principales características de los mismos. 
 
CUADRO 7. PRECIOS PROMEDIO COMPETENCIA 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 





GRÁFICO 23. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
 
4.16. EL PEDREGAL 2 
Es un conjunto que cuenta con el respaldo de una gran empresa, como es 
Macconstrucciones de la familia Macciabelo. 
Posee una excelente ubicación y ofrece dos tipos diferentes de casas a pesar de 
contar con un mismo esquema de fachadas, brindando homogeneidad a su 
conjunto. 
El tamaño de casas varía y posee áreas verdes comunales muy pequeñas dando 
prioridad a la zona de parqueos y de tránsito vehicular dentro del conjunto 
dejando de lado las áreas comunales. 










VICENZA PORT. CIELO PEDREGAL BONANZA
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA
No. Casas Área Prom. Patio
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ILUSTRACIÓN 29. CUADRO COMPETENCIA 1 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. Y SILVIO APOLO 
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4.17. BONANZA 
Es un conjunto de 55 unidades de vivienda, todas las casas son de un mismo 
tipo. 
Cuenta con buenos acabados lo que le da un plus al proyecto por sobre los 
demás de la zona. 
ILUSTRACIÓN 30. CUADRO COMPETENCIA 2 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. Y SILVIO APOLO 
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4.18. PORTAL DEL CIELO 
En un conjunto de 27 unidades de vivienda con tres tipos diferentes de casas. 
Sus acabados son modestos lo que permite tener precios bajos de venta por 
metro cuadrado.10 
ILUSTRACIÓN 31. CUADRO COMPETENCIA 3 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. Y SILVIO APOLO 
                                            
 10 http://miopropio.com/portal-del-cielo/ 
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4.19. LA FINCA 4 
Es el último proyecto de los de este tipo, por lo tanto tienen ya un segmento al 
cual ofrecer su producto gracias a las ventas de los proyectos pasados. 
ILUSTRACIÓN 32. CUADRO COMPETENCIA 4 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. Y SILVIO APOLO 
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4.20. MONSERRATT 
Es un conjunto pequeño de apenas 10 casas, lo que lo convierte en un proyecto 
atractivo para quienes les gusta algo más la privacidad. 
ILUSTRACIÓN 33. CUADRO COMPETENCIA 5 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. Y SILVIO APOLO 
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4.21. VERDE CAMPIÑA 
A pesar de tener un frente relativamente pequeño, su diseño arquitectónico lo 
hace interesante y único en la zona. 
ILUSTRACIÓN 34. CUADRO COMPETENCIA 6 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. Y SILVIO APOLO 
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VERDINNI 
Es un proyecto planificado por etapas y estas son dos hileras que se construyen 
por separado. 
ILUSTRACIÓN 35. CUADRO COMPETENCIA 7 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. Y SILVIO APOLO 
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4.22. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LOS 
PROYECTOS 
A continuación realizaré un análisis de los aspectos positivos y negativos, lo que 
me permitirá tener una idea más clara de mi proyecto en relación a estos otros 
siete proyectos. 
 
4.22.1. La Finca 4 
Es el último conjunto de una serie de proyectos bajo el mismo nombre, que se 
desarrollan bajo la misma zona. 
Positivo: 
 Relativamente cerca de una vía con gran cantidad de flujo vehicular y con 
servicios de transporte como la vía a Marianas. 
 Las vías son asfaltadas o adoquinadas hasta llegar a la vía de acceso. 
 Casa modelo antes de comenzar la construcción sin ninguna inversión 
gracias a los proyectos predecesores. 
 El conocimiento de la zona donde sus proyectos se desarrollan. 
 Posibilidad de publicidad en vía principal. 
 Todos los servicios. 
 Precio por metro cuadrado, áreas y precio final alrededor del promedio. 
 Negativo: 
 Calle de tierra frente al terreno. 
 Falta de publicidad para llegar al proyecto o casa modelo. 
 Escuela frente al conjunto, puede ser un aspecto negativo para los 
compradores. 
 Acabados no destacan. 
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4.22.2. Monserratt 
Es un conjunto pequeño de 10 casas que llama la atención por su configuración 
de casas exteriores en su totalidad, es vendida por una inmobiliaria, con buenas 
ventas para los pocos meses en el mercado. 
Positivo 
 El número de casas. 
 Todas las casas tienen acceso privado. 
 Dota de espacios verdes y juegos infantiles. 
 Inmobiliaria reconocida encargada de la venta de las unidades. 
 Tiene una vía adoquinada. 
 Se encuentra cerca de la vía principal. 
 Ya ha empezado a vender sin tener casa modelo. 
 Negativo 
 Se puede volver difícil llegar al terreno 
 Falta de publicidad en vía principal 
 Es uno de los conjuntos más alejados 
 Tiene un precio por el promedio, aunque superior a conjuntos que se 
encuentran más cerca y un sistema de pago no muy llamativo. 
 
ILUSTRACIÓN 36. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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4.22.3. Verde Campiña 
Es un conjunto que se destaca por el diseño de fachada como de los espacios 
comunales, que le ha permitido resolver de cierta manera su terreno de forma 
irregular y con poco frente. 
Positivo 
 Fachada. 
 Diseño del conjunto. 
 Diseño de las fachadas de casas como de entrada. 
 Una constructora de renombre en cargada de la obra. 
 Una inmobiliaria de renombre encargada de la venta. 
 Publicidad vía principal y en vías secundarias para llegar al conjunto 
 Una muy buena imagen de la obra. 
 Un sistema de pago cómodo. 
 Negativo 
 Se puede volver difícil llegar al terreno. 
 Forma de terreno irregular. 
 Frente de terreno el más corto entre la muestra. 
 Gran parte del camino para llegar, en tierra. 
 Entrada al conjunto deprimida bajo el nivel de calle. 
 Costo x m2 el más alto de la muestra. 
  
4.22.4. Verdinni 
Es un conjunto desarrollados por etapas, donde el avance de construcción se da 
por hileras cuando estas se venden. 
Positivo: 
 Calle adoquinada 
 Gran frente de terreno. 
 Entorno inmediato ordenado y limpio. 
 Forma de pago cómoda. 
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 Toda la fachada es parte de la publicidad. 
 Negativo: 
 Se encuentra cerca de vías principales, pero no hay publicidad que atraiga 
a clientes. 
 Distancia hacia el transporte público. 
 Tiempo del conjunto en el mercado. 
 Entrada a la casa modelo no por la etapa terminada. 
 Costo x m2 alto en la muestra. 
 
4.22.5. Pedregal 2 
Es un conjunto con una gran empresa por detrás como es Macconstrucciones 
de la familia Macciabelo 
Positivo: 
 Es un terreno esquinero con dos calles adoquinadas y todos los servicios. 
 La entrada principal está en la calle “secundaria” y el ingreso al conjunto 
está a unos 30 m de la calle principal. 
 Está a dos cuadras de la Panamericana Norte. 
 Tiene servicio de transporte público, prácticamente a la puerta 
 Su fachada es muy distintiva y es parte de su publicidad. 
 Sus precios son bajos. 
ILUSTRACIÓN 37 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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Negativo: 
 Dada su cercanía a la Panamericana Norte, puede llegar a tener algo de 
bulla en el día y noche. 
 El transporte público también puede generar contaminación auditiva y 
ambiental. 
 Las casas son de las más pequeñas del sector. 
 El conjunto lleva casi año y medio en construcción y algo más en ventas 
y no se terminan de vender todas las casas a pesar de tener un bajo costo. 
 No tiene buenos acabados. 
 
4.22.6. Bonanza 
Es un conjunto grande, de 55 casas. Todas del mismo modelo y tamaño. Está 
una de las principales calles de Calderón pero que no es muy transitada. Se 
encuentra a media cuadra del SIAT. 
Positivo: 
 Gracias a su cercanía al SIAT, es un conjunto con alta seguridad. 
 Las casas de dos pisos son cómodas. 
 Tiene buenos acabados y pueden variar a gusto del cliente.  
 Está a cinco cuadras en L de la Panamericana Norte y a tres cuadras de 
la vía principal de transporte público. 
 Tiene un frente muy amplio  
 Su calle frontal es adoquinada 
Negativo: 
 Son muchas casas y puede ser más difícil convivir en armonía. 
 Son casas relativamente costosas para el tamaño y a pesar de sus 
buenos acabados, el costo puede dificultar su venta. 
 No tiene publicidad por lo que no atrae a los clientes a pesar de estar en 
una vía principal. 
 El cerramiento no está concluido en su totalidad ya que todavía está en 
construcción la etapa dos, por lo que se da un mal aspecto a la entrada. 
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4.22.7. Portal del Cielo 
Es un conjunto de 27 casas con tres tipos diferentes de tamaño pero de diseño 
similar. A pesar de que ya están habitadas la mayoría de las viviendas, aún no 
están terminadas las áreas comunales. 
Positivo: 
 Es un conjunto esquinero con su calle principal adoquinada. 
 Es un conjunto con un número razonable de casas lo que ayuda a que en 
un futuro los propietarios se pongan de acuerdo. 
 Está en una zona algo apartada y con bosques alrededor lo que le da 
mucha tranquilidad y escasa bulla. 
 Está a tres cuadras del SIAT lo que en teoría, lo convierte en un conjunto 
seguro. 
 Cuenta con todos los servicios. 
Negativo: 
 La calle secundaria es de tierra y algo oscura. 
 Hay casas que no tienen los 5 metros de retiro de la vía, es más una casa 
está prácticamente hacia la vereda. 
 Lleva dos años en construcción y no se han culminado las áreas comunes 
y todavía hay un 10% sin venderse. 
 Hay locales comerciales que están todavía en construcción y hace notar 
al conjunto como que no está concluido todavía. 
 No tiene publicidad exterior 
 El transporte público llega a doce cuadras del conjunto por lo que para 
llegar a el se debe caminar por calles oscuras y eso lo puede hacer 
peligroso. 
 
4.23. ANÁLISIS DEL PRECIO POR METRO CUADRADO 
Una vez obtenida la información, podemos componer cuadros didácticos que nos 
permitan tener una idea mucho más clara de varias características y detalles de 
los diferentes conjuntos y compararlos con mi proyecto Vicenza. 
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El precio de venta por metro cuadrado es importante para tomar la decisión de 
compra, especialmente para un sector medio como es al que apuntamos. 
De este precio dependerá en gran medida del éxito de nuestro proyecto. 
 
CUADRO 8. RESUMEN DE PRECIOS 
 









GRÁFICO 24. COMPARATIVO PRECIOS COMPETENCIA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R 
 
De este análisis podemos concluir que el precio por metro cuadrado de mi 
Proyecto Vicenza está entre los más competitivos (bajo los $ 600,00) y con algo 
de valor agregado, se puede vender muy fácilmente. 
 
4.24. ANÁLISIS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Para este análisis con la información obtenida de las fichas y en base a lo 
observado en las visitas realizadas a la competencia, he calificado en una escala 
del 1 al 10 los servicios básicos de estos proyectos. 
Es importante que un conjunto, para ganar valor agregado, cuente con los 
servicios básicos necesarios para vivir cómodamente. 
Si se construye un conjunto sin contar con todos los servicios, es una molestia 
para el que ya viviendo en él, tener que soportar obras exteriores que incomodan 
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ILUSTRACIÓN 38. POSTALES DE LA PARROQUIA DE CLADERÓN 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R 
 
CUADRO 9. COMPARACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R 




GRÁFICO 25. COMPARATIVO SERVICIOS PÚBLICOS 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
En conclusión podemos decir que todos los proyectos cuentan con servicios 
básicos y se encuentran en un rango de entre el 6 y el 8 sobre diez. 
 
4.25. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL CONTORNO DEL CONJUNTO 
Para este análisis se tomó en cuenta los aspectos más importantes que rodean 
a los conjuntos, los terrenos o viviendas aledañas y colindantes, sus vías de 
acceso y las calles que los rodean. 
La seguridad de la zona también es importante ya que un conjunto puede ser 
más peligroso con relación a otro a tan solo un par de cuadras de distancia. 
A pesar que el conjunto Vicenza está dentro de esta zona, el compararlo con los 
otros conjuntos nos permitirá tener una idea más clara de su competitividad con 
los demás conjuntos. 
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CUADRO 10. LOCALIZACIÓN 
 




ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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Vicenza está muy bien ubicado y refleja una alta competitividad en este aspecto 
con los otros proyectos de la zona. 
Cabe destacar que la zonificación del terreno donde se construirá el conjunto 
Vicenza es netamente de vivienda y no vivienda / industrial como muchas zonas 
de la parroquia de Calderón. 
 
ILUSTRACIÓN 39. POSTALES DE CALDERÓN 
  
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
4.26. ANÁLISIS DEL SECTOR 
Vicenza se encuentra ubicado en una zona de alto desarrollo y con un gran futuro 
en el área inmobiliaria. 
Su terreno está ubicado en una zona de fácil acceso desde la Panamericana 
Norte y lo suficientemente alejado de la misma como para descansar con 
tranquilidad. 
Es una parroquia popular y altamente poblada, lo que le da una gran movilidad 
y cierto dinamismo a la zona, lo que le ha llevado a contar con todos los servicios 
básicos para el normal desenvolvimiento de las personas que en esta habitan 
sin necesidad de recorrer grandes distancias. 
 
 




ILUSTRACIÓN 40. CALDERÓN 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R Y SILVIO APOLO 
 
El conjunto Vicenza está a 9 cuadras de la Panamericana Norte y a cinco 
cuadras del SIAT lo que le da seguridad a la zona ya que la Policia Nacional 
realiza constantemente rondas de vigilancia en la zona. 
Para tomar el transporte público se tiene varias opciones, la una es dirigirse a la 
calle José M. Guarderas para tomar un bus que pasa cada 30 minutos o bien 
movilizarse hacia el parque principal de Calderón y tomar el transporte de la 
cooperativa Calderón que pasa cada 5 minutos. Para esta segunda opción se 
debe caminar unos 600 metros. 
Por lo tanto el movilizarse desde y hacia Calderón y más específicamente hacia 
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CUADRO 11. LOCALIZACIÓN 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
GRÁFICO 27. COMPARATIVO DE LOCALIZACIÓN 
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4.27. CONCLUSIONES: 
 Vicenza debido a su ubicación, servicios, costo, acabados y diseño se 
convertirá sin duda en un proyecto con un gran atractivo y diferenciado en 
la zona. 
 Se contará con una excelente publicidad tanto en lugar de la construcción 
como con publicidad de aproximación desde la misma Panamericana 
Norte. 
 Muchos conjuntos como Bonanza y El Pedregal 2, están dentro de una 
zonificación vivienda/industrial, mientras que el terreno donde se edificará 
el conjunto Vicenza está ubicado en una zona netamente para vivienda. 
 No solamente el precio y el área mandan al momento de elegir una 
vivienda. La demanda también solicita que el conjunto sea atractivo, que 
cuente con los servicios básicos, que sea seguro y sobre todo que se 
ofrezca lo que se está demandando. 
 
CUADRO 12. RESUMEN COMPETENCIA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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 El cuadro nos indica claramente cómo estamos ubicados con un muy 
buen promedio en lo más alto de la competencia.  
 
GRÁFICO 28. PROMEDIOS 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
 Lo que definitivamente hará que Vicenza sea el proyecto con mejor 
calificación es su diseño, su área por vivienda de 99 m2 y su bajo costo 
de venta de 580 $/m2. 
 
  












CAPÍTULO 5. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 
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5. ANALISIS ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
El Proyecto fue mentalizado por la empresa INGERECONS CIA. LTDA. que es 
una empresa familiar, encaminada principalmente al trabajo en obras con el 
Estado, sin embargo tiene entre sus objetivos, el iniciar proyectos inmobiliarios, 
y así posicionarse poco a poco en este sector. 
Se encargó el diseño arquitectónico al Arq. Bernardo Bustamante quien cuenta 
con una gran experiencia en canto al diseño de vivienda, especialmente en el 
sector de Calderón, ya que el terreno se encuentra ubicado ahí.  
El Conjunto Residencial Vicenza al encontrarse ubicado en la parroquia de 
Calderón, cuenta con una ubicación y clima privilegiado, los cuales hacen muy 
placentero el habitar en esta zona norte del cantón de Quito. En sus alrededores, 
se encuentran zonas verdes y aún existe esa relación de cuidad con naturaleza.  
El Conjunto Residencial Vicenza está conformado por 17 casas de 99 m2, cuenta 
con espacios comunales para el servicio de los usuarios, también cuenta con 
una amplia zona de recreación y área verde. 
A través del diseño para la optimización de áreas vendibles y el confort de los 




Se realizará en este capítulo un análisis de la conformación arquitectónica del 
proyecto, analizando la composición del mismo, sus detalles, su distribución 
dentro del terreno, la distribución interna de las casas y la idea de conjunto 
plasmado en este proyecto. 
Así mismo analizaremos las regulaciones municipales para este tipo de 
proyectos, basándonos en la zona y sus regulaciones, categoría del terreno y las 
restricciones del IRM para el mismo. 
 DIEGO CAJAS R.  VICENZA 
110 
Finalmente realizaremos un análisis del cuadro de áreas del conjunto y el porqué 
del mismo. 
 
5.3. OBJETIVOS:  
Lograr un entendimiento de la arquitectura del proyecto, su enfoque y su 
conceptualización. 
Comparar el diseño arquitectónico del proyecto con los demás proyectos de la 
zona y analizar si Vicenza tiene ese valor agregado que lo haga diferente y de 
mayor apetencia en la zona. 
Analizar su cuadro de áreas y concluir si estas son las idóneas para el segmento 
de mercado que se piensa puede ser el idóneo 
 
5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El proyecto está conformado por dos bloques con su frente ubicado en sentido 
sur – este. 
Estos dos bloques están conformados por dos tipos de casas que en esencia 
solo cambian en cuanto a la ubicación de su parqueadero. El primer tipo tiene el 
parqueadero en el interior del conjunto y el segundo, en la parte exterior. 
Los dos tipos de casas tienen la misma área de 99,00 m2 y cuentan con un 
dormitorio principal, dos dormitorios secundarios, dos y medio baños, cocina, 
sala y comedor. 
Así mismo cada casa cuenta con un patio independiente y un parqueadero para 
un automóvil. En total son 17 adosadas casas en este conjunto Vicenza ubicadas 
en dos bloques, con 8 y 9 casas cada uno. 
Además en el conjunto existe una sala de uso comunal y un patio de recreación 
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ILUSTRACIÓN 41. IMPLANTACIÓN DEL CONJUNTO 
  
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
5.4.1. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
El terreno tiene una pendiente en el mismo sentido sur este de la ubicación de 
los bloques, por lo que el bloque posterior está más alto que el anterior por lo 
que el sol igualmente lo alumbrará. 
Las plataformas para la edificación de cada bloque está dado por el nivel del 
terreno, con eso se ahorró en excavación y desalojo, y el poco relleno que se 
debe realizar, utilizará el mismo suelo del terreno sobrante de la conformación 
de las plataformas y de los caminos internos. 
En realidad, la “plataforma” o meseta en la que está ubicado el terreno, tiene la 
misma pendiente o inclinación, por lo que la topografía de la zona es similar y las 
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ILUSTRACIÓN 42. CURVAS DE NIVEL DEL TERRENO 
 Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
La implantación de los bloques de vivienda con la topografía de este terreno se 
la representa de mejor manera en la siguiente ilustración donde se aprecia la 
utilización de los niveles del suelo para favorecer al proyecto. 
 
ILUSTRACIÓN 43. IMPLANTACIÓN CON RELACIÓN A LA PENDIENTE DEL 
TERRENO 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
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De esta manera se logra un mejor aprovechamiento de la forma del terreno. 
Igualmente en la ilustración anterior, claramente se puede observar la tipología 
de las casas que tendrán desniveles, es decir que las plantas de área social, y 
dormitorios no estarán a un mismo nivel. 
Con esto, lo que se busca es dar facilidad a los habitantes de las viviendas a no 
tener que acceder a todas las áreas de la vivienda si así lo desean. Si una 
persona desea ir directo a su habitación simplemente ingresa a la sala y pasa 
directo a las habitaciones. 
Las casas tienen dos niveles y medio, en lugar de dos niveles que es lo más 
común en la zona, o tres que representaría un costo más alto y una dificultad 
más al momento de la venta ya que por lo general las personas que habitan en 
la zona, no tienen empleada doméstica que les ayude con el mantenimiento de 
la casa. 
 
ILUSTRACIÓN 44. CORTE DE LOS BLOQUES Y VISTA DE LOS NIVELES 
DE LAS CASAS 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
De esta manera se observa cómo están ubicados los bloques de casas en el 
terreno y cómo están concebidas interiormente sin tener plantas a un solo nivel 
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sino en varios niveles convirtiéndose las gradas a la vez en los halls de 
distribución de las viviendas. 
 
5.4.2. DESCRIPCIÓN DE FACHADAS 
Las fachadas, como se indicó, están orientadas en sentido sur este, de manera 
que siempre tendrán luz solar en ellas calentando el ambiente interno y 
brindando luz natural a su interior. 
Las casas son adosadas por lo que lateralmente no tendrán luz ni calor pero 
frontalmente sí lo tendrán en las mañanas y por la parte posterior en las tardes. 
 
ILUSTRACIÓN 45. FACHADA DEL BLOQUE SUR DEL CONJUNTO 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
La quinta fachada de las casas está compuesta por losas inaccesibles y en el 
centro tienen un tragaluz que brinda iluminación cenital en el interior, logrando 
un ahorro de energía eléctrica importante. 
La mitad de la cubierta será inclinada logrando dar un mayor volumen a la 
habitación que se ubique en esa área.  
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Con esto también lograremos evitar que a futuro arbitrariamente se hagan 
“aumentos” o adiciones a las viviendas, dañando la arquitectura del conjunto. 
Las fachadas no son las mismas, estas cambian de acuerdo a dónde se las vea 
debido a que hay dos tipos de casa en cada bloque. 
 
ILUSTRACIÓN 46. TIPOS DE VIVIENDA 
  
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
Estas ilustraciones claramente indican la disposición de los dos tipos de vivienda 
y su ubicación en los bloques del conjunto. 
Su ubicación depende de la ubicación del parqueo de cada casa. Cada bloque 
contiene tres viviendas cuyos parqueos dan hacia el exterior del conjunto, es 
decir que no tienen necesidad de ingresar al conjunto para estacionar su auto, 
logrando así algo de independencia a estas casas. 
El patio privado de estas viviendas está ubicado hacia el interior del conjunto a 
diferencia de las otras viviendas cuyo parqueo está dentro del conjunto y sus 
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5.4.3. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS POR PLANTAS  
Como se ha señalado las plantas no están a un solo nivel, al contrario están por 
niveles. Las escaleras dividen a la vivienda en dos bloques a media altura. 
Inclusive para resolver el problema estructural de las columnas cortas, se ha 
decidido que tanto los dos bloques y las escaleras, trabajen de manera 
independiente. 
La primera planta a desnivel está conformada por la sala, a la que se accede por 
una entrada peatonal junto al parqueadero y se sube o baja, dependiendo del 
tipo de casa, hacia la cocina y comedor. 
ILUSTRACIÓN 47. PLANTA BAJA CASA TIPO 1 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
ILUSTRACIÓN 48. PLANTA BAJA CASA TIPO 2 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
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Las segundas plantas contienen el dormitorio master y primer dormitorio como 
en el tipo de casa 2 o los dos dormitorios secundarios como en el tipo de casa 1. 
 
ILUSTRACIÓN 49. SEGUNDA PLANTA CASA TIPO 1 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
ILUSTRACIÓN 50. SEGUNDA PLANTA CASA TIPO 2 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
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La tercera planta, que en realidad sería la segunda y media planta, está 
conformada por el dormitorio master para el tipo de casa 1 o el dormitorio dos 
para el tipo de casa 2. 
 
ILUSTRACIÓN 51. TERCERA PLANTA CASA TIPO 1 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
ILUSTRACIÓN 52. TERCERA PLANTA CASA TIPO 2 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
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Como se puede observar, los dos tipos de casa son muy similares, lo único que 
varía es la ubicación del dormitorio master. En cuanto al área, las dos tienen la 
misma área. 
 
5.4.4. UBICACIÓN Y ACCESOS 
El terreno tiene dos frentes, es decir que éste da a dos calles. Por su pendiente, 
se optó por realizar el ingreso desde la calle Ushiña que la superior. 
Adicionalmente, esta calle es la más cercana hacia la Panamericana Norte por 
lo que el conjunto estaría una cuadra más cerca a esta vía principal de salida 
hacia Quito o de llegada desde la urbe. 
 
ILUSTRACIÓN 53. UBICACIÓN EN LA ZONA Y VÍAS DE ACCESO 
  
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
La circulación interna es bastante simple, ya que tiene su acceso principal con 
una leve inclinación y luego una vía de distribución hacia los parqueaderos de 
las once viviendas que tienen su puesto de parqueo interno. 
Esta vía será adoquinada con adoquines de forma rectangular y de un diseño 
original, combinando colores para darle vida al conjunto sin caer en el mal gusto. 
Los bordillos serán curvos para que los vehículos no tengan topes bruscos en 
caso de algún golpe de las llantas contra estos. Así mismo contará con la debida 
CALLE USHIÑA 
CALLE CHEDIAK 
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señalización y con tres parqueaderos de visitas que se ubicarán en la parte 
lateral del ingreso al conjunto. 
 
ILUSTRACIÓN 54. ÁREAS DE CIRCULACIÓN 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
Cabe mencionar que la distribución de los parqueaderos dependerá del tipo de 
vivienda para ver si están dentro del conjunto o si dan hacia el exterior del mismo. 
 
ILUSTRACIÓN 55. UBICACIÓN DE PARQUEADEROS 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
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5.4.5. ÁREAS COMUNALES 
Las áreas comunales son muy importantes, y el conjunto contará con una sala 
comunal en el extremo noroccidental del mismo, frente al área verde comunal. 
El área verde será un espacio de distracción para los más chicos y estará 
ubicado en la parte occidental del conjunto. Contará con juegos infantiles. Así 
mismo en el lado Este del bloque sur existirá otro espacio verde de uso común. 
 
ILUSTRACIÓN 56. ÁREAS VERDES COMUNALES 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
Por otro lado, cada vivienda contará con su propio patio o área verde privada 
para el disfrute íntimo de la familia. 
Estos espacios verdes privados, dependiendo de la ubicación del parqueadero 
de las viviendas podrán dar al interior del conjunto o al exterior del mismo. Los 
patios o áreas verdes que den al interior, colindarán con el área verde comunal, 
mientras que las viviendas que tengas su parque interno en el conjunto, tendrán 
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ILUSTRACIÓN 57. ÁREAS VERDES PRIVADAS 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. y Bernardo Bustamante 
 
5.4.6. CUADRO DE ÁREAS 
En todo proyecto el cuadro de áreas es muy importante ya que de éste podemos 
obtener mucha información, sobre todo para conocer si estamos dentro de lo que 
la regulación municipal permite. 
El primer paso previo a la realización de cualquier proyecto es analizar el IRM 
para tener una idea certera de qué podemos hacer y verificar si es rentable el 
edificar un proyecto con las características del terreno. 
El IRM nos indica qué tipo de vivienda podemos construir, áreas, altura, retiros 
permitidos, afectaciones viales, divisiones permitidas del terreno, la zonificación 
del sector donde se ubica el terreno y más. 
Con esta información podemos dilucidar cuántas unidades de vivienda se 
pueden edificar y el área de cada una. Con esta información se pueden hacer 
estudios preliminares para determinar la rentabilidad del proyecto. Si lo es, se 
puede continuar con el mismo. Si no es rentable no se debería adquirir el terreno 
ya que no cumple con las expectativas de los promotores del proyecto y se 
debería buscar otro que sí lo haga. 
 
 
 DIEGO CAJAS R.  VICENZA 
123 
 
ILUSTRACIÓN 58. IRM DEL TERRENO DEL PROYECTO VICENZA 
 
Elaborado por: Diego Cajas R.  
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La siguiente tabla es un resumen de lo que en realidad nos dice el IRM y se 
observa el número de viviendas que voy a construir con sus respectivas áreas. 
 
CUADRO 13. CUADRO DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN EN EL TERRENO 
DESCRIPCIÓN 17-feb-12 UNIDAD CANTIDAD   
Área de terreno   m2 2000,00   
Fondo   ml 45,00   
Frente   ml 44,45   
          
Zonificación     
A8(A603-
35)   
C:O:S   PB     35,00%   
C:O:S  TOTAL   105,00%   
Número de UNIDADES   17,00   
Área vendible por unidad   99,00  COS  
Área vendible total   1683,00 84% 
          
          
Área casas Promedio         
Unidades de vivienda/planta u     
Unidades de vivienda/total u 17,00   
          
Estacionamiento / visita u 3,00   
Estacionamiento totales u 17,00   
Bodegas totales u 0,00   
Numero de subsuelos   0,00   
          
Elaborado por: Diego Cajas R 
 
Este proyecto mantiene una holgura en cuanto al COS total con el fin de evitar 
posibles problemas con las autoridades municipales, por lo que del 105% 
permitido se llegará a edificar apenas un 85%.  
De ser necesario se podría ocupar más COS total con la finalidad de obtener una 
mayor ganancia. Sin embargo, con los estudios preliminares se determinó que 
el tamaño y número de casas satisface las expectativas de los promotores, en 
cuanto a sus ganancias respecta. 
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Con esta idea principal se logró conformar el diseño arquitectónico del proyecto, 
del cual se desprende el siguiente cuadro de áreas en donde se aprecia el 
tamaño que tendrán los diferentes ambientes de las casas. 
A pesar de tener dos tipos de vivienda, las áreas no varían la una de la otra por 
lo que su área habitable es la misma. 
 
CUADRO 14. CUADRO DE ÁREAS POR VIVIENDA 




PLANTA BAJA      
SALA   12,11   
COMEDOR - COCINA 16,02   
AREA DE MAQUINAS  3,68   
BAÑO SOCIAL  1,45   
PATIO    22,82 
PRIMERA PLANTA      
DORMITORIO 1  12,40   
DORMITORIO 2  12,80   
SALA ESTAR  0,00   
BAÑO COMPLETO  3,51   
SEGUNDA PLANTA      
DORMITORIO MASTER  13,90   
BAÑO COMPLETO  3,35   
GRADAS Y CIRCULACION 19,13   
PARQUEADERO    14,11 
TOTAL  99,00 36,93 
Elaborado por: Diego Cajas R 
 
De este cuadro se puede determinar que en cuanto al cumplimiento de las 
ordenanzas, no solo estamos cumpliendo con las mismas, sino que estamos 
siendo algo más generosos con ellas. 
De lo analizado en el mercado de la zona, en cuanto al sector inmobiliario se 
refiere, se pudo determinar que las áreas son muy competitivas y que están 
dentro de los tamaños que se ofrecen en otros proyectos. 
La gran diferencia se dará en cuanto a la calidad de los acabados de la mano de 
obra que los ejecute. 
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Por lo tanto, a continuación se indicará en la tabla los tipos de acabados que se 
utilizará en los diferentes elementos de la vivienda. 
 
CUADRO 15. TIPOS DE ACABADOS OPR ELEMENTO 
ITEM  DESCRIPCIÓN  
PISOS  ÁREA SOCIAL Porcelanato TIPO Graiman
PISOS Y PAREDES EN BAÑOS: Cerámica TIPO Graiman
PISOS DORMITORIOS Alfombra anti alérgica
PAREDES:  Estuco y pintura 
PUERTAS:  Puertas MDF 
VENTANERÍA:  Aluminio claro y vidrio de 4 mm 
MUEBLES :  Closets y muebles de cocina – melamínico 
GRIFERÍA:  Línea TIPO FV económica 
APARATOS SANITARIOS :  Línea TIPO FV económica 
PAREDES EXTERIORES: Grafiado y Pintura
ZONAS DE CIRCULACIÓN 
VEHICULAR: 
Adoquín normal, con adoquín de colores
PATIOS:  Césped 
Elaborado por: Diego Cajas R 
 
5.5. CONCLUSIONES: 
 Tanto las áreas totales de las viviendas como las áreas de las 
habitaciones, están dentro de lo que el mercado ofrece en la zona. 
 Debido a que el proyecto Vicenza tiene un medio piso más que el resto 
de proyectos, las áreas de las habitaciones tienden a ser mayores que las 
de los demás proyectos lo que se convierte en un extra a favor de Vicenza. 
 Los patios son más grandes que los patios de los otros conjuntos que 
tienen un promedio de 14 m2 por patio. Vicenza tiene un área de patio de 
22 m2. 
 En Vicenza cada unidad de vivienda tiene su propio parqueadero frente a 
la edificación y no en un parqueadero general. 
 El área verde comunal es muy generoso ya que en este proyecto se ha 
dado prioridad a que los niños tengan un espacio seguro de juegos, así 
como brindar a la familia este espacio de esparcimiento sin necesidad de 
salir del conjunto. 
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 Existe un área cubierta comunal para la realización de eventos, o fiestas 
sin necesidad de utilizar la casa propia. Esta casa comunal está ubicada 
frente al área verde comunal por lo que se podrá hacer uso de los dos de 
manera simultánea. 
 El número de casas (17) es un número ideal para lograr una buena 
convivencia entre los propietarios o habitantes del conjunto ya que no es 
un número alto comparado con otros conjuntos, por lo que la toma de 
decisiones será mucho más simple y sin tantos inconvenientes. 
 El diseño de las viviendas en Vicenza es diferente, que sale de lo 
convencional en la zona y que puede llegar a ser un factor importante en 
la decisión de adquirir una vivienda. 
 Los descansos de las escaleras son tan anchos que tranquilamente en 
ellos se puede incorporar un escritorio para el trabajo escolar de los niños 
o de los padres. O bien se puede incorporar un mueble a manera de 
armario de ropa blanca, etc. 
 Su ubicación este – oeste hace que todas las viviendas tengan presencia 
de luz solar tanto en la mañana como en la tarde y que siempre tengan 
una buena ventilación al abrir las ventanas. 
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6. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO VICENZA 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
El Proyecto Vicenza, mentalizado por la empresa INGERECONS CIA. LTDA. fue 
analizado en cuanto a sus costos y tiempos de ejecución. 
Dentro de este análisis se obtuvieron los costos directos, costos indirectos del 
proyecto y el valor del terreno que sumados determinaron el costo real de 
conjunto habitacional. 
Todos los costos están determinados en función del producto final que se desea 
alcanzar en cuanto a sus acabados y sistema constructivo. 
 
6.2. METODOLOGÍA 
Se realizó un presupuesto general de construcción con costos directos para una 
unidad de vivienda (casa) y se multiplicó este presupuesto por las 17 unidades 
de vivienda que contará el proyecto. 
Con esta información y en base a los gastos mensuales y anuales que tiene la 
empresa, se determinó el porcentaje de costos indirectos que tendrá el proyecto. 
Finalmente realizaremos un análisis del método residual para obtener un 
estimado de las utilidades que podría tener el proyecto. 
 
6.3. OBJETIVOS:  
Lograr una idea clara del costo que tendrá el desarrollar el proyecto y conocer 
de dónde se obtienen los mismos. 
Mediante un análisis del método residual, determinar de antemano si el proyecto 
será rentable y analizar a tiempo la utilidad del mismo. Con esto se podrá tomar 
correctivos para aumentar la misma. 
Comparar la utilidad del método residual con la utilidad proyectada. 
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6.4. RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
Para entender de dónde salen los costos, es necesario que se tenga claro cuál 
es alcance del proyecto, las áreas que se pueden llegar a vender y por lo tanto 
lo que se va a llegar a edificar. 
CUADRO 16. RESUMEN DE AREAS 
CUADRO DE AREAS 
DESCRIPCION 24‐jul‐14 UNIDAD CANTIDAD    
AREA DEL TERRENP     m2  2000,25    
FONDO  ml 45,00    
FRENTE  ml 44,45    
     




AREA VENDIBLE / UNIDAD        99,00   COS  
AREA VENDIBLE TOTAL  1683,00  84% 
              
Estacionamiento / visita  u 3,00   
Estacionamiento propietarios  u 17,00    
Bodegas totales  u 0,00   
Numero de subsuelos        0,00    
Elaborado por: Diego Cajas R.       
 
Este resumen señala claramente el costo final que tendrá el proyecto y el costo 
por metro cuadrado de construcción vendible del mismo. 
GRÁFICO 29. PORCENTAJES DE COSTO TOTAL DEL OBRA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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Lo visto en el gráfico anterior se lo puede analizar en la tabla 2 en la que se 
observa claramente que el costo total final que tendría el proyecto es de 
$843.600. 







No.  CONCEPTO  VALOR ANUAL  % 
1  COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 91.064,00 15,66% 
2  COSTOS INDIRECTOS DE OBRA 31.720,00 5,46% 
3  COSTOS INDIRECTOS DE ESTUDIOS Y TASAS  19.400,00 3,34% 
     
   TOTAL INDIRECTOS  142.200,00 24,46% 
     
COSTOS TOTALES 
No.  CONCEPTO  VALOR ANUAL    
1  COSTO TERRENO  120.000,00 14,23% 
2  COSTO DIRECTO  581.400,00 68,92% 
3  COSTO INDIRECTO  142.200,00 16,86% 
     
   TOTAL COSTOS   843.600,00   
  Elaborado por: Diego Cajas R.     
 
6.5. COSTOS DIRECTOS 
Los Costos Directos son los costos que influyen directamente en la ejecución de 
la obra, es decir mano de obra, materiales, transporte de los mismos, y las 
herramientas necesarias para su ejecución.11 
Como se observa en la tabla 3 el Costo Directo de la obra es de $ 581.400 y 
debido a que el área de construcción total vendible es de 1683 m2, el costo por 
metro cuadrado, incluidos los costos de obras exteriores comunales 
prorrateadas por cada casa, es de $ 345,00. 
 
                                            
11 Varela Alonso, Leopoldo. Ingeniería de Costos. Teoría y Práctica en la Construcción. 
Septiembre 2009. 
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Elaborado por: Diego Cajas R.     
 
CUADRO 19. PRESUPUESTO DE OBRA 
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ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
6.6. COSTOS INDIRECTOS 
Para el análisis de los Costos Indirectos, realicé una división de los mismos, en 
tres grupos: Costos Indirectos Administrativos, los Costos Indirectos de Obra y 
los Costos Indirectos de Estudios y Tasas. 
Los CI administrativos contemplan todos los gastos que se ejecutarán en el 
tiempo de ejecución de la obra en la oficina central de la promotora del proyecto.  
CUADRO 20. COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 
COSTO INDIRECTO DE INGERECONS. ADMINISTRATIVOS 
         
   AÑO:     2014
   COSTO DIRECTO DE OBRAS:        581.400,00
              
No.  CONCEPTO  VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL  PORCENTAJE 
   I. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS       
1  Gerente General  1.200,00 14.400,00  2,48%
2  Asesoría Legal  250,00 3.000,00  0,52%
5  Jefe Administrativo  900,00 10.800,00  1,86%
6  Asistente Financiero  450,00 5.400,00  0,93%
8  Contador  500,00 6.000,00  1,03%
9  Mensajero  350,00 4.200,00  0,72%
10  Vendedor  350,00 4.200,00  0,72%
   Total I  4.000,00 48.000,00  8,26%
        
   II. GASTOS DE OFICINA Y ALQUILERES          
1  Alícuotas de Oficina  120,00 1.440,00  0,25%
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2  Mantenimiento de Oficina  80,00 960,00  0,17%
3  Luz  50,00 600,00  0,10%
4  Teléfonos  90,00 1.080,00  0,19%
5  Mantenimiento de Equipos  100,00 1.200,00  0,21%
6  Alimentos ‐ Limpieza  200,00 2.400,00  0,41%
7  Gasolina  200,00 2.400,00  0,41%
8  Mantenimiento Vehículos  200,00 2.400,00  0,41%
   Total II  1.040,00 12.480,00  2,15%
        
   III. OBLIGACIONES Y SEGUROS          
1  Superintendencia de Cías.                               ‐      50,00  0,01%
2  Seguro de Fianzas                               ‐      1.100,00  0,19%
3  IESS  362,38  4.348,50   0,75%
4  13er Sueldo  291,67 3.500,00  0,60%
5  14to Sueldo  238,50 2.862,00  0,49%
6  Fondos de Reserva  291,67 3.500,00  0,60%
7  Vacaciones  238,50 2.862,00  0,49%
   Total III  1.422,71 18.222,50  3,13%
        
   IV. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN          
1  Celebraciones de Oficina  80,00  960,00  0,17%
2  Propaganda/Publicidad  800,00  9.600,00  1,65%
3  Capacitación  100,00  1.200,00  0,21%
4  Varios  50,00 600,00  0,10%
   Total IV  1.030,00 12.360,00  2,13%
        
   TOTAL CI. AMNISTRATIVOS  7.492,71 91.064,00  15,66%
  Elaborado por: Diego Cajas R.      
 
GRÁFICO 30. CI ADMINISTRATIVOS 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
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Los Costos Indirectos de Obra son todos los gastos que realizaré en la obra en 
el tiempo de ejecución de la misma. Estos gastos son muy diferentes a los que 
realizaré en la oficina central. 
 
CUADRO 21. CI DE OBRA 
COSTO INDIRECTO DE INGERECONS. OBRAS 
              
   AÑO:        2014 
   COSTO DIRECTO DE OBRAS:        581.327,85 






ADMINISTRATIVOS          
1  Residente de Obra  1.100,00 13.200,00  2,27% 
2  Bodeguero  350,00 4.200,00  0,72% 
3  Guachiman  200,00 2.400,00  0,41% 
   Total I  1.650,00 19.800,00  3,41% 
        
   II. GASTOS DE OFICINA Y ALQUILERES          
1  Luz  50,00 600,00  0,10% 
2  Teléfonos  40,00 480,00  0,08% 
3  Material de Of., Copias  60,00 720,00  0,12% 
4  Mantenimiento de Equipos  80,00 960,00  0,17% 
5  Alimentos ‐ Limpieza  300,00 3.600,00  0,62% 
6  Gasolina/Transporte  100,00 1.200,00  0,21% 
   Total II  630,00 7.560,00  1,30% 
        
   III. Construcciones/Alquiler Provisionales          
1  Cerca y accesos                          ‐      700,00  0,12% 
2  Casa Cuidador                          ‐      400,00  0,07% 
3  Comedor / Cocina                          ‐      200,00  0,03% 
4  Sanitarios                          ‐      200,00  0,03% 
5  Instalaciones Hidro‐Sanitarias                          ‐      150,00  0,03% 
6  Instalaciones Eléctricas                          ‐      150,00  0,03% 
   Total III  0,00 1.800,00  0,31% 
        
   IV. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN          
1  Letreros                          ‐      400,00  0,07% 
2  Celebraciones de Obra  30,00  360,00  0,06% 
3  Capacitación  100,00  1.200,00  0,21% 
4  Varios  50,00 600,00  0,10% 
   Total IV  180,00 2.560,00  0,44% 
        
   TOTAL CI. OBRA  2.460,00 31.720,00  5,46% 
  Elaborado por: Diego Cajas R.      
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Finalmente los CI de Estudios y Tasas son los que debo gastar previamente a la 
iniciación de los trabajos de obra. Los estudios son los planos y análisis de las 
diferentes ingenierías. Las tasas son los porcentajes de debemos pagar al 
municipio y otras entidades para obtener los permisos de construcción. 
 


























































Elaborado por: Diego Cajas R.     
 




En el gráfico 5 se puede observar el peso que tiene cada uno de los Costos 
Indirectos en el proyecto. 
Estos costos pueden ser ajustados a la realidad de cada empresa y mientras 
más bajos sean, más rentable será el proyecto. 
 DIEGO CAJAS R.  VICENZA 
138 




6.7. CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DEL PROYECTO 
El cronograma está establecido para un período de ejecución de obra de un año. 
Sin embargo se debe contemplar un tiempo anterior para la ejecución de los 
estudios, aprobación de planos y pago de tasas. 
Del Cronograma Valorado se puede analizar la inversión mensual que se 
necesitaría para el proyecto. 
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6.8. CÁLCULO DEL METODO RESIDUAL 
Este método es utilizado para definir la importancia del terreno en el proyecto y 
mediante la comparación con los otros proyectos de la zona, se puede definir un 
estimado de utilidad. Para este método se utilizan los siguientes parámetros: 
 Área del terreno y regulaciones municipales, la valoración de las áreas 
vendibles totales del proyecto (área del terreno x COS PB x número de pisos 
permitidos) en relación con el precio promedio por m2 en el sector obtenido 
de la investigación de campo realizada. 





















 La multiplicación de las variables mencionadas dan como resultado el 
valor estimado del proyecto de $ 1´118.000,00.  
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El factor ALPHA es un índice variable entre el 5% y 20% y sirve como referencia 
para determinar el peso del costo del terreno sobre el proyecto. Este índice se lo 
obtuvo del gráfico 1. Para este caso se optó el Alpha del 12%. 
 
El precio máximo que podría llegar a absorber el proyecto por m2 de terreno sin 
perjudicar su vialidad económica del mismo es de U$D 67 dólares. 
 
 Con el objetivo de establecer el margen de construcción se establece un 
cálculo preliminar del costo de construcción: $ 834.612,00. (cabe mencionar 
que para este cálculo se toma el % CI total). 
 

















 De la diferencia del valor proyectado de Vicenza (ingresos) y el costo total de 
construcción (egresos) se establece un margen operacional del 25%. Sin 
embargo mediante este método, se determina una “utilidad real” del 13%. 
 
El método residual define un costo referencial del terreno, por lo que en base a 
esto se considera para el análisis de costos el valor de mercado de U$D 67 por 
m2, lo que significa que para 2000 m2 el valor seria $ 134.000. 
Como dato curioso señalo que en el 2011 se adquirió el terreno a un costo $ 45 
por metro cuadrado a un valor total de $ 90.000. 




 El presupuesto es la base de la determinación de la viabilidad de un 
proyecto, por lo tanto mientras más precisos seamos en el mismo, más 
certera será nuestra utilidad en el proyecto. 
 El Costo Directo debe ser calculado de manera eficiente y real tomado en 
cuenta todos sus componentes. 
 La planificación y la eficaz ejecución de la obra llevará a que el proyecto 
no tenga retrasos y por consiguiente no tenga incrementos en su 
presupuesto. 
 Los Costos Indirectos también hacen la diferencia en un proyecto, por lo 
tanto es recomendable que estos no sean altos. Esto se consigue 
eliminando costos fijos y reduciendo los gastos administrativos y técnicos 
de la obra. 
 El terreno es clave para el arranque de un proyecto ya que si éste es muy 
alto, el proyecto de entrada se vuelve poco atractivo. El precio del terreno 
debe ser lo más bajo posible. 
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7. ESTRATEGIA COMERCIAL DEL PROYECTO VICENZA 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 
El Proyecto Vicenza, promovido por la empresa INGERECONS CIA. LTDA. es 
un proyecto altamente competitivo en el mercado inmobiliario de la parroquia de 
Calderón. 
Dentro de este análisis se obtuvo los precios de venta de las unidades de 
vivienda y por consiguiente la utilidad que como promotores, recibiría la empresa. 
Los precios están determinados en función del producto final que se desea 
alcanzar en cuanto a sus acabados y sistema constructivo y que estén dentro 
del promedio de precios del mercado. 
Los medios de promoción del proyecto serán vitales para el éxito del mismo y 




Se realizó un análisis de la calidad de acabados de las viviendas y se comparó 
con los acabados de las viviendas de los proyectos inmobiliarios de la zona 
determinando que están dentro de la misma línea de nuestros acabados. 
Con esta información y en base a los costos que tiene el proyecto, se determinó 
el porcentaje de utilidad que tendrá el proyecto. 
El análisis de la promoción del proyecto también está basado en la experiencia 
de los otros proyectos y sacando lo mejor de ellos, para aplicarlos en éste. 
 
7.3. OBJETIVOS:  
Lograr una idea clara del precio que tendrá cada unidad de vivienda y dar a 
conocer de dónde se obtiene este valor. 
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Mediante el análisis de la relación de costos y ventas, poder determinar la utilidad 
que dejará el proyecto. Con este análisis se podrá tomar correctivos en el 
proyecto para lograr aumentar esta utilidad. 
Explotar las ventajas competitivas que tiene este proyecto con relación a los 
otros proyectos de la zona. 
 
7.4. PROMOCIÓN 
Varias serán las herramientas publicitarias a ser utilizadas para el nicho de 
mercado específico para este proyecto.  
No serán herramientas muy altas en cuanto a la promoción ya que se debe 
“atacar” a un segmento clase media. 
Se debe también tomar en cuenta la capacidad de venta y de mercadeo de la 
empresa promotora. Su habilidad para captar clientes que necesiten este tipo de 
producto en específico. 
A continuación detallo varios medios a ser utilizados para promocionar el 
proyecto: 
 
7.5. ROTULOS / VALLAS PUBLICITARIAS 
Dentro del predio y durante el tiempo de ventas y luego en el de construcción se 
colocará una valla publicitaria que contenga la mayor información posible del 
proyecto. 
Es básico señalar quién es el promotor del proyecto, quién el constructor y el 
diseñador del mismo. Igualmente toda la información para que se puedan 
canalizar las ventas. 
En este rótulo es importante colocar imágenes del proyecto, de cómo quedaría 
ya terminado para que sea un atractivo real para los clientes. 
Este rótulo hará que ingresen a una sala de ventas que estará ubicada dentro 
del proyecto en sí. En esta sala de ventas se exhibirá una maqueta del conjunto. 
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ILUSTRACIÓN 59. VALLA PUBLICITARIA 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
7.6. TRÍPTICOS PUBLICITARIOS 
Estos folletos serán entregados en varias zonas de la ciudad, en especial en 
áreas de concentración de trabajadores jóvenes, servidores públicos, 
profesionales que tienen enrumbada su vida laboral y con una familia en 
crecimiento. 
Estos trípticos contienen una información algo más ampliada del proyecto y de 
la empresa promotora. 
Así mismo se indicará la información para que los clientes puedan llegar al sitio 
de venta o por lo menos contactarse con el departamento de ventas para poder 
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ILUSTRACIÓN 60. TRÍPTICO PUBLICITARIO 
 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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7.7. INTERNET 
Actualmente las redes sociales se han convertido en una herramienta de 
mercadeo importante.  La empresa INGERECONS posee una cuenta en Twitter 
a través de la cual se hará también promoción (@INGERECONS). 
La gran mayoría de la población accede a estas redes con mucha frecuencia 
durante el día, por lo que sería muy importante tener una fuerte promoción en 
estos medios. 
 
7.8. FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
La feria de la construcción es una buena herramienta para promocionar los 
proyectos, ya que a esta asisten las personas realmente interesadas o 
potenciales clientes que pueden llegar a ser compradores si se los convence de 
que realmente nuestro proyecto es el que les conviene. 
Para reducir costos, se podría alquilar un stand de manera compartida en el que 
se promocionen dos o más conjuntos. 
  
ILUSTRACIÓN 61. FERIA DE LA VIVIENDA. QUITO 
 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
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7.9. DIARIOS Y PERIÓDICOS 
Debido a que una revista inmobiliaria no es el medio de promoción idóneo para 
el segmento al que va dirigido el proyecto, se vuelve imperioso el realizar 
promoción en medios impresos como el diario o el periódico ya que estos medios 
son los que generalmente la clase media utiliza para la búsqueda de una 
vivienda. 
 
7.10. ESTRATEGIA DE VENTA 
Una vez que hemos analizado los medios por los que se va a promocionar el 
proyecto Vicenza, debemos referirnos a las ventas de las casas como tal. 
Un proyecto novedoso a un buen precio se transforma en atractivo para los 
posibles compradores y esto hace que se decidan por un proyecto u otro. 
Para fijar el precio se obtuvo un promedio de los precios de las otras viviendas 
lo que nos llevó a determinar que el posible precio pensado a imponerse en el 
proyecto era el correcto. Esto es de $670,00 usd por metro cuadrado de una 
unidad de vivienda e incluyendo un garaje, patio independiente como parte de la 
vivienda y prorrateado los costos de las áreas exteriores comunales. 
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Con la obtención del precio promedio que, bien sea dicho, es muy cercano al 
pensado en un inicio, se obtuvo el total de ingresos del proyecto únicamente por 
ventas. 
 




m2  CASA   Cantidad  Precio total  Costo/Casa 
Casa 1  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 2  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 3  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 4  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 5  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 6  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 7  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 8  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 9  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 10  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 11  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 12  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 13  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 14  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 15  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 16  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
Casa 17  99,00  670,00           66.330,00             1,00           66.330,00   66.330,00 
              
Total            1.683,00           1.127.610,00 
        
17,00      1.127.610,00      1.127.610,00 
ELABORADO POR: DIEGO CAJAS R. 
 
Como se mencionó anteriormente estos precios se basan en el promedio de 
precios del sector en proyectos de características y sobre todo acabados muy 
similares a los del proyecto Vicenza. 
Cabe señalar que se dará facilidades de pago a los clientes con los porcentajes 
aplicables al sector medio de la población. Estos porcentajes han sido 
históricamente los más utilizados por proyectos similares en las diferentes zonas 
de la ciudad. 
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CUADRO 30. ESTRUCTURA DE VENTAS / FINANCIAMIENTO 
PRECIO POR UNIDAD DE VIVIENDA:  $     66.330   
              
ESTRUCTURA DE INGRESOS 
ENTRADA:  $       3.317 5% 
TOTAL HASTA LA ENTREGA:  $     19.899 30% 
PAGO CONTRA ENTREGA:  $     43.115 65% 
Elaborado por: Diego Cajas R.      
 
De esto se desprende la velocidad de venta aplicada a este proyecto y que puede 
ser el óptimo para lograr un buen desarrollo del mismo, logrando ingresos al 
proyecto de manera oportuna. 
 
CUADRO 31. VELOCIDAD DE VENTAS 




VELOCIDAD DE VENTAS: 1,9




De lo analizado en el sector, se determinó que la absorción o velocidad de ventas 
del proyecto Vicenza estaba dentro del rango normal de la zona. 
 
CUADRO 32. ABSORCIÓN 
ABSORCIÓN 
PROYECTO UNID VENDIDAS MESES VEL. VENTAS 
BONANZA                48    30 1,60 
PORTAL DEL CIELO                21    18 1,17 
PEDREGAL 2                18    12 1,50 
VICENZA                17    12 1,42 
Elaborado por: Diego Cajas R.   
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Para el proyecto Vicenza, en base a las altas probabilidades y bondades del 
proyecto, se estableció una velocidad de ventas de 1,92 casas mensuales. 
Cabe señalar que a más de los ingresos por ventas, se cuenta con un capital 
propio de 200.000.00 USD más el terreno propio y que ha sido pagado en su 
totalidad. Con esta información se determina que muy posiblemente en un 
momento dado, se deba realizar un préstamo a alguna entidad financiera por un 
monto cercano a los 250.000,00 USD para culminar el proyecto. 
Con lo analizado se desprende el siguiente cuadro que indica mes a mes los 
ingresos al proyecto por ventas. 
Las ventas se realizarán anticipadamente en tres meses para arrancar con el 
proyecto. 
El tiempo de ejecución del proyecto también será un tiempo de ventas y se 
recibirá el ingreso de ventas mensual. 
Una vez concluido el período de ejecución de las ventas, se tendrá dos meses 
finales para la recaudación del 65% restante que los compradores lo pagarán a 














BONANZA PORTAL DEL CIELO PEDREGAL 2 VICENZA
VEL. VENTAS
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 Es muy importante tener un presupuesto destinado a publicidad y así 
poder promocionar nuestro proyecto. 
 Desde el nombre el proyecto debe ser llamativo. En nuestro caso, Vicenza 
se debe a la pasividad que ofrece el tranquilo pueblo italiano de Vicenza. 
 El letrero en el proyecto es de mucha ayuda para que las personas que 
transiten por la zona tengan conocimiento del proyecto que se está 
realizando. 
 Adicionalmente se colocará letreros de aproximación desde la 
Panamericana Norte hacia el sitio mismo del proyecto. Son pocas cuadras 
y esto ayudará a que los posibles compradores lleguen más fácilmente. 
 Los trípticos ayudarán a informar más al detalle sobre el proyecto y sobre 
las empresas que participan en el mismo. 
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 Los medios impresos serán el medio de promoción masiva del proyecto y 
adicionalmente las redes sociales serán un refuerzo de promoción del 
mismo. 
 El precio se lo obtuvo mediante un promedio de los precios de los 
diferentes proyectos de la zona. Previamente se analizó el tipo de 
acabados de la competencia y gracias a esa información se logró 
determinar la similitud en cuanto a los acabados y comparar los precios. 
 La velocidad de venta es de 1,4 unidades de vivienda vendidas en un 
mes. El promedio de velocidad de venta es el mismo en el mercado. De 
aplicarse algún tipo de promoción extra o descuentos, la velocidad de 
venta podría ser mayor. 
 El costo por m2 es de 670,00 USD, y está dentro del rango de precios del 
mercado. Cada unidad de vivienda tiene un costo final de 66.000,00 USD 
lo que es razonable para una vivienda de 99 m2 enfocada a la clase 
media. 
 Gracias a esto y relacionando con los costos, se determinó que se puede 
llegar a obtener una utilidad del 23% en el proyecto. Cabe mencionar que 
se pueden revisar los costos a medida que avance este plan para realizar 
las correcciones necesarias y así poder incrementar la utilidad del 
proyecto. 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO VICENZA 
 
8.1. INTRODUCCIÓN 
Antes de iniciar cualquier proyecto es importante realizar un análisis financiero 
del mismo y determinar la viabilidad y rentabilidad del mismo. Dentro de este 
análisis es importante realizar simulaciones con diferentes escenarios dentro del 
proyecto como son variaciones en los precios, variaciones en los costos y 
variaciones en el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
8.2. METODOLOGÍA 
En base a los resultados obtenidos en costos y precios, se determina la 
rentabilidad del proyecto Vicenza realizando el análisis financiero del mismo. 
Mediante los flujos de efectivo que se realizan se comprueba la viabilidad del 
mismo analizando varios escenarios tales como un flujo puro, es decir sin 
apalancamiento, otro con apalancamiento (préstamo en una entidad financiera), 
análisis de escenarios como la disminución de los precios de venta el aumento 
de los costos, la combinación de los dos y el incremento de los meses de 
ejecución del proyecto. 
Para todos estos casos se determinará numérica y gráficamente el Valor Actual 
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
8.3. OBJETIVOS:  
Lograr una idea clara de la viabilidad del proyecto, es decir si conviene o no la 
ejecución del mismo. 
Determinar mediante el VAN y la TIR si el proyecto es rentable o no. 
Analizar la sensibilidad del proyecto Vicenza ante las diferentes variaciones que 
se pueden presentar en el mismo como son las variaciones de los precios, de 
los costos y del tiempo de ejecución. 
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Determinar si el proyecto es rentable solicitando un préstamo para financiar la 
ejecución del mismo. 
 
8.4. RENTABILIDAD DEL MERCADO 
La rentabilidad del proyecto Vicenza está dada por la información dada en los 
costos del proyecto y las ventas proyectadas del mismo. 
 
CUADRO 34. DATOS DEL PROYECTO 
TIPO DE INMUEBLE: VIVIENDA  AREA m2:         99,00 
PRODUCTO: CASAS  COSTO / m2:  $       500,00  
No. UNIDADES: 17  PRECIO / m2:  $       670,00  
No. ETAPAS: 1  COSTO  TOTAL 
PROY:
 $      843.600  
VELOCIDAD DE VENTAS: 1,9  PRECIO TOTAL:  $   1.127.610  
MESES DE VENTA: 9    
Elaborado por: Diego Cajas R.  
 
De esta información podemos obtener que: 
 
CUADRO 35. RENTABILIDAD 





8.5. ANALISIS DE INGRESOS 
El proyecto Vicenza está programado para que su construcción tome 12 meses. 
Sin embargo se contará con un proceso de preventa de 3 meses y se toma en 
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cuenta un período de post venta de 2 meses para que se reciba el pago final de 
los préstamos realizados por el comprador. 
Con esto podemos obtener una velocidad de venta de 2 casas mensuales y se 
diseñó una estrategia de venta con un enganche del 5% para tener un proceso 
de pago del 30% hasta la entrega de la vivienda para que el pago final sea del 
65% del valor del inmueble. 
Sin embargo se debe anotar que al tratarse de un conjunto de viviendas, estas 
pueden ser entregadas con anticipación por lo tanto no es necesario que todas 
las viviendas sean entregadas a los 12 meses. 
 




8.6. ANÁLISIS DE EGRESOS 
Para conformar los egresos, se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 
 Costo del terreno 
 Costos Directos (Construcción) 
 Costos Indirectos 



















 DIEGO CAJAS R.  VICENZA 
160 
o Estudios 
o Promoción, comisiones y ventas 
 
El terreno fue tomado en cuenta para su pago en el tercer mes. 
Los Costos Indirectos son tomados en cuenta según los gastos que tiene la 
empresa constructora/promotora en oficina. A eso se le suma los administrativos 
de obra y la promoción y publicidad del proyecto. 
 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS
AVANCE $ MENSUAL ACUMULADO MENSUAL
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8.7. ANÁLISIS DE FLUJOS ACUMULADOS DEL PROYECTO 
El análisis de flujos acumulados determina la posición en cuanto a saldos, de 
manera temporal del proyecto. Esto se obtiene una vez que se han determinado 
para cada mes los ingresos y egresos en un solo resultado. 
El proyecto mantiene durante casi toda su vida útil posiciones negativas ya que 
los flujos de ingresos no son suficientes para cubrir los costos mensuales. 
Adicionalmente el costo del terreno también es un impacto fuerte para el flujo ya 
que, independientemente de que sea inversión de los accionistas, es un egreso 
importante a ser recuperado en el tiempo. 
Cabe mencionarse que el terreno ya fue adquirido a un valor por debajo del valor 
presentado en el flujo. Para fines de este estudio, se determinó un valor real que 
tendría el proyecto actualmente que es de $ 120.000 por los 2.000 m2 de terreno.  
 
GRÁFICO 40. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
Como se puede ver en el mes 3 existe un incremento repentino en los ingresos 
debido a que en ese mes se dispuso que se realizaría el pago del terreno. Así 
mismo se ve que el mes 14 es el más desfavorable en cuanto al gasto y por lo 
tanto es en ese mes que se debe hacer el mayor desembolso de dinero para el 
proyecto. 
 DIEGO CAJAS R.  VICENZA 
162 
CUADRO 36. FLUJO SIN APALANCAMIENTO 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
Como se puede observar en la tabla anterior, el VAN sobre el saldo acumulado 
que se obtiene es positivo $ 165.973, y el TIR mensual es del 6%, siendo superior 
a la tasa de rendimiento o tasa de descuento que es del 1.67%. 
 
8.8. TASA DE DESCUENTO. 
También conocida como Tasa de Rendimiento o de Retorno, permite establecer 
la vialidad del proyecto ya que contra esta es que se compara la Tasa Interna de 
Retorno (TIR), debiendo ser esta última mayor para que el proyecto sea viable. 
Las dos tasas traen a valor presente los saldos futuros del proyecto para poder 
equiparar y poder medir la viabilidad del proyecto de manera coherente. 
La tasa de rendimiento tiene una relación directa con los riesgos a los que está 
expuesto el proyecto tanto en su entorno o giro del negocio como en el ambiente 
macroeconómico en el que se desenvuelve. 
Existen varios métodos para la obtención de la tasa de rendimiento, sin embargo 
nosotros analizaremos mediante el método CAPM. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TERRENO 120.000,00
INGRESOS 12.529 15.139 17.749 20.360 23.207 26.339 29.472 32.952 36.867 28.813 28.813 28.813 28.813 26.203 186.469 259.318 325.754
EGRESOS 7.817 7.817 7.817 41.905 52.156 44.377 57.294 56.428 63.365 66.980 53.228 53.228 78.217 79.789 53.115 4.027 4.027
SALDOS 4.712 7.322 -110.068 -21.546 -28.949 -18.038 -27.822 -23.476 -26.498 -38.167 -24.415 -24.415 -49.405 -53.586 133.354 255.291 321.727
ACUMULADOS 4.712 12.034 -98.034 -119.580 -148.529 -166.567 -194.389 -217.865 -244.363 -282.531 -306.946 -331.361 -380.765 -434.351 -300.997 -45.706 276.021
Tasa de rendimiento 1,67% mensual 22 % anual
El proyecto es aceptable:
VAN $165.973 El VAN es mayor a 0 
TIR 6% mensual 102 % anual El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
INGRESOS ACUMULADOS 12.529 27.668 45.418 65.777 88.984 115.324 144.795 177.747 214.614 243.427 272.240 301.053 329.866 356.069 542.538 801.856 1.127.610
EGRESOS ACUMULADOS 7.817 15.634 143.452 185.357 237.513 281.891 339.184 395.613 458.978 525.958 579.186 632.414 710.631 790.420 843.535 847.562 851.589
SALDOS 4.712 12.034 -98.034 -119.580 -148.529 -166.567 -194.389 -217.865 -244.363 -282.531 -306.946 -331.361 -380.765 -434.351 -300.997 -45.706 276.021
INVERSIÓN MÁXIMA REQUERIDA
FLUJO DE FONDOS SIN APALANCAMIENTO
PREVENTA CONSTRUNCCION ENTREGAS
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A continuación se define la tasa de descuento CAPM (Capital Asset Pricing 
Model).12  
El costo del capital tiene dos componentes: 
 Un rendimiento mínimo que se le debe compensar al inversionista por el 
valor del dinero en el tiempo - capturado por la tasa libre de riesgo. 
 Una “prima” por el riesgo no diversificable del instrumento, “beta”. 
 
CAPM es un modelo para calcular el precio de un activo o una cartera de 
inversiones.  
Mediante este método se determina cual es la rentabilidad que se exige a la inversión 
realizada en el proyecto.  
 
Donde:  
Re: Rendimiento esperado  
Rf: Tasa de interés libre de riesgo  
β: Coeficiente de riesgo de la industria de la construcción nacional. (Beta) 
Rm: Rendimiento de la industria nacional  
Rp: Riesgo país 
Para el proyecto Vicenza se tomó los siguientes datos: 
CUADRO 37. CAPM 
Tasa del mercado Rm 14,61% 
Indicador de la construcción USA b     1,12    
Tasa libre de riesgo Rf 1,72% 
Riesgo País Rp 6,08% 
Riesgo del activo Ra 16% 
Tasa de Descuento 22,24% 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
                                            
12 (Essential of Investments, Bodie, Kane, Marcus, Ed. Mc. Graw Hill, Series in Finance, 5th. edition 2004) 
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Con estos resultados para el proyecto Vicenza, se utilizó la tasa de descuento 
del 22%. 
 
8.9. ANÁLISIS DE SIMULACIONES 
Las simulaciones realizadas al flujo del proyecto Vicenza tienen la finalidad de 
analizar los riesgos a los que está sometido el proyecto. 
Se desarrollaron varios tipos de simulaciones: 
 Por aumento de costos totales 
 Por disminución de precios de venta 
 Por aumento de costos y por disminución de precios de venta 
 Por aumento en la velocidad de ventas (plazo de ingresos) 
 Apalancamiento financiero 
 
8.9.1. SENSIBILIDAD POR AUMENTO DE COSTOS TOTALES 
Para realizar este análisis se incrementó los costos en un 10%, obteniendo un 
nuevo VAN de $ 102.557 que obviamente es menor al VAN anterior. El VAN se 
hace negativo cuando los costos se incrementan entre un 20% y un 30%.  
Específicamente el VAN se hace 0 con un incremento de los costos en un 26%. 
El proyecto Vicenza podría continuar siendo rentable, obteniendo su máxima 
rentabilidad equivalente a nuestra tasa de descuento del 22%. 
Con un incremento mayor en los costos, el proyecto se vuelve inviable. 
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8.9.2. SENSIBILIDAD POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS 
Para analizar esta sensibilidad se simuló una variación de los precios con un 
decremento del 10% en los precios de venta. 
Con esta simulación el VAN bajó a $ 54.194 y pasó a ser negativo en una 
disminución de los precios entre el -10% y el -20%. Específicamente el VAN se 
hace 0 con un decremento en el precio de venta del 16%. 
 
Tasa de rendimiento 1,67% mensual 22 % anual
VAN $102.557
TIR 4,26% mensual 65 % anual
VAN 5% 10% 15% 20% 26% 30% 35%
102.557 134.265 102.557 70.849 39.141 0 -24.276 -55.984
- El VAN del proyecto cambia a ser negativo en un rango entre el 20% y 30% de incremento
de los costos.
TIR -10% 0% 20% 30% 38% 50% 60%
4% 7,97% 6,03% 2,62% 1,10% 0,00% 921,62% 3344,30%
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8.9.3. SENSIBILIDAD POR DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS E 
INCREMENTO DE LOS COSTOS 
Con esta combinación se comprobó que al aumentar los costos y disminuir los 
precios de venta en un 10% el VAN bajó a $ 166.079. 
El VAN se hace negativo entre el 20% y 30% en el incremento de los costos y 
entre el 0 y el -10% de disminución del precio de venta. 
Tasa de rendimiento 1,67% mensual 22 % anual
VAN $54.194
TIR 3,15% mensual 45 % anual
VAN 0% -5% -10% -16% -20% -25%
54.194 147.649 100.921 54.194 0 -39.261 -85.988
- El VAN del proyecto cambia a ser negativo en un rango entre el 10% y 20% de decremento
de los precios de ventas.
TIR 0% -10% -22% -30% -40% -50%
3% 5,57% 3,15% 0,01% -2,29% -5,53% -9,37%
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CUADRO 40. VARIACIÓN AL INCREMENTO DE COSTOS Y DISMINUCIÓN 
DE PRECIOS DE VENTA 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
8.9.4. SENSIBILIDAD POR INCREMENTO DEL PLAZO DEL PROYECTO 
(VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DE VENTAS) 
Para la realización de este análisis, si incrementó en tres meses más el período 
general del proyecto. Con este incremento de tiempo de ejecución general del 
proyecto, los resultados fueron los siguientes: 
 
GRÁFICO 43. INCREMENTO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN (3 MESES) 
 
Tasa de rendimiento 1,67% mensual 22 % anual
VAN $166.079
TIR 6% mensual 93 % anual
$166.079 0% -10% -20% -30% -40%
0% 147649 241104 334558 428013 521468
10% 72624 166079 259533 352988 446443
20% -2401 91053 184508 277963 371418
30% -77427 16028 109483 202938 296393
40% -152452 -58997 34458 127913 221368
VAN  NEGATIVO
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Elaborado por: Diego Cajas R. 
El VAN del proyecto se redujo a $ 128.747. Sigue siendo positivo lo que nos 
indica que el proyecto continúa siendo atractivo. EL TIR también disminuyó al 
4% mensual. 




El flujo de efectivo con esta variación sufrió cambios leves. El único 
“inconveniente” si se puede llamar de alguna forma, es que el dinero por ventas 
totales tardan más en llegar y los costos, especialmente los indirectos, deber 
continuar pagándose.  
 
GRÁFICO 44. FLUJO CON INCREMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
Tasa de rendimiento 1,67% mensual 22 % anual
El proyecto es aceptable:
VAN $128.747 El VAN es mayor a 0 
TIR 4% mensual 63 % anual El TIR es mayor a la tasa de rendimiento
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8.9.5. ESCENARIO DEL FLUJO CON FINANCIAMIENTO BANCARIO 
Financiar el proyecto significa conseguir recursos y atar los mismos para que 
puedan apalancar el desarrollo de este proyecto inmobiliario. Esto permite al 
promotor corporativo aliviar la carga financiera operativa. Bajo esta premisa se 
aplica las siguientes condicionantes: 
Bajo este criterio, se tomaron en cuenta las siguientes condicionantes: 
 El préstamo se lo realiza por el 30% del costo del proyecto (directos + 
indirectos) sin tomar en cuenta el valor del terreno, ya que como se indicó 
anteriormente, el terreno ya fue adquirido hace un par de años, pero se lo 
incluye en este análisis para determinar los valores “reales” actuales del 
proyecto. 
 La tasa de interés que se tomó fue del 11% que es un promedio alto de 
varias entidades bancarias que ofrecen préstamos bancarios para 
proyectos inmobiliarios. 
 Se recibirá un primer desembolso del 30% del monto solicitado en el 
último mes de pre venta, antes de iniciar el proyecto y el 70% restante en 
7 cuotas mensuales. 
 El período de pago del préstamo será de 12 meses en los que se pagará 
tanto los intereses como el capital. 
 
CUADRO 42. DETALLE DE PAGOS DEL PRÉSTAMO 
DATA   
month periodicity 12 
coupon 12,00% 
term (years) 1,00 
T - interes period. 1,0000% 
N - periodos 12 
V - actual 217.060,52 
PAYMENT 19.285,56 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
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De esta forma se pudo observar que el VAN tuvo un pequeño decremento 
bajando del $ 165.973 en el flujo sin apalancamiento a $ 162.115. Se mantiene 
positivo y no hay un decremento considerable. Donde si hubo un cambio 
considerable, fue el incremento del TIR que pasó del 6% mensual al 7% mensual. 




Con estos datos y análisis, se puede concluir que el apalancamiento da mayor 
viabilidad al proyecto en general. 
 




a de rendimiento 1,67% mensual 22 % anual
El proyecto es aceptable:
VAN $167.648 El VAN es mayor a 0 
TIR 8% mensual 161 % anual El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
 DIEGO CAJAS R.  VICENZA 
171 
8.9.6. ESCENARIO DEL FLUJO CON FINANCIAMIENTO BANCARIO Y 
APORTE DEL PROMOTOR 
Es importante recalcar que para el arranque de la construcción del proyecto, el 
promotor cuenta con capital propio de $100.000 que será devuelto al concluir el 
proyecto con un interés del 15%. 
Este préstamo será de un año ya que será utilizado para la fase de construcción. 
Si bien es cierto que este dinero puede ser catalogado como un Capital de 
Trabajo, no obstante, se lo podría tomar como un crédito del promotor para su 
proyecto. Obviamente que este dinero ganará un interés, el mismo que fue fijado 
por el mismo promotor en 15%. 
GRÁFICO 46. VAN CON APALANCAMIENTO Y CRÉDITO DEL PROMOTOR 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
Así mismo el flujo se presenta de esta manera con el incremento de los ingresos 
del capital del promotor. 
 




e rendimiento 1,39% mensual 18 % anual
El proyecto es aceptable:
VAN $175.089 El VAN es mayor a 0 
TIR 13% mensual 337 % anual El TIR es mayor a la tasa de rendimiento 
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8.10. CONCLUSIONES: 
 La velocidad de venta es de 1,9 unidades de vivienda vendidas en un 
mes. El promedio de velocidad de venta es el mismo en el mercado. De 
aplicarse algún tipo de promoción extra o descuentos, la velocidad de 
venta podría ser mayor. 
 El costo por m2 es de 670,00 USD, y está dentro del rango de precios del 
mercado. Cada unidad de vivienda tiene un costo final de 66.000,00 USD 
lo que es razonable para una vivienda de 99 m2 enfocada a la clase 
media. 
 Gracias a esto y relacionando con los costos, se determinó que se puede 
llegar a obtener una rentabilidad del 27% en el proyecto. Cabe mencionar 
que se pueden revisar los costos a medida que avance este plan para 
realizar las correcciones necesarias y así poder incrementar la utilidad del 
proyecto. 
 Con el análisis de flujo puro, se determinó que el mes más crítico es el 
10mo ya que se debe realizar mayores desembolsos. 
 Mediante el CAPM se determinó una tasa de rendimiento del proyecto del 
22% siendo este 1,67% mensual.  
 Todos los TIR en condiciones normales, es decir en estado puro (sin 
análisis de sensibilidades), están por encima de la tasa de rendimiento. 
 Igualmente el VAN es positivo en ambos casos bordeando ambos los $ 
166.000 como promedio. 
 Mediante el análisis de sensibilidades se concluye que el proyecto no es 
tan sensible al cambio de las variables y que puede soportar varias de 
estas. 
 Con el incremento de costos en un 10% el VAN continúa siendo positivo 
hasta una variación del 25% de los mismos. Esto muy bueno ya que si se 
quiere, se podría mejorar los acabados de las viviendas a un costo algo 
mayor por ejemplo. Cabe mencionar que el VAN se hace 0 con un 
incremento del 26% de los costos. 
 Con el decremento de un 10% de los precios de venta de las viviendas, 
se notó que el proyecto se afecta más ya que el VAN decreció 
considerablemente y el proyecto soporta una variación máxima del -16% 
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en disminución del precio de las casas, porcentaje en el que el VAN se 
hace negativo. 
 En el análisis en conjunto del incremento de los costos y decremento del 
precio, los resultados son similares teniendo valores negativos en un 
decremento de los precios en un 10% e incrementando los costos en un 
30%. 
 En donde se debe poner mayor cuidado es en el incremento del plazo de 
ejecución total del proyecto, ya que con un incremento de 3 meses en el 
mismo, se observó que el VAN decreció a $ 128.747 y la TIR a un 4% 
mensual. Por lo tanto es ajustarse al cronograma establecido hará que el 
proyecto sea viable garantizando el éxito del mismo. 
 Gracias a un apalancamiento de un 40% del costo del proyecto sin tomar 
en cuenta el terreno, a una tasa de interés del 11%, se contempla un 
incremento de la TIR al87% mensual y el VAN se mantiene positivo en 
$167.648, lo que nos indica que el proyecto gana en viabilidad gracias al 
apalancamiento del mismo. 
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9. ASPECTOS LEGALES 
 
9.1. INTRODUCCIÓN 
El promotor del proyecto es el Ing. Héctor Vicente Cajas Navarrete. Persona 
Natural e Ingeniero Civil de larga trayectoria en el campo de la construcción, 
especialmente en contratos con el Estado. 
La mayor parte de su trayectoria la ha dedicado a obras de Reforzamiento 
Estructural y edificaciones nuevas, lo que le ha llevado tener gran experiencia en 
el campo de la construcción. 
Ahora busca abrir un nuevo campo que es el de la promoción de proyectos 
inmobiliarios. 
Por su seriedad, honestidad y calidad de trabajo ha sido reconocido en el ámbito 
de la construcción, llegando a obtener el Premio Ornato a la construcción de 
proyectos inmobiliarios en el Centro Histórico de Quito, otorgado por el I. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
9.2. ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 
El proyecto Vicenza estará legal y financieramente a cargo del Ing. Héctor Cajas 
N. quien aportará el capital para el arranque del proyecto. 
La construcción del mismo estará a cargo de la empresa INGERECONS CIA. 
LTDA. 
EL Ing. Héctor Cajas ha sentado las bases para la realización de un estudio de 
pre factibilidad para determinar la viabilidad del proyecto sentada en la base de 
las pautas dadas en el diseño arquitectónico y cumpliendo con los requisitos 
legales necesarios para la ejecución del proyecto. 
Cabe señalar que el Ing. Héctor V. Cajas es el dueño del terreno en el que se 
edificará el proyecto Vicenza. 
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9.3. INFORME DE PLANIFICACIÓN 
Para viabilizar el proyecto se requiere contar con la recopilación de los siguientes 
documentos: 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM), en el que constan los 
siguientes puntos: 
 Verificación de la utilización del predio a fin de determinar si se 
encuentra o no afectado. 
 Zonificación (uso de suelo). 
 Coeficiente de ocupación total (COS). 
 Coeficiente de ocupación en planta baja (COS PB). 
 Altura máxima de edificación permitida / número de pisos. 
 Retiros de la edificación. 
 Verificación de la disponibilidad de servicios básicos. 
 
El IRM establece las principales determinantes para el desarrollo arquitectónico 
y urbanístico del edificio; sin embargo, requiere que esté conforme a 
disposiciones constantes en varias ordenanzas municipales, en especial de la 
Ordenanza 3746, Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
Una vez analizada la factibilidad del predio, se procedió a su adquisición 
mediante celebración de escritura pública, contando con el certificado de 
gravámenes otorgado por el Registro de la Propiedad, y el certificado de pago 
del impuesto predial del año en curso. 
Previo al inicio de la actividad constructiva se requiere facilitar los siguientes 
pasos: 
 Registro de planos arquitectónicos y de especialidades: realizado el 
proyecto arquitectónico y de sus ingenierías, los  planos deben ser 
registrados en el Municipio Metropolitano de Quito, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 
 Formulario con el registro de datos. 
 Informe de Regulación Metropolitana. 
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 Tres juegos de planos (arquitectónicos, estructurales, hidro-sanitarios 
y eléctricos). 
 Comprobante de pago del impuesto predial del año en curso. 
 Escrituras del predio. 
 Comprobante municipal de la tasa por registro. 
 
 Licencia de construcción: para la obtención de este documento se debe 
cumplir con: 
 Llenar el formulario de Licencia de Construcción. 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
 Informe del registro de planos. 
 2 juegos de planos arquitectónicos, estructurales, hidro-sanitarios y 
eléctricos), debidamente registrados. 
 Comprobante del pago de fondo de garantía. 
 Sistema de protección contra incendios, aprobado por el Cuerpo de 
Bomberos de Quito. 
 Diseño de valla de construcción. 
 
9.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 
Para cumplir con esta fase debe contarse con las autorizaciones que faculten la 
construcción y los siguientes documentos: 
 Licencia de construcción. 
 Trámite en la EMAAP - Quito para obtener la acometida de agua 
potable y alcantarillado. 
 Trámite en la EEQ para obtener la acometida eléctrica. 
 Contratación de personal. 
 Aviso al IESS para la afiliación del personal contratado. 
 Celebración de contratos con proveedores. 
 Cumplimiento de disposiciones tributarias demandadas por el Servicio 
de Rentas Internas.  
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9.5. FASE DE PROMOCIÓN Y VENTAS. 
Para cumplir con esta fase se requiere realizar las siguientes actividades: 
 Publicidad exterior y permisos de vallas publicitarias. 
 Contrato de arrendamiento de oficina y sala de ventas. 
 Contrato de personal de ventas. 
 Contrato con empresas de publicación inmobiliaria. 
 Contrato para diseños en publicación e impresión. 
 Celebración de contratos de compra-venta. 
 
9.6. FASE DE ENTREGA Y CIERRE DEL PROYECTO. 
En esta fase deben cumplirse con los siguientes requisitos: 
 Inspección y aprobación por parte del Cuerpo de Bomberos. 
 Solicitar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito el Permiso de 
habitabilidad, para lo cual se requiere contar con tres inspecciones 
realizadas por auditores municipales. 
 Declaratoria de propiedad horizontal otorgada por el Municipio de 
Quito, en la que constará la subdivisión del proyecto (departamentos, 
locales comerciales, estacionamientos, bodegas, áreas comunales), 
con determinación de áreas, linderos de cada unidad, determinación 
de alícuotas en función de áreas. 
 La declaratoria deberá ser elevada a escritura pública y registrada en 
el Registro de la Propiedad. 
 Cierre de contratos de construcción con los diferentes proveedores 
mediante la suscripción de actas de entrega - recepción de las obras 
contratadas. 
 Liquidación de contratos mediante la suscripción de actas de finiquito 
de todo el personal que ha intervenido en la ejecución del Proyecto. 
 
Entre los trámites más importantes a realizarse una vez culminada la 
construcción y previo a la entrega de las viviendas a los propietarios, se deben 
realizar dos trámites que son importantes: 
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9.7. DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
Este trámite legal se realiza para poder otorgar escrituras individuales a los 
propietarios de los departamentos con la redefinición de área del proyecto, para 
lo cual son necesarios los siguientes requerimientos:  
 Solicitud para la obtención de la licencia suscrita por el propietario y por 
el profesional.  
 Escritura inscrita en el Registro de la Propiedad.  
 Certificado de gravámenes.  
 Copia de licencia de construcción.  
 Cuadros de alícuotas y linderos con áreas privadas firmados por el 
arquitecto o ingeniero civil encargado.  
 Cuadro de áreas comunales.  
 
9.8. LICENCIA DE HABITABILIDAD Y DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE 
GARANTÍA 
Esta licencia es otro trámite necesario para entregar escrituras. Una vez 
terminada la obra, será devuelta el fondo de garantía. Por lo general, los 
requisitos son: 
 Formulario de licencia de habitabilidad.  
 Acta de registro de planos aprobados.  
 Un juego de planos registrados.  
 Un CD con los archivos digitales en PDF que contenga información 
arquitectónica y estructural.  
 Licencia de construcción.  
 Informe de cumplimiento de las disposiciones de Cuerpo de Bomberos.  
 Acta de entrega de casa a los propietarios de las mismas. 
 
9.9. OBLIGACIONES LABORALES 
Para las empresas constructoras especialmente, debido a la cantidad de 
trabajadores en el proyecto, y para todas las empresas involucradas en el mismo 
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de una u otra forma, además del sueldo acordado entre el empleador y el 
trabajador, las obligaciones que el patrono mantiene frente a sus trabajadores 
son las siguientes: 
  
Una vez que el empleado ha sido afiliado al IESS, se debe cumplir con los 




Obtención del número patronal
Aviso de entrada 
Aviso de salida 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS)
Suscripción de contratos entre empleador y trabajador 
Legalización e inscripción del contrato en el MRL 
Finiquito al culminar la relación laboral 
Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 
EL trabajador tiene derecho al aporte patronal del 11,14% 
de sueldo (el aporte personal es del 9,35%) 
Mensualmente se debe depositar en el IESS o pagar 
mensualmente al trabajador el 8,30% del sueldo por 
Fondos de Reserva
De la remuneración: 
Décimo tercer sueldo: 1 sueldo adicional (en 
diciembre) 
Décimo cuarto sueldo: 1 salario básico unificado (en 
agosto) 
Salarios adicionales: 
Quince días calendario por cada año de 
trabajo. A partir del quinto año se 
incrementa un día de vacación hasta 
completar un máximo de treinta 
Vacaciones: 
10% del total
5% por cargas familiares Utilidades: 
A los 35 años de trabajo y/o a los 65 años 
de edad. (Esto puede cambiar en el nuevo 
código laborar a ser aprobado) 
Jubilación: 
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A más de estas obligaciones, el patrono tiene los siguientes compromisos 
estipulados en la ley: 
 
 Implementación de un comedor (si se cuenta con más de 50 personas). 
 Implementación de guardería (si se cuenta con más de 50 personas) . 
 Implementación de enfermería y dispensario médico (si se cuenta con 
más de 50 personas). 
 Ropa de trabajo un uniforme anual obligatorio. 
 Trabajador social (si se cuenta con más de 50 personas). 
 Trabajadores discapacitados (4%) Reglamento interno de trabajo. 
 Llevar el registro de cada trabajador. 
 Reglamento de seguridad y salud. 
 Aprobación de turnos de trabajo. 
 Fondos de reserva. 
 
9.10. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
No solo se tiene obligaciones laborales, sino que con el Estado, también se 
mantiene otras obligaciones, especialmente tributarias y fiscales a través del SRI 
y para proyectos inmobiliarios, como en este caso en la ciudad de Quito, también 
con el I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  
Así mismo, las obligaciones tributarias de las empresas que participarán en 
proyecto Vicenza, también deberán realizar sus declaraciones al Servicio de 
Rentas Internas (SRI) y frente al Municipio de Quito. 









9.11. CONTRATOS PROVEEDORES 
Existen ciertos servicios que no necesariamente los ejecuta la empresa 
constructora como son la colocación de muebles, pintura, metalmecánica, 
carpintería, entre otros, que se realizan mediante la contratación de terceros o 
subcontratistas.  
La empresa constructora INGERECONS CIA. LTDA.  deberá elaborar los 
respectivos contratos con las personas naturales o jurídicas capacitadas y 
especializas para la realización de los trabajos de los diferentes rubros 
necesarios para la obtención de mayor calidad para las instalaciones.  
Los contrato se desarrollan en una base de voluntad de las, a cambio de una 
remuneración económica establecida dentro de un plazo y condiciones, para el 
cumplimiento del objetivo sobre el cual se está realizando la contratación 





Declaración del Impuesto al valor 
agregado 
Declaración del impuesto a la 
renta 
Declaración de retenciones en la 
fuente del impuesto a la renta 
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9.12. CONCLUSIONES 
 En este capítulo se analizó todos los aspectos legales correspondientes 
a la ejecución del Proyecto, comenzando por conocer la estructura legal 
y financiera de la Empresa constructora como de la persona natural 
promotora, a cuyo cargo está la ejecución del Proyecto, clientes e 
inversores. 
 
 Analizar los documentos técnico – legales en la etapa de pre-inversión, 
que permita contar con un estudio de pre factibilidad técnica, legal y 
financiera, para su viabilidad y ejecución. 
La concepción arquitectónica del proyecto y aprobación del anteproyecto, 
va ligada a este análisis y estudio de la mencionada documentación. 
 
 La fase de planificación que permite viabilizar el proyecto tanto en la 
construcción como en otros aspectos, debe tomar en cuenta el 
cumplimiento de una serie de ordenanzas y trámites legales, 
determinados por diferentes órganos de control y aprobación a cargo del 
Municipio del Distrito Metropolitano y otras instituciones adscritas. 
 
Sin duda hay documentación muy importante en esta etapa, como la 
obtención del Informe de Regulación Metropolitano (IRM), registro de 
planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones hidro-sanitarias y 
eléctricas, obtención de la licencia de construcción, permiso de 
habitabilidad, etc. 
 
 En la fase de construcción debe cumplirse con ciertos requisitos legales 
con el objeto de obtener los permisos que permitan la construcción de la 
obra. Entre los más importantes se pueden señalar los siguientes: 
contratación del personal que intervendrá en la ejecución de la obra, 
autorización municipal para las acometidas de alcantarillado, agua 
potable y eléctrica. Todo esto está ligado a la ejecución directa del 
proyecto. 
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Aparte se debe dar trámite a la celebración de contratos con diferentes 
firmas proveedoras, cumplimiento de las obligaciones tributarias del 
Servicio de Rentas Internas (SRI) y Municipio de Quito, obligaciones 
patronales a través del IESS y Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 
y demás trámites legales necesarios para la normal ejecución de los 
trabajos. 
 
 En la fase de promoción y ventas deberán cumplirse varias actividades 
tales como publicidad exterior y permisos para vallas publicitarias; 
suscripción del contrato de arrendamiento de oficina y sala de ventas; 
contratación del personal de ventas; elaboración de publicación de 
impresos publicitarios; celebración de contratos de compra-venta. 
 
Para la fase de entrega recepción y cierre del proyecto, deben cumplirse 
con varios requisitos legales determinados en la legislación ecuatoriana y 
órganos de control y en los que está ligado el comprador, especialmente 
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y las instituciones 
financieras que otorgan créditos para la adquisición de vivienda.   
 
Finalizada la construcción, se debe legalizar la misma y sus unidades de 
vivienda en el Municipio de Quito mediante el Registro de la Propiedad, 
declarando las mismas en propiedad horizontal y recuperando el fondo de 
garantía. Con esto se puede proceder a la suscripción de las escrituras, 
firma del acta de entrega de las viviendas y la culminación del proyecto. 
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10. GERENCIA DE PROYECTO 
 
10.1. INTRODUCCIÓN 
La Gerencia del proyecto permitirá, a las partes interesadas en la ejecución del 
proyecto, Ing. Héctor V. Cajas como promotor y accionista, y la empresa 
INGERECONS CIA. LTDA. como constructora, tener los lineamientos necesarios 
para cumplir las tareas asignadas, además proporcionará las herramientas y 
datos para poder tomar decisiones más acertadas para el proyecto. 
 
Internamente se contará con un grupo de apoyo administrativo y logístico que 
realizará las tareas referentes a compras de materiales, planificación y 
movilizaciones y pagos a proveedores.  
 
Para ello la Gerencia de Proyecto como todo el personal involucrado en el 
proyecto, deberá realizar la gestión del proyecto considerando todos los 
aspectos necesarios. Cabe mencionar que para todas las actividades a 
realizarse existirá un procedimiento establecido y cada persona involucrada 
tendrá una copia del mismo. 
 
Dado que tanto la empresa INGERECONS CIA. LTDA. como el promotor Ing. 
Héctor Cajas N. son sujetos nuevos en esta industria inmobiliaria y que iniciarán 
su desempeño inmobiliario con este proyecto, se debe destacar que sus 
profesionales, a cargo de la ejecución y dirección, son personas de considerable 
experiencia y poseen las competencias necesarias para realizar los trabajos y el 
seguimiento cabal de los mismos, no siendo novatos en la industria de la 
construcción en el país. 
 
La idea final es brindar un producto de calidad y que satisfaga las necesidades 
de los compradores. Con este proyecto las partes involucradas buscan 
posicionarse en el mercado y lograr complementar su actividad principal de 
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10.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN 
El proyecto Vicenza está ubicado en la ciudad de Quito, sector Calderón, a un 
minuto en automóvil de la Panamericana Norte en el barrio El Cajón. Está 
emplazado en un terreno de 2.000 m², con un diseño que se planifica para 
satisfacer las necesidades y expectativas de los compradores. Cabe recalcar 
que este proyecto está direccionado a clientes del sector medio. 
 
10.2.1. HISTORIA DE REVISIONES 
 
CUADRO 44. VERSIONES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Versión Fecha Autor(es) Notas de revisión 
1.0 03/09/2014 Diego F. Cajas R.  
    
Elaborado por: Diego Cajas R. 
 
10.2.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
Con la creciente demanda inmobiliaria en el Ecuador y en especial en la ciudad 
de Quito, el proyecto Vicenza se presenta como una alternativa moderna de 
casas en el sector de Calderón. 
EL proyecto cuenta con 17 casas, amplias áreas verdes comunales, todos los 
servicios y está en una excelente ubicación cerca de todos los servicios básicos 
necesarios. 
El proyecto Vicenza se implanta en un lote de 2.000 m2. Según el IRM el COS 
PB es de 35%, COS Total es de105%, y la altura máxima es de 3 pisos y 9 
metros, con un costo total de terreno de 120.000 usd. 
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La rentabilidad del proyecto es del 23% del total de ventas. Es decir 240.000 
USD aproximadamente. Este monto es la utilidad antes de impuestos y será 
reinvertido en otros proyectos inmobiliarios. 
 
10.2.3. VISIÓN GENERAL 
A través del proyecto Vicenza, Ingerecons se posicionará en el mercado 
inmobiliario en el sector de Calderón. 
Ganará la experiencia necesaria para la realización de los diferentes proyectos 
similares enfocados al mismo mercado. 
Con el posicionamiento en el mercado se pretenderá incursionar en otros 
mercados con otro tipo de productos. 
 
10.2.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 A través de este proyecto quiero posicionar mi marca dentro del mercado 
inmobiliario mediante la aparición en revistas inmobiliarias, y 
reconocimiento del público en el mercado a través de encuestas de un 
5%.  
 Lograr el 23% de utilidad del proyecto sobre las ventas.  
 Lograr un 15% de ventas antes de iniciar el período de construcción. 
 Expandir nuestro mercado y diversificar nuestro campo de trabajo en un 
período de 3 años. 
 Mediante este proyecto Ingerecons implementará nuevos procesos de 
control en la construcción, logrando incrementar su eficiencia en un 20% 
de lo actual. 
 Cumplir con el tiempo de ventas y precios determinados por el 
departamento de ventas al 100%. 
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10.2.5. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance de este proyecto incluye y excluye los siguientes elementos:  
Dentro del Alcance:  
 Gerencia del Proyecto. 
 Estrategia de financiamiento del proyecto. 
 Establecer y controlar los flujos de caja 
 Entrega de proyecto arquitectónico y de ingenierías. 
 Establecer y controlar los cronogramas de Costos y Ventas. 
 Establecer una estrategia de órdenes de cambio. 
 Conformación de equipo de trabajo. 
 
Fuera del Alcance: 
 Urbanización del proyecto 




•Topografía, Estudio de Suelos, Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural, Diseño 
Hidrosanitario, Diseño Eléctrico, Presupuesto y Cronograma, Registro y 
aprobación de Planos.
EJECUCION:
•Obras Preliminares, Movimiento de Tierras, Cimentación y Estructura, 
Mamposterías, Recubrimiento de pisos, Pintura, Instalaciones Hidrosanitarias, 
Instalaciones Eléctricas, Carpintería Madera y Metálica, Obras de urbanización.
PROMOCION - VENTAS: 
•Marketing y Ventas.
ENTREGA Y CIERRE: 
•Legalización de escrituras, Entregas de casas y Cierre del proyecto.




Entregable 1: Acta de constitución  
Entregable 2: Plan de negocios 
Entregable 3: Planos de diseño arquitectónico y renders 
Entregable 4: Planos de ingenierías 
Entregable 5: Especificaciones técnicas de construcción 
Entregable 6: Descripción de actividades de los colaboradores 
Entregable 7: Cronograma y plan de ventas 
Entregable 8: Plantillas para el seguimiento y control del avance de obra. 
Entregable 9: Presupuesto y cronograma valorado 
 
 
Entregables del producto:  
 
Entregable 10: 17 unidades de vivienda (casas) 
Entregable 11: Obras de urbanización y áreas verdes 
Entregable 12: Vías y aceras  
Entregable 13: 1 salón comunal   
 
 
10.2.6. ORGANIZACIONES IMPACTADAS O AFECTADAS 
Son las áreas a la interna de la empresa que se afectan en el desempeño de mi 
proyecto. 
El impacto de este proyecto en otras organizaciones necesita ser determinado 
para asegurar que la gente adecuada y las áreas funcionales correspondientes 
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CUADRO 45 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
Organización ¿Cómo se ve afectada o de qué forma participa en el 
proyecto? 
Área de Gerencia.  Ente organizador que interviene dentro de las 5 fases del 
proyecto. 
Empresa de Diseño.  Entidad contratada que participa dentro de la fase de inicio, 
planeación y ejecución del proyecto. 
Área Financiera. Entidad que participa dentro de la fase de planeación del 
proyecto. 
Área de Ventas. Encargada del área de comercialización del proyecto. 
Área de Construcción. Entidad encargada para realizar únicamente la fase de 
ejecución del proyecto. 
Municipio de Quito. Entidad externa encargada de regular y controlar, tanto la 
aprobación, como el fiel cumplimiento de las normas emotivas 
para el sector. 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
 
10.2.7. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO DURACIÓN Y COSTOS DEL 
PROYECTO 
 
 Costo estimado:  
El costo estimado se calcula a través del método Historia Previa/Analogía, que 
se base en proyectos similares desarrollados con anterioridad. 
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 Duración estimada: 
El tiempo estimado de duración esta medido en horas, son 8 horas laborales por 
día, contemplando que se trabajan 5 días a la semana durante 4 semanas por 
mes.  
Las horas estimadas por hombre, serán 2400 basadas en la planificación del 
proyecto.  
Se establecerá una posible variación del 10% para desfases en el cronograma. 
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 Hitos del proyecto 
Los Hitos son las actividades y las fechas importantes en el proyecto y que 
nos dan la pauta para determinar si estamos acorde con el avance del mismo 
y deben ser cumplidos al detalle. 










 Supuestos del proyecto 
 Suponemos que existen los fondos necesarios para poder cumplir con los 
flujos proyectados. 
 Suponemos que existirán los recursos materiales y de personal 
suficientes para la ejecución del proyecto. 
 Suponemos que la inflación se mantendrá en el orden del 4,3% 
 Suponemos que las metas de ventas se cumplirán al 100%. 
 Suponemos que los trámites de aprobación de planos no tomará más de 
60 días. 
 Suponemos que no tendremos retrasos en la entrega de las viviendas. 
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10.2.8. RIESGOS DEL PROYECTO 
Como riesgos del proyecto se pueden analizar varios factores externos que 
pueden llegar a afectar de una u otra forma al proyecto. 
A continuación cito algunos de ellos: 
 Aumento de la inflación en el sector de la construcción 
 Incremento de la competencia en mi segmento de mercado. 
 Cambios en las políticas de entrega de créditos. 
 Variación significativa de los costos de los precios por incremento del 
costo de materiales. 
Es importante plantearse los riesgos para que estos estén presentes y así estar 
prevenidos ante una posible ocurrencia de los mismos.  
Estos riesgos tienen un nivel de incidencia Alto, Medio o Bajo. 
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10.2.9. ENFOQUE DEL PROYECTO 
En este proyecto pienso llegar a unas ventas iniciales de un 15% previo al inicio 
de la construcción del mismo. 
Espero llegar al punto de equilibrio a los seis meses una vez que meses atrás 
haya quedado lista la casa modelo. 
El terreno será trabajado en plataformas donde se cimentarán las casas. Luego 
de haber culminado la cimentación se levantará la estructura de hormigón 
armado, las escaleras metálicas y las mamposterías 
Las áreas comunales tendrán las facilidades para los futuros propietarios. 
 
10.2.10. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
Una estructura organizacional apropiada es esencial para alcanzar el éxito. La 
siguiente lista muestra la organización propuesta para el proyecto:  
 
ROL      RESPONSABLE 
Patrocinador Ejecutivo    Ing. Héctor V. Cajas N. 
Director de Proyecto    Ing. Diego Cajas R. 
Miembros del comité de dirección   Ing. Héctor V. Cajas N. 
       Ing. Diego Cajas R. 
       Ing. Vicente Cajas R: 
Director del Proyecto    Ing. Diego Cajas R. 
Cliente 
Consejeros del Proyecto    Ing. Vicente Cajas R. 
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10.2.11. ORGANIGRAMA 
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10.2.12. Aprobaciones 




   
Patrocinador   03/09/2014 
   
Director del Programa  
 
 03/09/2014 
Cliente  03/09/2014 
   
Director de Proyecto 
 
 03/09/2014 
10.3. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL CRONOGRAMA 
El cronograma de avance de obra se controlará con la supervisión y seguimiento 
del proyecto. En todas las reuniones semanales el avance de obra será 
chequeado y comparado con el cronograma base de inicio 
Frecuentemente se hará retroalimentación de cada subcontratista para mejorar 
los tiempos de construcción de cada actividad. 
Se utilizarán “checklists” utilizados en proyectos anteriores, para evitar errores 
de rutina. Se hará un compromiso de tal manera que se pueda cumplir el 
proyecto en la fecha establecida. 
Es importante realizar un WBS o EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) para 
tener una idea clara del alcance del proyecto. 
Así mismo se deberá realizar un diccionario de los términos usados en el 
proyecto así como de los trabajos a realizarse con la finalidad de que todos los 
involucrados sepan de lo que se habla y manejemos los mismos criterios a fin de 
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evitar complicaciones y mal entendidos en la ejecución de las diferentes etapas 
del proyecto. 
Finalmente el cronograma realizado en un programa que permita el control del 
mismo, es fundamental. Este programa puede ser Project. Con esto se puede 
hacer un seguimiento más preciso del mismo. 
 






1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
INICIACION PLANIFICACION EJECUCION PROMOCION‐ VENTAS ENTREGA Y CIERRE
1,1,1 1,2,1 1,3,1 1,4,1 1,5,1
Estudio de  Topografía Obras Preliminares Marketing Legalización de 
Mercado escrituras
1,2,2 1,3,2 1,4,2
1,1,2 Estudio de Movimiento de Ventas 1,5,2
Acta  de Suelos Tierras Entrega  de 
Constitución las  casas
1,2,3 1,3,3
1,1,3 Diseño Cimentaciones  1,5,3
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CUADRO 49 DICCIONARIO DEL EDT 
Diccionario del EDT. Vicenza 
Proyecto VICENZA Proyecto #   1 
Director del proyecto Diego Cajas R.  Promotor   Ing. Héctor V. Cajas N.  
      Fecha   25/09/2014 
            
Código Actividad Descripción 
1.1 INICIACION     
1.1.1 Estudio de Mercado Análisis del mercado inmobiliario  
1.1.2 Acta de constitución Acta resumen de los detalles principales del proyecto 
1.2 PLANIFICACION      
1.2.2  INGENIERÍAS      
1.2.2.1 Topografía Trabajos en el terreno  
1.2.2.2 Estudio de Suelos Análisis de calidad y tipo de suelo  
1.2.2.3 Diseño Arquitectónico Arquitectura de las viviendas y urbanización   
1.2.2.4 Diseño Estructural Análisis y diseño de la estructuras de las viviendas 
1.2.2.5 Diseño Hidrosanitario Análisis y diseño de instalaciones hidrosanitarias  
1.2.2.6 Diseño Eléctrico Análisis y diseño de instalaciones eléctricas  
1.2.1  PLAN DEL PROYECTO      
1.2.1.1 Presupuesto y Cronograma Planificación y cronograma de ventas y ejecuciones de los trabajos. Análisis financiero del proyecto 
1.2.1.2 Registro y Aprobación de Planos Registros municipales  e inicio de construcción del proyecto 
1.3 EJECUCION          
1.3.1 OBRAS PRELIMINARES      
1.3.1.1 Movimiento de tierras Conseguir los niveles deseados para la construcción  
1.3.2  ESTRUCTURA      
1.3.2.1 Cimentación y Estructura Excavaciones, hormigón y acero  
1.3.2.2 Mampostería Albañilería, muros, paredes y divisiones. Incluye enlucidos 
1.3.3 ACABADOS      
1.3.3.1 Revestimiento en pisos Recubrimientos y distintos tipos de pisos acorde al área 
1.3.3.2 Pintura Dar color a las paredes. Incluye empastado 
1.3.3.3 Carpintería de Madera y Metálica Muebles, puertas, ventanas y pasamanos 
1.3.3.4 Instalaciones Hidrosanitarias Tuberías, accesorios hidorsanitarioas 
1.3.3.5 Instalaciones Eléctricas Cableado, luminadias, tomas e interruptores eléctricos 
1.3.4 OBRAS EXTERIORES     
1.3.4.1 Obras de Urbanización Encespado, parquederos y áreas comunales 
1.4 PROMOCIÓN . VENTAS      
1.4.1 Marketing y publicidad Manejo del mercado y publicidad del proyecto 
1.4.2 Ventas Gestión de ventas incluido manejo de viviendas piloto 
1.5 CIERRE      
1.5.1 Legalización de escrituras Trámites de compra, escrituración  y entrega del bien  
1.5.2 Entrega de las casas Finalización de relaciones con proveedores y colaboradores sin contrato. 
1.5.3 Cierre del proyecto Documentación y entrega del proyecto. Liquidación final de los subcontratistas 
Fuente: Guía del PMBOK. Elaborado por: Diego Cajas R. 
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10.4. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE COSTOS 
El plan de gestión de costos es un importante punto para tomar en cuenta. Todos 
los cambios que se realicen en el presupuesto general serán autorizados por la 
Gerencia del Proyecto y el Patrocinador.  
En el caso de órdenes de cambio, la autorización la realizará la Gerencia del 
Proyecto, siempre y cuando el monto no supere los 2000 USD, si el monto es 
mayor, la Gerencia del Proyecto procederá a solicitar una autorización al 
Patrocinador. 
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Estos cambios modificarán los cronogramas de costos y políticas de trabajo. 
Todos estos cambios deberán estar comunicados al equipo de trabajo para 
tomar las medidas de contingencia respectivas 
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10.5. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DE LA CALIDAD 
El control de calidad que se llevará a cabo será en todas las fases del proyecto, 
planificación, constructiva y de cierre o entrega. 
Se realizará en un inicio ensayos de suelos, para la respectiva recomendación 
de diseño de cimentación en la etapa de diseños y planificación. 
El sistema de construcción utilizado será el de hormigón armado y estructura 
metálica. Los materiales a utilizarse serán de excelente calidad, provenientes de 
proveedores certificados en el medio. Los acabados de igual forma tendrán altos 
estándares de calidad.  
Los constructores delegados serán los encargados de aplicar un sistema 
constructivo de hormigón armado, que comprenderá la utilización de acero 
estructural fy=4200 kg/cm2 y un hormigón con f’c=210 kg/cm2 tanto en muros, 
cimentación, columnas y vigas como para losas de entre pisos. Estos diseños 
cumplirán las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción y ACI 
(American Concrete Institute).  
Para que se cumplan estas normas se realizarán ensayos de materiales pétreos, 
ensayos de hormigón, ensayos al acero estructural y de refuerzo y todas las 
pruebas que sean necesarias para que el control de calidad se constante y 
estricto. 
Las instalaciones de sanitarias serán armadas con materiales de tubería PVC y 
tubería de cobre tanto para agua fría como para agua caliente, todos estos  
materiales deben cumplir las normas de calidad del INEN. 
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CUADRO 51. CONTROL DE CALIDAD 
CONTROL DE CALIDAD. Vicenza 
Proyecto VICENZA Proyecto # 1 
Director del proyecto  Diego Cajas R.  Promotor    Ing. Héctor V. Cajas N.  
      Fecha 25/09/2014 
            
ROL RESPONSABILIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 
Director de Proyecto Supervizar periódicamente el cumplimiento de las tareas deacuerdo a lo estipulado en las especificaciones y detalles constructivos 
Patrocinador Exigir informes de calidad de los trabajos y materiales ocupados 
Miembros del comité de 
dirección  Exigir informes de calidad de los trabajos y materiales ocupados 
Consejeros del Proyecto Verificar que las obras estén acordes con los planos entregados en la face de planificación y diseño 
Constructor 
Realizar ensayos a los diferentes materiales usados en la obra a fin de garantizar la 
calidad de los mismos y que estos cumplan con los parámetros establecidos en las 
especificaciones. 




10.6. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DE PERSONAL 
El proceso de contratación estará a cargo del encargado de Recursos Humanos. 
Se realizarán las pruebas necesarias para la admisión del personal que se 
necesite. 
Su horario de trabajo será el estipulado por la ley, es decir 40 horas semanales, 
en caso de trabajar horas extras, estas serán pagadas como tales de acuerdo a 
lo que dispone el código de trabajo. 
Se procederá a entrenar al personal y luego se hará un seguimiento del 
rendimiento de cada uno de las personas que conforman el equipo de trabajo. 
Se establecerán recompensas por el cumplimiento de metas programadas con 
antelación en el proyecto. Se proveerá de todos los equipos y herramientas de 
trabajo, que brinden la seguridad del personal, siendo este punto el más 
importante. 
Se aplicará una matriz RECI para poder asignar tareas a los diferentes 
involucrados en los diferentes procesos o etapas del proyecto. 
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Con esto se sabrá qué rol cumple en el proceso: R = Responsable, E = 
Encargado, C = Consulta e I = Informa. 
En la siguiente tabla se llenará la información de acuerdo a las actividades a 
realizar y el personal a ocupar. (En rojo está un ejemplo). 
CUADRO 52. CONTROL DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL 
CONTROL DE RRHH. Vicenza 
Proyecto VICENZA Proyecto #   1 




Promotor    Ing. Héctor V. Cajas N.  
      Fecha   25/09/2014 
Responsable Encargado   Consulta   Informa 
FASE  ACTIVIDAD  Persona 1 Persona 2  Persona 3 
INICIACION    Estudio de mercado   R E I 
      Acta de Constitución    C  R I 
PLANIFICACION    INGENIERÍAS          
         Topografía    C I E 
         Estudio de Suelos            
         Diseño Arquitectónico            
         Diseño Estructural            
         Diseño Hidrosanitario            
         Diseño Eléctrico            
      PLAN DE PROYECTO            
         Presupuesto y Cronograma            
         Registro y aprobación de Planos            
EJECUCION OBRAS PRELIMINARES            
         Movimiento de Tierras            
      ESTRUCTURA            
         Cimentación y Estructura            
         Mamposterías            
      ACABADOS            
         Recubrimeinto de pisos            
         Pintura            
         Carpintería Madera y Metálica            
         Instalaciones Hidrosanitarias            
         Instalaciones Eléctricas            
      EXTERIORES            
         Obras de Urbanización            
PROMOCION- VENTAS    Marketing            
      Ventas            
ENTREGA Y CIERRE    Legalización de escrituras            
      Entregas de casas            
      Cierre del proyecto            
 Fuente: Guía del PMBOK. Elaborado por: Diego Cajas R. y Moisés Granizo 
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10.7. PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES. 
Se estandarizará el sistema de comunicación entre los interesados, es decir se 
creara formatos para requisiciones, órdenes de trabajo e informes. 
Se estandarizará formatos contenidos y nivel de detalle en las informaciones 
circulantes. 
Existirá responsables en cada comunicación formal circulante, además firma de 
aceptación y recibo de la misma. 
Existirá frecuencia establecida en la comunicación, para este caso será semanal. 
Existirá una identificación de escalas (cadena de mando) para resolución de 
polémicas. 
Existirá un glosario común de terminología a emplearse, especialmente en el 
proceso constructivo. 
El siguiente cuadro indica el manejo que se debe dar y quienes deben recibir la 
información. 
 
CUADRO 53. CUADRO DE COMUNICACIONES 






to #   1 




Promotor    Ing. Héctor V. Cajas N.  
      Fecha   25/09/2014 
            
PROCESO COMUNICADOR RECEPTOR 
MEDI
O 
   Estudio de mercado 
Gerente de 
proyecto   Patrocinador Internet 
   Acta de Constitución 
Gerente de 
proyecto   Patrocinador Reunión 
   INGENIERÍAS         
      Topografía 
Gerente de 
proyecto   




      Estudio de Suelos 
Gerente de 
proyecto   




      Diseño Arquitectónico 
Gerente de 
proyecto   




      Diseño Estructural 
Gerente de 
proyecto   




      Diseño Hidrosanitario 
Gerente de 
proyecto   
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      Diseño Eléctrico 
Gerente de 
proyecto   




   PLAN DE PROYECTO         
      Presupuesto y Cronograma 
Gerente de 
proyecto   




      Registro y aprobación de 
Planos 
Gerente de 
proyecto   




OBRAS PRELIMINARES         
      Movimiento de Tierras 
Gerente de 
proyecto   




   ESTRUCTURA         
      Cimentación y Estructura 
Gerente de 
proyecto   




      Mamposterías 
Gerente de 
proyecto   




   ACABADOS         
      Recubrimeinto de pisos 
Gerente de 
proyecto   




      Pintura 
Gerente de 
proyecto   




      Carpintería Madera y 
Metálica 
Gerente de 
proyecto   




      Instalaciones Hidrosanitarias 
Gerente de 
proyecto   




      Instalaciones Eléctricas 
Gerente de 
proyecto   




   EXTERIORES         
      Obras de Urbanización 
Gerente de 
proyecto   




   Marketing 
Gerente de 
proyecto   Patrocinador 
Internet, 
reuniones 
   Ventas 
Gerente de 
proyecto   Patrocinador 
Internet, 
reuniones 
   Legalización de escrituras 
Gerente de 
proyecto   Patrocinador 
Internet, 
reuniones 
   Entregas de casas 
Gerente de 
proyecto   Patrocinador 
Internet, 
reuniones 
   Cierre del proyecto 
Gerente de 
proyecto   Patrocinador Reunión 
 Fuente: Guía del PMBOK. Elaborado por: Diego Cajas R. y Moisés Granizo 
 
10.8. PLAN DE GESTION DE RIESGOS  
La metodología a utilizarse será la de escalada, puesto que se solventara cada 
riesgo de manera ordenada de acuerdo a niveles de responsabilidad a lo cual se 
responderá usando las herramientas disponibles por el responsable, el mismo 
que dará información de las actividades realizadas a su superior inmediato. 
Dentro de las responsabilidades, se define como encargado de atender un 
determinado riesgo al superior inmediato, el mismo que tendrá como equipo de 
apoyo en la gestión de riesgo al resto de personal a su cargo y bajo su 
responsabilidad. 
Los costos necesarios para la gestión de riesgos están ya determinados en una 
partida incluida en la base-line, del proyecto. 
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Se definió una periodicidad semanal para los procesos de gestión de riesgos, 
incluidos en el cronograma del proyecto. 
Se debe emplear una matriz de control de riesgos en el que identifique el grado 
de influencia del riesgo en cada una de las actividades. 
CUADRO 54.  MATRIZ DE RIESGOS 
CONTROL DE RIESGOS. Vicenza 
Proyecto VICENZA Proyecto #   1 





      Fecha   25/09/2014 
            
PROCESO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
   Estudio de mercado   X     
   Acta de Constitución     X   
   INGENIERÍAS         
      Topografía       X
      Estudio de Suelos       X
      Diseño Arquitectónico       X
      Diseño Estructural       X
      Diseño Hidrosanitario       X
      Diseño Eléctrico       X
   PLAN DE PROYECTO         
      Presupuesto y Cronograma   X     
      Registro y aprobación de Planos     X   
OBRAS PRELIMINARES         
      Movimiento de Tierras       X
   ESTRUCTURA         
      Cimentación y Estructura       X
      Mamposterías       X
   ACABADOS         
      Recubrimeinto de pisos       X
      Pintura       X
      Carpintería Madera y Metálica       X
      Instalaciones Hidrosanitarias       X
      Instalaciones Eléctricas       X
   EXTERIORES         
      Obras de Urbanización       X
   Marketing     X   
   Ventas   X     
   Legalización de escrituras     X   
   Entregas de casas     X   
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10.9. PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 
El tipo de contrato utilizado es directo con el contratado de manera que se lo 
legalizará en las siguientes 24 horas luego de celebrar el mismo. 
Siempre existirán criterios de aceptación y evaluación por parte del responsable 
de la adquisición. 
Los documentos de requisición y adquisición serán estandarizados de acuerdo 
a las necesidades de la empresa. 
La gestión se la realizara a múltiples proveedores, con el fin de localizar una 
mejor oferta. 
Luego de realizar la adquisición se redactaran informes de rendimiento. 
El manejo de adelantos o anticipos de compras se realizara en coordinación con 
el departamento financiero y legal de la empresa. 
La determinación de fechas para cada contrato establecerá también 
penalizaciones por demora en el cumplimiento de las mismas. 
Se identificará a los proveedores con mejor record de cumplimiento. 
Se medirá la gestión y la evaluación de los proveedores 
 
CUADRO 55. MATRIZ DE ADQUISICIONES 
CONTROL DE ADQUISICIONES. Vicenza 
Proyecto VICENZA Proyecto #   1 
Director del proyecto  Diego Cajas R.  Promotor    Ing. Héctor V. Cajas N. 
      Fecha   25/09/2014 
            
PROCESO CONTACTO PROVEEDOR TIPO CONTRATO RESPONSABLE 
   Estudio de mercado Base de datos Varios 
Prestación de 
servicios Gerente de proyecto 
   Acta de Constitución Base de datos Gerente de proyecto 
Prestación de 
servicios Gerente de proyecto 
Diseño de Ingenierñias Base de datos Tecnicos 
Prestación de 
servicios Gerente de proyecto 
Plan de Proyecto Base de datos Gerente de proyecto 
Prestación de 
servicios Gerente de proyecto 
Obras preliminares Base de datos Contratista Precios Unitarios Gerente de proyecto 
Estructura y Mampostería Base de datos Contratista Precios Unitarios Gerente de proyecto 
Acabados Base de datos Contratista Precios Unitarios Gerente de proyecto 
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   Marketing Base de datos Varios 
Prestación de 
servicios Gerente de proyecto 
   Ventas Base de datos Varios 
Prestación de 
servicios Gerente de proyecto 
   Legalización de escrituras Base de datos Varios 
Prestación de 
servicios Gerente de proyecto 
   Entregas de casas Base de datos Varios 
Prestación de 
servicios Gerente de proyecto 
   Cierre del proyecto Base de datos Varios 
Prestación de 




 En este capítulo se analizó todos los aspectos relacionados a la Gerencia 
del Proyecto y los aspectos que este debe analizar para la eficaz 
ejecución del proyecto. 
 Es importante contar con un Acta de Constitución en donde se deje en 
claro todos los aspectos importantes del proyecto y así el Gerente de 
Proyecto tenga una base técnica documentada para poder realizar su 
trabajo. 
 El alcance del proyecto nos delimita las funciones a realizar y sobre todo 
deja en claro hasta donde debemos llegar con nuestro trabajo como 
Gerentes de Proyecto. 
 Debemos trabajar con plantillas y matrices que nos permitan tener un 
mayor control de los diferentes aspectos o pasos que debemos controlar 
y manejar como Gerentes de Proyecto. 
 Debemos estar conscientes de los roles que desempeñan nuestros 
colaboradores y así poder controlar sus funciones o delegarles 
actividades dentro del proyecto. 
 Mientras mayor conocimiento, control y empoderamiento del proyecto 
tengamos, mayor será la ganancia. 
 Debemos tener muy en claro los posibles riesgos a los que esté sujeto el 
proyecto para que cuando alguno de estos eventos ocurra, sepamos 
cómo manejar la situación. 
 Tal vez lo más importante en un proyecto sea la clara comunicación que 
se tenga con los involucrados en el proyecto. Es evidente que no todos 
los involucrados deben tener toda la información del proyecto, pero como 
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Gerentes del mismo, debemos mantener a todos los involucrados bien 
informados. 
 Las adquisiciones deben ser realizadas por los encargados de acuerdo a 
las políticas dictadas para el efecto. Las compras mayores deben ser 
realizadas directamente por el Gerente de Proyecto. 
 La contratación de los constructores y contratistas, así como de los 
proveedores, debe tener todo el sustento legal y dejar muy en claro los 
trabajos que van a realizar y el tipo de material que debe ser provisto en 
el proyecto. 
 Ser organizado y meticuloso en los detalles hará que lleguemos a tener 

















CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES 




 El proyecto Vicenza es un proyecto inmobiliario viable debido a las 
múltiples ventajas que este ofrece no solo a los clientes o compradores 
sino también a los promotores del mismo ya que las ganancias están 
dentro de los porcentajes aceptados para el mercado. 
 El gobierno nacional ha lanzado varias ventajas de endeudamiento para 
personas que desean adquirir viviendas y mucho más si es por primera 
vez. 
 EL IESS a través de su banco (BIESS), ha sido uno de los principales 
agentes de financiamiento para la adquisición de inmuebles gracias a sus 
bajas tasas de endeudamiento y amplios plazos de pago. Esto ha hecho 
que todo aquel trabajador que se encuentre afiliado al IESS pueda 
acceder a estos préstamos. 
 El proyecto Vicenza se encuentra localizado en Calderón al nor-este de la 
ciudad de Quito. En la parroquia de Calderón se han venido desarrollando 
en la última década un sin número de proyectos inmobiliarios que la han 




 El segmento que habita en esta parroquia es un segmento medio. Sin 
embargo hay ciertas zonas donde se puede encontrar un segmento medio 
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/ medio – bajo. Así mismo se puede encontrar varias zonas de esta 
parroquia destinadas al sector industrial. 
 Por los estudios realizados por empresas competentes en el análisis del 
mercado inmobiliario, el segmento medio está en capacidad de adquirir 
una vivienda del valor del proyecto Vicenza, es decir $ 66.000,00. 
 El ingreso promedio para una familia que encaje en el segmento medio 
varía entre los 1.500 USD y los 2.500 USD. Por lo que pagar cuotas de 
aproximadamente 800 USD es viable. 
 Su composición familiar típica es de una pareja joven económicamente 
activa con un par de niños pequeños y que buscan muy posiblemente su 
primera vivienda con las características de las casas del conjunto Vicenza, 
es decir alrededor de 100 m2 de área, tres dormitorios, sala, comedor, 
cocina y un patio privado. La casa debe contar con un parqueadero y el 
conjunto con áreas verdes comunales y que este sea seguro. 
 El proyecto está conformado por dos tipos de casas en dos bloques, y 
estas casas, en esencia solo cambian en cuanto a la ubicación de su 
parqueadero. El un tipo tiene el parqueadero en el interior del conjunto y 
el otro en la parte exterior. En total son 17 casas en el conjunto. 
 Los dos tipos de casas tienen la misma área de 99,00 m2 y cuentan con 
un dormitorio principal, dos dormitorios secundarios, dos y medio baños, 
cocina, sala y comedor. 
 
 
 En un estudio preliminar se logró determinar que la utilidad esperada del 
Proyecto oscilaría entre el 15% y el 20%. Sin embargo en un análisis más 
técnico, se determinó que la utilidad sería del 13%. 



















 Una vez que el plan de negocios se fue desarrollando y a la par de que el 
proyecto iba tomando los resultados nos daban que el costo por metro 
cuadrado, tomando en cuenta los trabajos exteriores que se deben 
realizar en el conjunto es de 500 USD, con un costo por vivienda de 
49.600 USD. En total el proyecto tiene un costo de 845.000 USD. 
 Las ventas están estructuradas de la siguiente manera: 
 
PRECIO POR UNIDAD DE VIVIENDA:  $     66.330   
              
ESTRUCTURA DE INGRESOS 
ENTRADA:  $       3.317 5% 
TOTAL HASTA LA ENTREGA:  $     19.899 30% 
PAGO CONTRA ENTREGA:  $     43.115 65% 
Elaborado por: Diego Cajas R.       
 
 Realizando un flujo con estos datos, se determinó que la Utilidad Antes 
de Impuestos es de 286.000 USD, es decir que la UAI anualizada es del 
27%. 
 Se determinó un precio de venta de 670 USD por metro cuadrado. Del 
análisis se obtuvo que el precio promedio de venta en la zona es de 667, 
por lo que encajamos muy bien en los precios del mercado. 
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 El VAN es positivo y es de 165.973 USD, y la TIR es del 6% mensual, 
siendo más alto que nuestra tasa de rendimiento de 1,67% mensual. Esto 
demuestra que el proyecto es viable. 
 
 En nuestro análisis de variaciones mediante las simulaciones de 
escenarios, se determinó que los costos no pueden incrementarse en más 
de un 29% y los precios no podrán bajar en un 17%. 
 Sin embargo lo que más podría afectar al proyecto es la variación en una 
disminución de los precios de venta en un 10%, combinado con un 
incremento de los costos en un 25%. 
 En cuanto al incremento de meses de ejecución total del proyecto, estos 
no afectan, es más se podría expandir hasta en 5 meses el tiempo de 
duración del proyecto, que el mismo aún seria viable. 
 Tras este breve resumen, podemos concluir que el proyecto es viable, con 
un VAN positivo de $ 165.973 y una TIR de 6% mensual. 
 El sector donde se construirá el Conjunto Habitacional Vicenza está en 
constante crecimiento y es muy apetecido por el segmento medio. 
 El diseño arquitectónico es muy moderno y diferente a lo que comúnmente 
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13. ANEXOS 
ANEXO 1. TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES. C.D. 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 





1 TRABAJOS PRELIMINARES 305,52 5193,84
1,1 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS m3 9,00 5,50 49,50 0,17% 0,14% 841,50
1,2 ENCHAMBADO m2 21,00 2,82 59,22 0,20% 0,17% 1.006,74
1,3 DESALOJO m3 16,00 12,30 196,80 0,68% 0,58% 3.345,60
2 ESTRUCTURA 9.664,26 164.292,47
2,1 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO fc=140KG/CM2 m3 0,70 104,59 73,21 0,25% 0,21% 1.244,62
2,2 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (140 KG/CM2) m3 4,00 80,00 320,00 1,10% 0,94% 5.440,00
2,3 HORMIGON SIMPLE PLINTOS fc=210 KG/CM2 m3 2,00 105,00 210,00 0,72% 0,61% 3.570,00
2,4 HORMIGON SIMPLE CADENAS INCL. ENCOFRADO fc=210 KG/CM2 m3 1,80 118,50 213,30 0,73% 0,62% 3.626,10
2,5 CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 ‐ INCL. PIEDRA BOLA m3 4,90 130,00 637,00 2,19% 1,86% 10.829,00
2,6 HORMIGON SIMPLE COLUMNAS INCL. ENCOFRADO fc=210 KG/CM2 m3 5,00 118,25 591,25 2,03% 1,73% 10.051,25
2,7 HORMIGON SIMPLE LOSA SUPERIOR INCL. ENCOFRADO fc=210 KG/CM2 m3 18,80 125,00 2.350,00 8,07% 6,87% 39.950,00
2,8 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) u 750,00 0,57 427,50 1,47% 1,25% 7.267,50
2,9 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 1.600,00 1,45 2.320,00 7,96% 6,78% 39.440,00
2,1 MALLA ELECTROSOLDADA 5.10 m2 160,00 3,70 592,00 2,03% 1,73% 10.064,00
2,11 HORMIGON SIMPLE fc=210kg/cm2 MUROS m3 2,00 125,00 250,00 0,86% 0,73% 4.250,00
2,12 ESTRUCTURA METÁLICA (GRADAS. INC.LY. PASAMANOS) kg 700,00 2,40 1.680,00 5,77% 4,91% 28.560,00
3 MAMPOSTERIA 4.962,11 84.355,87
3,1 MAMPOSTERIA BLOQUE  10 cm m2 56,00 7,80 436,80 1,50% 1,28% 7.425,60
3,2 MAMPOSTERIA BLOQUE  15 cm m2 82,00 8,90 729,80 2,51% 2,13% 12.406,60
3,3 ENLUCIDO HORIZONTAL LISO m2 88,00 7,35 646,80 2,22% 1,89% 10.995,60
3,4 ENLUCIDO FAJAS m 65,00 2,31 150,15 0,52% 0,44% 2.552,55
3,5 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR m2 129,50 5,80 751,10 2,58% 2,20% 12.768,70
3,6 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR m2 124,80 6,20 773,76 2,66% 2,26% 13.153,92
3,7 MASILLADO Y ALISADO m2 100,00 4,75 475,00 1,63% 1,39% 8.075,00
3,8 CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO) m2 48,00 15,15 727,20 2,50% 2,13% 12.362,40
3,9 CERAMICA PISOS m2 13,80 17,50 241,50 0,83% 0,71% 4.105,50
3,1 CAJA DE REVISION  0.60x0.60m (DE LADRILLOS)TAPA H.A. u 1,00 30,00 30,00 0,10% 0,09% 510,00
4 INSTALACIONES ELECTRICAS 1003,38 17057,46
4,1 ILUMINACION CABLE SOLIDO N 12 CONDUIT EMT 1/2" pto 13,00 23,95 311,35 1,07% 0,91% 5.292,95
4,2 TOMACORRIENTE DOBLE 2Nº10 T.CONDUIT EMT. 1/2" pto 18,00 25,15 452,70 1,55% 1,32% 7.695,90
4,3 TOMACORRIENTE 220V (PROVISION Y MONTAJE) pto 1,00 47,67 47,67 0,16% 0,14% 810,39
4,4 TABLERO YBREAKERS 6‐12 PTS‐ INCLUYE INSTALACION u 1,00 45,48 45,48 0,16% 0,13% 773,16
4,5 SALIDA TELEFONICA  pto 3,00 12,06 36,18 0,12% 0,11% 615,06
4,6 PUNTO DE TIMBRE INCLUYE TIMBRE , PULSADOR, CABLE Y ACC.(PROVISION Y MON u 1,00 110,00 110,00 0,38% 0,32% 1.870,00
5 INSTALACIONES A. POTABLE Y A. SERVIDAS 1429,84 24307,28
5,1 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" (PROVISION E INSTALACION ) pto 14,00 16,35 228,90 0,79% 0,67% 3.891,30
5,2 DESAGUE PVC 110MM pto 4,00 26,17 104,68 0,36% 0,31% 1.779,56
5,3 DESAGUE PVC 75MM pto 4,00 23,39 93,56 0,32% 0,27% 1.590,52
5,4 DESAGUE PVC 50MM pto 12,00 19,75 237,00 0,81% 0,69% 4.029,00
5,5 TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISION E INSTALACION) m 80,00 4,55 364,00 1,25% 1,06% 6.188,00
5,6 TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST9 m 65,00 6,18 401,70 1,38% 1,17% 6.828,90
6 PIEZAS SANITARIAS 776,40 13.198,80
6,1 INODORO PRIMERA CALIDAD  (PROVISION Y MONTAJE) u 3,00 85,00 255,00 0,88% 0,75% 4.335,00
6,2 LAVAMANOS DE PARED ( CON MEZCLADORA) u 3,00 80,00 240,00 0,82% 0,70% 4.080,00
6,3 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE ) u 1,00 105,00 105,00 0,36% 0,31% 1.785,00
6,4 REJILLA PISO ALUMINIO 02" (INCL. INSTALACION) u 8,00 13,55 108,40 0,37% 0,32% 1.842,80
6,5 DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA ‐ INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA  u 2,00 34,00 68,00 0,23% 0,20% 1.156,00
7 PUERTAS Y VENTANAS 3.418,64 58.116,87
7,1 PUERTA TAMBORA LACADA CON MARCO Y TAPAMARCO  ( INCL. INSTALACION) m2 12,39 93,28 1.155,74 3,97% 3,38% 19.647,57
7,2 CERRADURA LLAVE ‐ SEGURO ( INCLUYE INSTALACION ) u 3,00 31,96 95,88 0,33% 0,28% 1.629,96
7,3 CERRADURA LLAVE ‐ LLAVE (INCLUYE INSTALACION ) u 4,00 36,98 147,92 0,51% 0,43% 2.514,64
7,4 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO m2 1,64 65,00 106,60 0,37% 0,31% 1.812,20
7,5 VENTANA CORREDIZA ALUMINIO ‐ VIDRIO CLARO (INCLUYE INSTALACION) m2 42,50 45,00 1.912,50 6,57% 5,59% 32.512,50
8 RECUBRIMIENTOS 3.829,62 65.103,58
8,1 ESTUCADO DE PAREDES  ( EMPASTE SIKATOP O SIMILAR) m2 410,00 2,15 881,50 3,03% 2,58% 14.985,50
8,2 PINTURA CAUCHO INTERIOR m2 240,00 2,28 547,20 1,88% 1,60% 9.302,40
8,3 PINTURA CAUCHO EXTERIOR m2 145,00 2,28 330,60 1,13% 0,97% 5.620,20
8,4 BARREDERA DE LAUREL/MDF ( INCLUYE INSTALACION, LACADO/ PINTADO   m 77,91 2,86 222,82 0,76% 0,65% 3.787,98
8,5 PISO MADERA FLOTANTE  m2 50,00 19,80 990,00 3,40% 2,90% 16.830,00
8,6 ALFONBRA NACIONAL ( INCLUYE INSTALACION) m2 49,00 17,50 857,50 2,94% 2,51% 14.577,50
9 MUEBLES 3.738,24 63.550,08
9,1 CLOSET ( INCLUYE INSTALACION Y LACADA) m2 20,00 145,00 2.900,00 9,96% 8,48% 49.300,00
9,2 MUEBLE DE COCINA ALTO  m 2,48 108,00 267,84 0,92% 0,78% 4.553,28
9,3 MUEBLE DE COCINA BAJO INCLUYE MESON POSFORMADO m 4,96 115,00 570,40 1,96% 1,67% 9.696,80
29.128,01 100,00% 85,18% 495.176,25 495.176,25







10,1 CERRAMIENTO DE BLOQUE REVOCADO Y PINTADO h=2.6m m 170,00 105,00 17.850,00 20,72% 1.050,00 3,07%
10,2 DESBROCE Y LINPIEZA  m2 2.000,00 0,55 1.100,00 1,28% 64,71 0,19%
10,3 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS m2 2.000,00 1,15 2.300,00 2,67% 135,29 0,40%
10,4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION ) m3 150,00 3,68 552,00 0,64% 32,47 0,09%
10,5 MOVIMIENTO TIERRA AMAQUINA / CONFORMACION DE PLATAFORMAS m3 210,00 6,79 1.425,90 1,66% 83,88 0,25%
10,6 PUERTA ACCESO PRICIPAL  u 1,00 520,00 520,00 0,60% 30,59 0,09%
10,7 SISTEMA AGUA POTABLE E INCENDIOS INCLUYE CISTERNA GLB 1,00 18.000,00 18.000,00 20,89% 1.058,82 3,10%
10,8 SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR / ACOMETIDA Y TABLEROS GENERALES GLB 1,00 6.500,00 6.500,00 7,54% 382,35 1,12%
10,9 SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES GLB 1,00 4.800,00 4.800,00 5,57% 282,35 0,83%
10,1 SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS CAJAS Y TUBERIA / EXTERIOR GLB 1,00 7.100,00 7.100,00 8,24% 417,65 1,22%
10,11 CASA COMUNAL Y CASETA DE GUARDIA GLB 1,00 12.800,00 12.800,00 14,86% 752,94 2,20%
10,12 JUEGOS INFANTILES GLB 1,00 700,00 700,00 0,81% 41,18 0,12%
10,13 BORDILLOS Y VEREDAS m 45,00 64,50 2.902,50 3,37% 170,74 0,50%
10,14 ADOQUINADO m2 280,00 21,00 5.880,00 6,83% 345,88 1,01%
10,15 ENCHAMBADO m2 550,00 2,82 1.551,00 1,80% 91,24 0,27%
10,16 ESTUCADO Y PINTURA EXTERIOR m2 400,00 4,80 1.920,00 2,23% 112,94 0,33%
10,17 SIEMBRA DE ARBOLES u 20,00 12,51 250,20 0,29% 14,72 0,04%
86.151,60 100% 5.067,74 14,82%
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS. COSTO DIRECTO
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ANEXO 3. CRONOGRAMA DE COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 
CÓDIGO DESCRIPCION  U TOTAL CD %  CD 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS m3 841,50 0,17% 841,50
1,2 ENCHAMBADO m2 1.006,74 0,20% 1.006,74
1,3 DESALOJO m3 3.345,60 0,68% 669,12 669,12 669,12 669,12 669,12
2 ESTRUCTURA
2,1 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO fc=140KG/CM2 m3 1.244,62 0,25% 622,31 622,31
2,2 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (140 KG/CM2) m3 5.440,00 1,10% 1.813,33 1.813,33 1.813,33
2,3 HORMIGON SIMPLE PLINTOS fc=210 KG/CM2 m3 3.570,00 0,72% 1.785,00 1.785,00
2,4 HORMIGON SIMPLE CADENAS INCL. ENCOFRADO fc=210 KG/CM2 m3 3.626,10 0,73% 1.813,05 1.813,05
2,5 CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 ‐ INCL. PIEDRA BOLA m3 10.829,00 2,19% 3.609,67 3.609,67 3.609,67
2,6 HORMIGON SIMPLE COLUMNAS INCL. ENCOFRADO fc=210 KG/CM2 m3 10.051,25 2,03% 3.350,42 3.350,42 3.350,42
2,7 HORMIGON SIMPLE LOSA SUPERIOR INCL. ENCOFRADO fc=210 KG/CM2 m3 39.950,00 8,07% 9.987,50 9.987,50 9.987,50 9.987,50
2,8 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) u 7.267,50 1,47% 1.816,88 1.816,88 1.816,88 1.816,88
2,9 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 39.440,00 7,96% 7.888,00 7.888,00 7.888,00 7.888,00 7.888,00
2,1 MALLA ELECTROSOLDADA 5.10 m2 10.064,00 2,03% 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00
2,11 HORMIGON SIMPLE fc=210kg/cm2 MUROS m3 4.250,00 0,86% 4.250,00
2,12 ESTRUCTURA METÁLICA (GRADAS. INC.LY. PASAMANOS) kg 28.560,00 5,77% 14.280,00 14.280,00
3 MAMPOSTERIA
3,1 MAMPOSTERIA BLOQUE  10 cm m2 7.425,60 1,50% 2.475,20 2.475,20 2.475,20
3,2 MAMPOSTERIA BLOQUE  15 cm m2 12.406,60 2,51% 4.135,53 4.135,53 4.135,53
3,3 ENLUCIDO HORIZONTAL LISO m2 10.995,60 2,22% 2.748,90 2.748,90 2.748,90 2.748,90
3,4 ENLUCIDO FAJAS m 2.552,55 0,52% 2.552,55
3,5 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR m2 12.768,70 2,58% 4.256,23 4.256,23 4.256,23
3,6 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR m2 13.153,92 2,66% 4.384,64 4.384,64 4.384,64
3,7 MASILLADO Y ALISADO m2 8.075,00 1,63% 2.691,67 2.691,67 2.691,67
3,8 CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO) m2 12.362,40 2,50% 6.181,20 6.181,20
3,9 CERAMICA PISOS m2 4.105,50 0,83% 2.052,75 2.052,75
3,1 CAJA DE REVISION  0.60x0.60m (DE LADRILLOS)TAPA H.A. u 510,00 0,10% 510,00
4 INSTALACIONES ELECTRICAS
4,1 ILUMINACION CABLE SOLIDO N 12 CONDUIT EMT 1/2" pto 5.292,95 1,07% 756,14 756,14 756,14 756,14 756,14 756,14 756,14
4,2 TOMACORRIENTE DOBLE 2Nº10 T.CONDUIT EMT. 1/2" pto 7.695,90 1,55% 3.847,95 3.847,95
4,3 TOMACORRIENTE 220V (PROVISION Y MONTAJE) pto 810,39 0,16% 810,39
4,4 TABLERO YBREAKERS 6‐12 PTS‐ INCLUYE INSTALACION u 773,16 0,16% 386,58 386,58
4,5 SALIDA TELEFONICA  pto 615,06 0,12% 307,53 307,53
4,6 PUNTO DE TIMBRE INCLUYE TIMBRE , PULSADOR, CABLE Y ACC.(PROVISION Y MONTAJE u 1.870,00 0,38% 623,33 623,33 623,33
5 INSTALACIONES A. POTABLE Y A. SERVIDAS
5,1 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" (PROVISION E INSTALACION ) pto 3.891,30 0,79% 555,90 555,90 555,90 555,90 555,90 555,90 555,90
5,2 DESAGUE PVC 110MM pto 1.779,56 0,36% 254,22 254,22 254,22 254,22 254,22 254,22 254,22
5,3 DESAGUE PVC 75MM pto 1.590,52 0,32% 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22 227,22
5,4 DESAGUE PVC 50MM pto 4.029,00 0,81% 575,57 575,57 575,57 575,57 575,57 575,57 575,57
5,5 TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISION E INSTALACION) m 6.188,00 1,25% 1.237,60 1.237,60 1.237,60 1.237,60 1.237,60
5,6 TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST9 m 6.828,90 1,38% 1.365,78 1.365,78 1.365,78 1.365,78 1.365,78
6 PIEZAS SANITARIAS
6,1 INODORO PRIMERA CALIDAD  (PROVISION Y MONTAJE) u 4.335,00 0,88% 2.167,50 2.167,50
6,2 LAVAMANOS DE PARED ( CON MEZCLADORA) u 4.080,00 0,82% 2.040,00 2.040,00
6,3 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE ) u 1.785,00 0,36% 1.785,00
6,4 REJILLA PISO ALUMINIO 02" (INCL. INSTALACION) u 1.842,80 0,37% 921,40 921,40
6,5 DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA ‐ INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA  u 1.156,00 0,23% 578,00 578,00
7 PUERTAS Y VENTANAS
7,1 PUERTA TAMBORA LACADA CON MARCO Y TAPAMARCO  ( INCL. INSTALACION) m2 19.647,57 3,97% 3.929,51 3.929,51 3.929,51 3.929,51 3.929,51
7,2 CERRADURA LLAVE ‐ SEGURO ( INCLUYE INSTALACION ) u 1.629,96 0,33% 325,99 325,99 325,99 325,99 325,99
7,3 CERRADURA LLAVE ‐ LLAVE (INCLUYE INSTALACION ) u 2.514,64 0,51% 502,93 502,93 502,93 502,93 502,93
7,4 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO m2 1.812,20 0,37% 1.812,20
735 VENTANA CORREDIZA ALUMINIO ‐ VIDRIO CLARO (INCLUYE INSTALACION) m2 32.512,50 6,57% 6.502,50 6.502,50 6.502,50 6.502,50 6.502,50
8 RECUBRIMIENTOS
8,1 ESTUCADO DE PAREDES  ( EMPASTE SIKATOP O SIMILAR) m2 14.985,50 3,03% 3.746,38 3.746,38 3.746,38 3.746,38
8,2 PINTURA CAUCHO INTERIOR m2 9.302,40 1,88% 2.325,60 2.325,60 2.325,60 2.325,60
8,3 PINTURA CAUCHO EXTERIOR m2 5.620,20 1,13% 1.405,05 1.405,05 1.405,05 1.405,05
8,4 BARREDERA DE LAUREL/MDF ( INCLUYE INSTALACION, LACADO/ PINTADO   m 3.787,98 0,76% 3.787,98
8,5 PISO MADERA FLOTANTE  m2 16.830,00 3,40% 8.415,00 8.415,00
8,6 ALFONBRA NACIONAL ( INCLUYE INSTALACION) m2 14.577,50 2,94% 7.288,75 7.288,75
9 MUEBLES
9,1 CLOSET ( INCLUYE INSTALACION Y LACADA) m2 49.300,00 9,96% 24.650,00 24.650,00
9,2 MUEBLE DE COCINA ALTO  m 4.553,28 0,92% 2.276,64 2.276,64
9,3 MUEBLE DE COCINA BAJO INCLUYE MESON POSFORMADO m 9.696,80 1,96% 4.848,40 4.848,40
495.176,25 100,00%
10 RUBROS GENERALES ‐ EXTERIORES
10,1 CERRAMIENTO DE BLOQUE REVOCADO Y PINTADO h=2.6m m 17.850,00 20,72% 17.850,00
10,2 DESBROCE Y LINPIEZA  m2 1.100,00 1,28% 1.100,00
10,3 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS m2 2.300,00 2,67% 2.300,00
10,4 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION ) m3 552,00 0,64% 552,00
10,5 MOVIMIENTO TIERRA AMAQUINA / CONFORMACION DE PLATAFORMAS m3 1.425,90 1,66% 712,95 712,95
10,6 PUERTA ACCESO PRICIPAL  u 520,00 0,60% 520,00
10,7 SISTEMA AGUA POTABLE E INCENDIOS INCLUYE CISTERNA GLB 18.000,00 20,89% 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
10,8 SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR / ACOMETIDA Y TABLEROS GENERALES GLB 6.500,00 7,54% 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00
10,9 SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES GLB 4.800,00 5,57% 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
10,1 SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS CAJAS Y TUBERIA / EXTERIOR GLB 7.100,00 8,24% 2.366,67 2.366,67 2.366,67
10,11 CASA COMUNAL Y CASETA DE GUARDIA GLB 12.800,00 14,86% 4.266,67 4.266,67 4.266,67
10,12 JUEGOS INFANTILES GLB 700,00 0,81% 700,00
10,13 BORDILLOS Y VEREDAS m 2.902,50 3,37% 725,63 725,63 725,63 725,63
10,14 ADOQUINADO m2 5.880,00 6,83% 1.960,00 1.960,00 1.960,00
10,15 ENCHAMBADO m2 1.551,00 1,80% 1.551,00
10,16 ESTUCADO Y PINTURA EXTERIOR m2 1.920,00 2,23% 640,00 640,00 640,00
10,17 SIEMBRA DE ARBOLES u 250,20 0,29% 250,20
86.151,60 100%
TOTAL CASAS Y EXTERIORES COMUNALES 581.327,85
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
AVANCE $ MENSUAL 26.893,81 32.717,10 44.492,61 44.183,29 42.070,54 62.540,38 58.334,79 45.073,99 41.320,49 63.959,72 78.566,34 41.174,80
AVANCE % MENSUAL 4,63% 5,63% 7,65% 7,60% 7,24% 10,76% 10,03% 7,75% 7,11% 11,00% 13,51% 7,08%
ACUMULADO MENSUAL 26.893,81 59.610,91 104.103,51 148.286,81 190.357,35 252.897,72 311.232,51 356.306,50 397.626,99 461.586,71 540.153,06 581.327,85
ACUMULADO EN % 4,63% 10,25% 17,91% 25,51% 32,75% 43,50% 53,54% 61,29% 68,40% 79,40% 92,92% 100,00%
Elaborado por: Diego Cajas  R.
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ANEXO 7. CRONOGRAMA DE INGRESOS 
UNIDAD Area/m2 Precio m2 CASA Cantidad Precio total Costo/Casa
Casa 1 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 2 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 3 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 4 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 5 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 6 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 7 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 8 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 9 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 10 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 11 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 12 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 13 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 14 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 15 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 16 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
Casa 17 99,00 670,00 66.330,00         1,00            66.330,00         66.330,00
 
Total 1.683,00          1.127.610,00   17,00         1.127.610,00   1.127.610,00  
CUADRO DE VENTAS
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ANEXO 9. FLUJO CON INCREMENTO DE COSTOS (SENSIBILIDAD) 
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     230.210,03 13.149,51 217.060,52 
# issue date balance dividend interest K payment 
0 01-oct-10 217.060,52     
1 31-oct-10 199.866,08 19.184,17 1.989,72 17.194,45  
2 30-nov-10 182.514,01 19.184,17 1.832,11 17.352,06  
3 30-dic-10 165.002,89 19.184,17 1.673,05 17.511,12  
4 29-ene-11 147.331,25 19.184,17 1.512,53 17.671,64  
5 28-feb-11 129.497,61 19.184,17 1.350,54 17.833,63  
6 30-mar-11 111.500,51 19.184,17 1.187,06 17.997,11  
7 29-abr-11 93.338,43 19.184,17 1.022,09 18.162,08  
8 29-may-11 75.009,86 19.184,17 855,60 18.328,57  
9 28-jun-11 56.513,28 19.184,17 687,59 18.496,58  
10 28-jul-11 37.847,15 19.184,17 518,04 18.666,13  
11 27-ago-11 19.009,91 19.184,17 346,93 18.837,24  
12 26-sep-11 0,00 19.184,17 174,26 19.009,91  
Elaborado por: Diego Cajas R. 
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ANEXO 14. FLUJO APALANCADO 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
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ANEXO 15. FLUJO APALANCADO Y FONDOS PROPIOS (CREDITO) 
 
Elaborado por: Diego Cajas R. 
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ANEXO 16. FORMATO DE CONTRATO PARA MANO DE OBRA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
 
CONTRATO DE TRABAJO ESCRITO 
PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
En la ciudad de ________, a los __días del mes de ________ del año_____, se celebra el 
presente contrato de trabajo, contenido en las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- COMPARECIENTES.- A la celebración del presente contrato de trabajo 
comparece por una parte __________________, con RUC número __________, a través 
de su Representante Legal el señor/a ____________________, a quien se la llamará en 
adelante EMPLEADOR: y, por otra, el señor _________________, con cédula de 
ciudadanía No. _________________, a quién en adelante se le llamará TRABAJADOR. 
Los comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, 
con domicilio en esta ciudad de Quito.  
SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- _____________________ (escriba el nombre del 
constructor o la constructora) en su calidad de EMPLEADOR CONSTRUCTOR se 
encuentra ejecutando los proyectos de construcción  ______________________ (poner 
el nombre de los /el proyecto/os de construcción).. 
TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Con los antecedentes expuestos el 
EMPLEADOR  contrata al TRABAJADOR, señor ________________, en calidad de 
___________, (detallar qué labor va a realizar el Trabajador en la construcción), en el 
Proyecto de construcción _________________________ (detalle el nombre del Proyecto 
de construcción; en caso de ser una etapa del Proyecto, especifique detallada y 
expresamente qué etapa y coloque el nombre del Proyecto, ejemplo: etapa X del 
Proyecto ATENEA). 
CUARTA.- LUGAR DE TRABAJO.- EL TRABAJADOR deberá laborar en 
______________________ (especificar el nombre del Proyecto de construcción, o etapa 
del proyecto, en el que va a laborar el trabajador) que se encuentra ubicada en 
_____________________________ (detalle la dirección exacta de la/las obra/as, 
ejemplo: Av. De los Shyris N48-118 y Suiza, ciudad y provincia). 
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QUINTA.- REMUNERACIÓN.- EL EMPLEADOR, cancelará a favor del trabajador 
la suma de ____________________________ (colocar la cantidad que será la 
remuneración en letras y números, ejemplo: SEISCIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, USD 600,00; además detalle la forma en la que 
va a ser cancelada la remuneración, ejemplo: se cancelarán semanalmente  de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 83 del Código del Trabajo, o mensualmente y 
en este caso, valores que serán divididos en dos quincenas, mientras dure el plazo del 
contrato)., que será cancelada de forma ____________(semanal, quincenal, mensual). 
________, e incluirá los valores proporcionales que correspondan a beneficios 
adicionales establecidos en el Código de Trabajo. 
El TRABAJADOR de la construcción, por medio del presente solicita el pago 
anticipado de los valores correspondientes a la décima tercera y décima cuarta 
remuneraciones, y demás beneficios sociales o laborales; lo cual de considerarlo 
pertinente será aprobado por el EMPLEADOR. Concluida la relación laboral, se 
realizará la liquidación económica correspondiente, en la que de manera clara y 
precisa se deberá determinar todos los valores que por concepto de pago anticipado de 
beneficios sociales y laborales recibió el trabajador, todo lo cual constará en el acta de 
finiquito conforme lo dispone la ley.  
“SEXTA.- JORNADA Y TURNOS DE TRABAJO.- El trabajador desempeñará sus 
labores conforme a las necesidades del proyecto y en la jornada y turnos de trabajo 
establecidos de mutuo acuerdo con el EMPLEADOR, mismo que se desarrollará de 
acuerdo a la etapa de la obra para la que fue contratado de la siguiente manera: (determinar 
la jornada y turnos) 
En caso de que la necesidad de la obra motive el cambio de jornadas y/o turnos de trabajo, 
esto deberá ser acordado de manera previa entre EMPLEADOR y TRABAJADOR y será 
publicado en un lugar visible del proyecto para el conocimiento de los trabajadores. El 
cambio de turnos y/o jornadas por esta circunstancia no será considerado como causal de 
despido intempestivo. 
Todo trabajo que supere la jornada establecida en el Código de Trabajo, será cancelada 
al TRABAJADOR con los correspondientes recargos de ley. ” 
SÉPTIMA.- PLAZO.- Las partes estipulan que la duración del presente contrato de 
trabajo será por el plazo de la ejecución de _______________( especificar la etapa, la 
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fase o el proyecto total en caso de serlo) del proyecto____________ (especificar el 
nombre del proyecto o la etapa de construcción).  Para este efecto, las partes acuerdan y 
dejan por reconocido y aceptado que la etapa, fase o proyecto, terminará al cumplirse las 
siguientes condiciones constructivas _____________ (especificar detallada y 
expresamente en que momento o condición técnica constructiva, se entenderá que se 
ha concluido la etapa, fase o el proyecto constructivo por el cual se contrata al 
trabajador de la construcción; ejemplo a la culminación de la obra gris, entendiéndose 
esta como ________; a la terminación del proceso de excavación, entendiéndose este 
como ________; a la terminación del proyecto, entendiéndose este cuando se solicita 
la recepción, o se entrega al dueño la obra, etc.). De conformidad con lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 169 y el artículo 170 del Código del Trabajo, la relación laboral 
existente terminará por la simple conclusión del proyecto (en caso de ser etapa, 
especificar “la etapa de la obra”). Para el efecto, se adjunta el cronograma planificado 
de la ________ (etapa, fase o proyecto.) 
Una vez terminada la relación laboral, el EMPLEADOR emitirá el acta de finiquito 
correspondiente y procederá a liquidar y cancelar los haberes laborales a que tenga 
derecho el TRABAJADOR. 
OCTAVA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- En caso de controversias en el 
cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las partes, se someterán a los Jueces 
competentes del lugar de celebración del presente contrato. 
NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- En todo lo que no se prevé en este 
Contrato, las partes contratantes se sujetarán a lo dispuesto en el Código de Trabajo. 
DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN.- Las partes contratantes aceptan las cláusulas que 
anteceden por estar elaboradas en seguridad de sus mutuos y recíprocos intereses. 
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Elaborado por: Diego Cajas R. 
 
